



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MATAS DE FARFAN**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NNIVEL AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024**  
**(PERIODO ENERO/MARZO 2024)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1	Construcción Aceras y contenes	Tumba coco	2,000,000.00					X	
2	Construcción Aceras y contenes	Brisa del norte	2,000,000.00			X			
3	Saneamiento y canalización cañada	Pueblo nuevo	3,500,000.00					X	
4	Construcción Centro comunal	La milagrosa	2,000,000.00					X	
5	Construcción Aceras y contenes	La mina	2,000,000.00					X	



**Sello Alcaldía**

3/6/2024

Fecha:

**Análisis de ejecución de presupuesto participativo**  
**Periodo enero/marzo**

**1. Balance consolidado de ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:**

Estimados de situación de las obras	Cantidad	Porcentajes %
Obras Ejecutadas	0	
Obras Procesadas	1	
Obras Pendientes	4	
<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	

**2. Balance de ejecución del volumen de Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de inversión ejecutada y FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
8,500,000.00	2,500,000.00	11,000,000.00	23%

