



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2024
(PERIODO: Abri. / 2024 hasta Julio 2024)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	
Obras en proceso	4	
Obras pendientes	3	
TOTAL	8.0	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
9,800,000.00	2,928,659.6	6,871,340	30%

FIRMA ALCADÍA

FECHA

SELLO AYUNTAMI





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
 (PERIODO: ----- hasta -----)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Construcción Contenedores	el Norte de la Urb. La Cabaña	1,300,000.00	1,300,000.00	✓				
2.	Drenaje aguas Residuales	Guachupita	500,000.00	157,500.00			✓		
3.	Solución de aguas pluviales	San Ramón (Mozallem)	1,500,000.00	893,074.6		✓			
4.	Solución drenaje aguas Residuales	Santa Clara	1,200,000.00	300,000.00			✓		
5.	Reparación de veredas	Guachupita	500,000.00	248,415.10			55%		Cambio de prioridad
6.	Const. de contenedores y ceras	Pedro Enríquez Ureán	1,400,000.00					✓	
7.	Baches de calles	Los Paredones	1,200,000.00					✓	
8.	un piso peatonal	La Cima de Guayamal	1,800,000.00					✓	
9.								✓	Con Hito de los moventores
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
TOTAL			9,800,000.00	2,928,659.6					

FIRMA ALCADÍA _____

FECHA _____

