



**Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa**

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2025

PLAN DE INVERSION				CRONOGRAMA DE INVERSION																																											
No	OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR	BARRIO	MONTO PRESUPUESTADO	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				octubre				noviembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	CONSTRUCCION SALON COMUNAL	PASO BAJITO	1,005,923.04																																												
2	CONTRUCCION CANCHA (EL LLANO)	JUMUNUCO	1,005,923.04																																												
3	REMODELACION LOCAL ( PROPIEDA DEL AYUNTAMIENTO)	MEDINA 2	1,005,923.04																																												
4	CONSTRUCCION SALON COMUNAL	ESTANCITA	1,005,923.04																																												
5	REPACION DE ACUEDUCTO	PALO BLANCO	1,005,923.04																																												
6	ADECUACION ESPACIOS PUBLICOS	C. CIUDAD	452,665.37																																												
<b>TOTAL DE INVERSION</b>			<b>5,482,280.57</b>																																												

ING. ROBERTO ABREU  
ENCARGADO DE OBRAS MUNICIPALES

*Roberto Abreu*

