

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

2025

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

| BLOQUE | No. | NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO | SECTOR SECCIÓN | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|--------|-----|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I | 1 | Continuación Construcción Muro de Gaviones | El Cerro y El Maniel | | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | Construcción de Aceras, Contenes y Badenes (C/Sánchez con Independencia, María Trinidad Sabez, con Jades) | Mercerón, El Hato | | | | | | | | | | | | |
| I | 3 | Construcción de Contenes c/Rubén Cuevas | Los Guayacanes y Villa Progreso | | | | | | | | | | | | |
| II | 4 | Continuación Construcción Contenes c/ Guillermina. La Bombita | La Madre y Barrio 10 | | | | | | | | | | | | |
| II | 5 | Construcción de Contenes C/Placer Bonito y C/H (Poin) | El Otro Lado y El Palmar | | | | | | | | | | | | |
| I | 6 | Continuación Electrificación C/Progreso, Alto Velo | Palenque, Alto Velo, La Islita y Vista al Lago | | | | | | | | | | | | |
| II | 7 | Mejoramiento Servicio de Agua Potable. Barrio Enriquillo (Tunal Abajo) | Barrio Enriquillo, (Tunal Abajo), Tunal Arriba y Tunal Medio | | | | | | | | | | | | |
| I | 8 | Remozamiento Cancha. Barrio Nuevo | El Papayo, Barrio Nuevo | | | | | | | | | | | | |
| I | 9 | Construcción Enramada (Gazebo) | Centro de Envejecientes | | | | | | | | | | | | |
| III | | Mantenimiento de Caminos | El Barro | | | | | | | | | | | | |
| III | | Continuación Ampliación Acueducto | La Cañitas | | | | | | | | | | | | |
| III | | Continuación Construcción Acueducto Majagual | Pie de la Loma | | | | | | | | | | | | |
| III | | Naranja, Hoyo de Julián-Arroyo Seco-Mata de Naranja | Mata de Naranja | | | | | | | | | | | | |

Ivan Medina

Iván Aristides Medina Trinidad, M. A.
Alcalde Municipal



Máximo Manuel Trinidad Batista

Lic. Máximo Manuel Trinidad Batista
Presidente Concejo de Regidores