




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025
(PERIODO ENERO / MARZO 2025)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción e Instalación Busto de Juan Pablo Duarte	Calle Duarte	RDS231,095.00				✓		
2. Construcción de Parador Fotográfico	Las Cañitas	RDS1, 529,099.00					✓	
3. Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal	Tabacal	RDS874,828.00					✓	
TOTAL		RDS2,635, 022.00						


FIRMA ALCALDÍA


FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2025**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso	1	50%
Obras pendientes	2	
TOTAL	3	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$2,635, 022.00	RD\$231,095.00	RD\$2,403,927.00	8,8%