



Rendición de Cuentas de la ejecución de las obras del Presupuesto Participativo 2025
Primer Trimestre (Enero-Marzo) año 2025

Detalle	SECTOR	MONTO EJECUTADO	NIVEL DE AVANCE
CONSTRUCCION DE BADENES	ALTOS DE SAN PEDRO	64,265.39	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	BAJO MANHATTAN	52,607.06	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	BARRIO BLANCO 1	67,122.00	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	BARRIO EL CENTRO	45,977.08	20%
ACERAS Y CONTENES	BARRIO ENRIQUILLO	52,272.00	20%
CONSTRUCCION DE IMBORNALES	BARRIO LINDO 2	149,624.89	100%
CEMENTACION DE CALLEJONES	BARRIO PUERTO RICO	37,309.48	20%
MINI-ACUEDUCTO	BATEY MONTECRISTY	81,972.00	20%
ACERAS Y CONTENES	BO. MIRAMAR	52,272.00	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	BRISAS DEL ESTE	59,073.30	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	BUENOS AIRES/EL PATIO	59,073.30	20%
ACERAS Y CONTENES	CASCARAJICARA	28,868.40	20%
BACHEO EN TOSCA	CASCARAJICARA	121,291.61	100%
CONSTRUCCION DE CONTENES	EL BRISAL	59,775.72	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	EL OCHO	47,044.80	20%
CONSTRUCCION DE IMBORNALES	EL OCHO	100,000.00	100%
RECONSTRUCCIO PARQUE	EVANGELINA RODRIGUEZ	54,718.95	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	INVI-CEA	47,044.80	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	JARDINES DEL ESTE	50,612.07	20%
BACHEO EN TOSCA	JOSE BLANCHE	55,411.50	20%
BACHEO EN TOSCA	JUAN PABLO DUARTE	68,410.52	20%
CONSTRUCCION DE IMBORNALES	LAS COLINAS 2	150,000.00	100%
CEMENTACION DE CALLEJONES	LOS GUANDULES	43,659.00	20%
REPARACION DE PARQUE	LOS MAESTROS	52,272.00	20%
ACERAS Y CONTENES	NAIME 1	43,486.09	20%
ACERAS Y CONTENES	NAIME 2	43,486.09	20%
CONSTRUCCION DE CONTENES	NUEVO AMANECER	60,409.80	20%
CIERRE PERIMETRAL	PALO DE AZUCAR	23,522.40	20%
TERMINACION DE PARQUE	PALO DE AZUCAR	23,522.40	20%
BACHEO CALIENTE	PARAISO SAN PEDRO	59,400.00	20%
CENTRO COMUNAL	PEDRO JUSTO CARRION	39,600.00	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	PROLONGACION PLACER BONITO	50,717.39	20%
CONSTRUCCION TAPA DE ZANJA	PROYECTO PORVENIR	47,044.80	20%
REMOZAMIENTO DE PARQUE	PUNTA DE GARZA	56,282.45	20%
CONSTRUCCION DE BADENES	RESTAURACION 1	34,423.55	20%
ACERAS Y CONTENES	SECTOR PEREZ MARQUEZ	47,044.80	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	VEGA BATEY CENTRAL	47,044.80	20%
RECONSTRUCCIO PARQUE	VILLA AZUCARERA 1	62,637.30	20%
BACHEO EN TOSCA	VILLA BLANCA	27,253.04	20%
TERMINACION DE LA ISLETA	VILLA BLANCA	28,868.40	20%
BACHEO EN TOSCA	VILLA CORAL	50,267.16	20%


BACHEO EN TOSCA	VILLA FARO 1	136,595.75	100%
BACHEO EN TOSCA	VILLA MARANATHA	60,285.08	20%
DRENAJE PLUVIAL	VILLA MEXICO	20,582.94	20%
ACERAS Y CONTENES	VILLA ORILLA	52,693.79	20%
CANCHA DE BALONCESTO Y VOLLEY BALL	VILLA ORILLA	3,091,316.95	80%
BACHEO EN TOSCA	VILLA PROGRESO 2	78,167.95	20%
CONSTRUCCION DE PARQUE	VILLA PROGRESO 2	36,407.53	20%
CEMENTACION DE CALLEJONES	VILLA PROVIDENCIA	48,961.58	20%
REPARACION DE CANCHA	VILLA VELASQUEZ	39,600.00	20%
ACERAS Y CONTENES	VILLA VISAN	53,726.16	20%
		5,964,026.07	

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER TRIMESTRE 2025 (ENERO-MARZO)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	5	3%
OBRAS EN PROCESO	52	28%
OBRAS PENDIENTES	128	69%
Total	185	100%

BALANCE DE EJECUCION DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025
--

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCION
30,000,000.00	5,964,026.07	24,035,973.93	19.88%


 Sra. Rosa Pérez Guante
 Enc. Depto. Asuntos Comunitarios

