



Análisis de Ejecución:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA BISONÓ
R.N.C. 4-0200201-2

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Primer Semestre 2025 [ENERO - JUNIO]

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	3	100%
Obras en proceso	2	90%
Obras pendientes	0	0
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
\$6.000.000,00	\$3.600.000,00	\$2.400.000,00	90%

Comentarios y Recomendaciones:

- Para nuestro ayuntamiento la comunicación es de vital importancia entre el Comité del Seguimiento, el Control Municipal y los Colectivos específicos involucrados.
- El monitoreo continuo asegura que los procesos de ejecución de las obras aprobadas en el PPM 2025, sean ejecutadas de forma segura y transparente en los casos establecidos.

Conclusiones:

Este semestre 2025 ha sido un periodo de avances significativos para nuestro la ejecución del Presupuesto Participativo en nuestro Municipio de Villa Bisonó, Navarrete, el cual de nuestras cinco obras ya 3 están terminadas, una en un 90% y la otra en un 60%, significando esto un gran avance y satisfacción para nuestra gestión.

Elaborado por: Georgina Disla, Encargada Presupuesto Participativo.

Enlace Sismap: Geury Ernesto Vargas.

Fecha de Elaboración: Junio 2025

Ayuntamiento Villa Bisonó, Navarrete.

Atentamente,


Sr. Genrry Noel Peralta Reyes
Alcalde Municipal
Gestión 2024-2028





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA BISONÓ**

RNC: 4-0200207-2



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
Reporte Trimestral al Comité de Seguimiento y las necesidades específicas de grupos vulnerables,
mujeres, jóvenes, adultos mayores, y otros, de la ejecución de lo prometido en el Presupuesto
Participativo 2025.
Primer Semestre 2025
[ENERO - JUNIO]

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	ACERAS Y CONTENES	MEJIA	1,200,000.00				+	TERMINADA
2	RECONSTRUCCION CLUB DE MADRES	VILLA NUEVA	1,200,000.00				+	TERMINADA
3	ACERAS Y CONTENES	BARRIO VIEJO CARRIL	1,200,000.00			+		EN PROCESO
4	ARREGLO CALLEJON DE NENA	EL TUNEL	1,200,000.00		+			EN PROCESO
5	CANALIZACION DE CAÑADA	BARRIO EL BOLCILLO	1,200,000.00				+	TERMINADA
6								


FIRMA ALCALDE

31/7/25
FECHA





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA BISONÓ**

RNC: 4-0200207-2

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Primer Semestre 2025
[ENERO - JUNIO]**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	3	100%
Obras en proceso	2	90%
Obras pendientes	0	0
TOTAL		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
\$6,000,000.00	\$3,600.000.00	\$2,400.000.00	90%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA BISONÓ

RNC: 4-0200207-2



REGISTRO DE PARTICIPACION EN REUNIONES Y EVENTOS

Tema: Informe de Rendición de Cuentas Semestral al Comité de Seguimiento y Grupos Vulnerables Presupuesto Participativo 2025

Ayuntamiento de Villa Bisonó, Navarrete

Periodo: Enero – Junio 2025

Fecha: 30 de Junio del 2025

Lugar: Despacho del Alcalde.-

Hora: 9:30 am hasta 10:30 am.

NO.	NOMBRE	GENERO	INSTITUCION / AREA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1.	Prof Bdez	F	Ayuntamiento	Secretaria	rutbastherkiezcab/lleguy	809-855-0047
2.	Mercely Cruz H.	F	Comite de Seguimiento	miembro	MERHALISECruz6@gmail	849-476-0624
3.	ALBERTINA CABRERA	F	Comite de Seguimiento	miembro		809-495-0798
4.	Maria Hiraldo	F	Comite de Seguimiento	miembro		809-451-2442
5.	Juan Osvaldo Menta	M	Ayuntamiento	Resido.		849-862-9183
6.	Rodanna Rosario	F	Comite de Seguimiento	miembro		829-8814971
7.	Maria Francisca Rodriguez	F	Ayuntamiento	Secretaria Municipal	Secretaria municipal	809-721-2265
8.	Yoel Cabrejo	M	Comite de Seguimiento	Miembro		829-704-1227
9.	Georgina Ileda	F	Ayuntamiento	Enc-PPM		809-361-4224

Genrry Noel Peralta

Sr. Genrry Noel Peralta
Alcalde Municipal
Gestion 2024-2028

