



**AYUNTAMIENTO DE SOSUA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2024-2025**  
**(PERIODO OCTUBRE- DICIEMBRE)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DEL DESGUE FLUVIAL DE MARANATA (ENCACHE)	MARANATHA	1,600,000.00				X	SE LE CONTRUYO ADICIONAL 70 MTRS DE ACERAS Y CONTENES Y UN BADEN TERMINADA
2	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE LA PICHINGA	SOSUA ABAJO	1,500,000.00		X			ANTICIPO ENTREGADO
3	PUENTE PEATONAL VILLA ENMANUEL	VILLA ENMANUEL	1,300,000.00		X			ANTICIPO ENTREGADO
7								

FIRMA ALCALDE

15-12-2025  
FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO / JUNIO**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje%</b>
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	2	60%
Obras pendientes		
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas RD\$</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>2,547,087.00</b>	<b>2,452,913.00</b>	<b>2,547,087.00</b>	<b>49.05%</b>