



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

INFORME DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Período: Cuarto Trimestre (Octubre–Diciembre 2025)

La presente entrega corresponde al Informe de Avance del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del cuarto trimestre del año 2025, este informe tiene como propósito presentar el nivel de ejecución alcanzado por los proyectos priorizados en el PMD durante el período octubre–diciembre 2025, identificando los avances logrados, las limitantes enfrentadas y las acciones realizadas por el Ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del municipio.

Los resultados reflejan avances significativos en los componentes relacionados con la gestión administrativa y la planificación participativa, así como desafíos asociados a factores externos, tales como procesos de remozamiento de infraestructura, aprobaciones pendientes y la necesidad de respuesta oportuna de instituciones nacionales.

El análisis presentado constituye una herramienta fundamental para el seguimiento, monitoreo y mejora continua del PMD, permitiendo a las autoridades municipales identificar áreas críticas, fortalecer la toma de decisiones y mantener la transparencia en la gestión pública.

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025							
Eje 1 Estado Social Democrático y de Derecho							
No .	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado (\$RD)	Año de Ejecución	Nivel de avance	Porcentaje Ejecución
1	Fortalecer la transparencia en la administración de la estructura organizativa del Ayuntamiento	Fortalecimiento de la OAI municipal para dar las repuestas en tiempo oportuno y con calidad	6 meses	\$ -	2025	En proceso	80 %



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

2	Gestionar proyectos que garanticen la seguridad ciudadana	Diseñar un plan de seguridad Ciudadana y convivencia pacífica para el municipio de San Cristóbal	1 Año	\$ 550,000.00	2025	En proceso	85%
Gestión de Proyectos No Competencia del Ayuntamiento 2025							
Línea Estratégica Eje 2 educación, salud y vivienda							
No.	Proyecto	Entidad Competente	Tipo de Evidencia	Fecha de Gestión	Estado Actual	Porcentaje Ejecución	
1	Readecuación del matadero municipal para crear mejores condiciones en la manipulación de las carnes.	Ministerio de Salud Pública	Carta de solicitud	2025	En Proceso	30%	

Nivel de Avance

1.1. Fortalecimiento de la Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Durante el cuarto trimestre, el proyecto mostró avances significativos con respecto al trimestre anterior; sin embargo, no alcanzó el 100 % proyectado debido a que el edificio municipal continúa en proceso de remozamiento. Una vez concluyan las obras, se procederá con la habilitación total de la Oficina de Acceso a la Información (OAI), lo que permitirá completar la meta trazada para este componente.

Situación al cierre del trimestre:

- Condición limitante: **Remozamiento del edificio municipal**
- Acción pendiente: Instalación final de la OAI en el espacio acondicionado



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

1.2. Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica

El Plan de Seguridad Ciudadana presenta avances importantes, alcanzando un 85 % al cierre del cuarto trimestre. Durante este período:

- Se consolidó un borrador ajustado del plan, incorporando observaciones y lineamientos técnicos.
- Se realizó una última reunión de trabajo donde se identificaron necesidades prioritarias para elaborar un plan de intervención inmediata.
- Se acordó reformular la propuesta del plan en enero, para proceder a su ejecución formal durante el año 2026.

Situación al cierre del trimestre:

- Condición pendiente: Aprobación formal del CDM
- Acciones próximas: Ajustes finales y programación de implementación 2026

2. Gestión de Proyectos No Competencia del Ayuntamiento – 2025

2.1. Readecuación del Matadero Municipal

El avance del proyecto se mantiene en 30 %, igual que en el trimestre anterior, debido a que su ejecución depende de la aprobación y asignación de recursos externos. Durante este trimestre:

- Se reiteró la solicitud formal de apoyo a la **Liga Municipal Dominicana**.

Situación al cierre del trimestre:

- Condición limitante: Falta de recursos y autorización sanitaria
- Acción realizada: Solicitud formal remitida a la Liga Municipal
- Acción pendiente: Respuesta oficial del Ministerio de Salud Pública y la Liga Municipal



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

Acciones de Mejora

El avance de los proyectos presenta desafíos significativos, para mejorar la eficiencia en la gestión del Plan Municipal de Desarrollo, presentamos los próximos pasos.

- **Agilizar los procesos administrativos** para la ejecución de los presupuestos.
- **Fortalecer la coordinación interinstitucional**, tanto a nivel municipal como con entidades nacionales, para garantizar el éxito de las iniciativas en curso.



Alcalde. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal