



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Planificación y Desarrollo

Teléfonos: 829-245-2234, 829-943-7495

www.alcaldiavillajaragua.gob.do

E-mails: ayuntamientojaragua2020@gmail.com

RNC 4-17-00776-2

PRIMER INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL OBRAS PPM 26

En fecha 1 de abril se llevo a cabo la primera reunión con los miembros del Comité de Seguimiento Municipal, correspondiente al 1er. trimestre enero-marzo del PPM 2026.

Para el presente año hay 14 obras a ser ejecutadas, de las cuales a la fecha 3 están en proceso y 11 sin inicial. Se han invertido \$ 355,916.47.

Se le dio explicaciones del proceso a la fecha, con la seguridad de que las mismas serán concluidas, como ha sido en la practica. Ya que la ejecución del PPM somos en la Región Enriquillo el mejor ayuntamiento en la ejecución de este proceso años tras años y este año no será diferente.

Atentamente,

Iván Arístides Medina Trinidad, M. A.
Alcalde Municipal



9:09 AM

86



Ayuntamiento Villa Jaragua

21 de feb. •

Dios Bendiga Villa Jaragua, feliz sábado 21/02/2026.

El ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua inicia las obras del presupuesto participativo 2026 con la construcción de aceras y contenes en el sector El Maniel.

"LA GESTIÓN PARA LA GENTE CONTINÚA FIRME"



4

1 comentario

4

1



Ayuntamiento Villa Jaragua

9:08 AM

86



Ayuntamiento Villa Jaragua

11 de mar. •

Dios Bendiga Villa Jaragua, feliz noche del miércoles 11/03/2026.

Aquí les presentamos la calle "Las Mercedes" en el sector Alto Velo, la cual será intervenida en los próximos días con la continuación de la construcción de Contenes como lo indica el calendario de las obras del presupuesto participativo 2026.

El Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua continúa impactando a todos los sectores del Municipio.

"LA GESTIÓN PARA LA GENTE CONTINÚA FIRME"

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026

ORDEN DE EJECUCIÓN OBRAS

BLOQUE	ORDEN	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	SECTOR SECCIÓN
I	1	Construcción de Aceras y Contenes C/ Rolando Matos y Canela (parte atrás)	El Maniel
I	2	Continuación Construcción Contenes C/ Las Mercedes	Alto Velo
I	3	Construcción de Contenes	La Isleta
I	4	Construcción de Contenes y Colocación de Alcantarillas (Puente)	El Papayo
I	5	Construcción de Aceras, Contenes c/ MTS e Indep. Baden c/MTS/Indep. y Electrificación parte Sur c/Independencia	El Hato
II	6	Dotación de Agua Potable	Placer Bonito
II	7	Electrificación C/Fe y Alegria (Joselin)	La Madre
II	8	Electrificación C/Barbacoa (antigua K)	Barrio Brisa
I	9	Continuación Electrificación	Los Guayacanes





Construcción de Contenes C/Las Mercedes Alto Velo



Construcción de Contenes C/Las Mercedes Alto Velo