



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM-2026 PERIODO ENERO-MARZO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de Aceras y Contenes	Paraje de El Guanito	RD\$1,500,000.00					NO INICIADA
2	Saneamiento de Cañada	Barrio Villa Agro	RD\$847,488.00			X		EN PROCESO
3	Construcción y Reconstrucción de Badenes	Barrio Los Coco	RD\$750,000.00					NO INICIADA
4	Construcción y Reconstrucción de Badenes	Barrio La Madama	RD\$750,000.00					NO INICIADA
5	Remozamiento del Local de la Federación de Mujeres Organizadas. Equipamiento de Oficina y Equipos Ortopédicos	Asamblea Temática Dirigida a Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad	50% y 50% RD\$160,000.00					NO INICIADA

FIRMA ALCALDE

08 Abril 2026

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-MARZO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	1	20%
Obras pendientes	4	80%
TOTAL	5	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 4,007,800.00	RD\$603,950.00	RD\$3,403,850.00	15.07%

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Actividad: Reporte Trimestral de Enero a Marzo.

Lugar: _____ Fecha: 8/04/2026 Hora: 9:00AM

Nombre	Género	Institución/Área	Correo electrónico	Teléfono
1. Dulcia Aguirre Alvarez	♀ M			
2. Ysidra Sánchez Herrera	♀ M	Delegado	Ysidra@gmail.com	(849) 917-6195
3. Víctor Rafael Te	F M			829-723 1783
4. Lourdes Encarnación Santana	♀ M	Delegado		829-728-2880
5. Ignacio Vargas M.	F M	Delegado		829-932 8205
6. Rafael de la H.	F M	Delegado		849 8914113
7. Dulce María Mendez	♀ M	Fefmo Baya	Dulcemaria1330@gmail.com	829 3309120
8.	F M			
9.	F M			
10.	F M			

Dulce María Mendez

Firma de coordinador/facilitador de PPM/Enc. de PPM



Reunión del Comité de Seguimiento y Control del PPM2026





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO TRIMESTRAL PARA EL REPORTE DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL PPM-2026

Fecha	Lugar	Hora	
		Inicio	Término
8/04/2026	Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bayaguana	9:20am	10:35am

Convocatoria Lista de los convocados

Institución	Nombre	Estatus		
		P	E	A
Barrio Villa Agro	Ygnacio Vásquez M	x		
Barrio Villa Agro	Ysidra Sánchez	x		
Barrio Los Cocos	Lourdes Encarnación	x		
Barrio Los Cocos	Luz Rossy			x
Barrio La Madama	Yoselyn Sánchez			x
Barrio La Madama	Dilcia Javier A.	x		
Paraje El Guanito	Víctor Trinidad	x		
Paraje El Guanito	Rafael de León R.	x		
4% ASODIFIMO	Carlos de Jesús			x
4% FEMUBAYA	Dulce María Mendoza	x		

Objetivos de la Reunión:

General: Dar informe financiero y de ejecución de los proyectos de inversión del PPM-2026

Agenda de Trabajo:

Temas

Palabras de Bienvenidas a Cargo de la Ing. **Deyris Mejía**.
La Oración estuvo a cargo de la señora **Ysidra Sánchez**.

Los Objetivos Específicos:

- a) Realizar un Balance del avance en la ejecución del **Encache de la Zanja en Villa Agro**.
- b) Recordatorio a la federación de mujeres organizadas que seguimos a la espera de la carta solicitada.
- c) Reprogramación del inicio de la **Construcción de Aceras y Contenes en el Guanito**.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Documentos Entregados

Cheques y Solicitud de Pago.
Fotografía del Proyecto

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO TRIMESTRAL PARA EL REPORTE DE LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL PPM-2026

Desarrollo de los temas en agenda:

➤ **La Ing. Deyris Mejía** estuvo a cargo de explicar los objetivos específicos de este encuentro. Este encuentro trimestral se lleva a cabo con el objetivo de darle cumplimiento a las normativas que rigen la participación de la comunidad en la toma de decisiones, específicamente el REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Aprovecho para recordar, que estos encuentros se llevaran a cabo cada trimestre o cuando surja alguna situación que amerite un encuentro extraordinario.

- a) De inmediato la ingeniera Mejía procedió con la presentación del avance del proyecto Encache de Zanja en el Barrio Villa Agro. Se facilitaron los documentos en físico donde queda evidenciado el gasto hasta la fecha y el disponible en la cuenta. Del mismo modo fotografía que muestras los avances, este punto, especialmente para los que no son del sector.
 - Los representantes de Villa Agro, señor Ygnacio Vásquez y señora Ysidra Sánchez, expresaron que necesitan tener comunicación con el ingeniero contratista a fin de poder supervisar el gasto de materia y hacer las observaciones de lugar en cuanto a la calidad de la obra.
 - De inmediato la Ing. Mejía se comprometió a programar una reunión en la obra con el contratista.
- b) Recordatorio a la federación de mujeres organizadas que seguimos a la espera de la carta solicitada. No se ha podido emitir el cheque de los fondos asignados por falta de esa comunicación escrita donde la directiva aprueba a nombre de qué persona emitir los fondos.
- c) Con los representantes de la comunidad de **El Guanito** se estuvo programando la mejor vía de acceso a la comunidad para el suministro de materiales en las próximas semanas.

Acuerdos	Responsables	Estatus		
		C	I	P
1. Programar reunión con el contratista en el sector de Villa Agro para esta semana.	Encargada del PPM Deyris Mejía			X
2. Entrega de la Carta de la Federación de Mujeres Organizadas.	Delegada Dulce María Mendoza	C		

Nombre y firma responsable	Deyris Y. Mejía 	Fecha de elaboración 8/04/2026
-----------------------------------	---	--



Leyenda convocados: P = Presentes, A = Ausentes, R = Representado.
Leyenda estatus acuerdos: C = Cumplido, I = Iniciado, P = Pendiente.