

Junta Distrital El Estrecho Omar Bross
Calle Eduardo, el Estrecho Omar Bross, Luperón, Provincia Puerto Plata
RNC 430055786

DIRECCIÓN DISTRITAL

**INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL Y A LOS GRUPOS VULNERABLES
(MUJERES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y OTROS)**

Institución	Junta Distrital El Estrecho Omar Bross
Período	Enero – Junio 2026
Dirigido a	Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables
Instrumento	Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026

1. Introducción


En cumplimiento de la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Junta Distrital El Estrecho Omar Bross presenta el Informe Semestral de Rendición de Cuentas correspondiente al período enero-junio de 2026.

Este informe tiene como propósito informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a los grupos vulnerables sobre el nivel de ejecución física y financiera de las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y el seguimiento a las inversiones públicas.

2. Resumen Ejecutivo

Indicador	Resultado
Obras priorizadas	7
Obras ejecutadas	0
Obras en proceso	2
Obras pendientes	5
Presupuesto aprobado	RD\$819,584.87
Monto ejecutado	RD\$73,757.58
Balance disponible	RD\$745,827.29
Ejecución financiera	9 %

3. Estado de ejecución de las obras



Junta Distrital El Estrecho Omar Bross
Calle Eduardo, el Estrecho Omar Bross, Luperón, Provincia Puerto Plata
RNC 430055786

Durante el primer semestre del año 2026 la Junta Distrital dio continuidad al proceso de ejecución de las obras priorizadas por las comunidades mediante el Presupuesto Participativo Municipal. Dos obras presentan avances de ejecución y cinco permanecen pendientes conforme a la programación establecida.

No.	Obra	Comunidad	Presupuesto	Estado
1	Construcción de Nichos	El Estrecho	RD\$251,500.00	Pendiente
2	Reparación de Calle Elvin Martínez	El Estrecho	RD\$50,000.00	Pendiente
3	Reparación de Calle Mario Rodríguez	El Estrecho	RD\$50,000.00	En proceso
4	Dragado de Calle y Alcantarilla	Arroyo Amargo	RD\$50,000.00	Pendiente
5	Barandilla en Cañada Corcino Parra	Arroyo Amargo	RD\$36,550.80	En proceso
6	Arreglo Calle El Fundo	Arroyo Amargo	RD\$32,236.07	Pendiente
7	Remozamiento del Pley de Cayacoa	Cayacoa	RD\$303,798.00	Pendiente
	Total		RD\$819,584.87	

4. Balance de ejecución


Estado de las obras

Estado	Cantidad	Porcentaje
Ejecutadas	0	0 %
En proceso	2	29 %
Pendientes	5	71 %
Total	7	100 %

Ejecución financiera

Concepto	Valor
Fondo de Disponibilidad Financiera	RD\$819,584.87
Monto ejecutado	RD\$73,757.58
Balance disponible	RD\$745,827.29
Porcentaje de ejecución financiera	9 %

Durante el primer semestre del año 2026 la Junta Distrital concentró los recursos disponibles en el inicio de dos obras priorizadas, correspondientes a la reparación de la calle Mario Rodríguez y



Junta Distrital El Estrecho Omar Bross
Calle Eduardo, el Estrecho Omar Bross, Luperón, Provincia Puerto Plata
RNC 430055786

la construcción de la barandilla en la cañada Corcino Parra. Las demás obras permanecen programadas para ejecutarse durante el segundo semestre, conforme a la disponibilidad financiera y la planificación institucional.

5. Participación ciudadana

La rendición de cuentas contó con la participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal, representantes comunitarios y grupos vulnerables, quienes conocieron el estado de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal y realizaron observaciones respecto al avance de las obras priorizadas.

Durante el encuentro se reiteró el compromiso de mantener una comunicación permanente con las comunidades y continuar fortaleciendo los espacios de participación ciudadana.

6. Opiniones de los participantes

Los participantes valoraron el inicio de las obras actualmente en ejecución y manifestaron la importancia de continuar impulsando los proyectos pendientes, especialmente aquellos relacionados con infraestructura vial, drenaje pluvial, equipamientos comunitarios y espacios deportivos.

Asimismo, solicitaron mantener informadas a las comunidades sobre el cronograma de ejecución de las obras restantes para garantizar el adecuado seguimiento ciudadano.

7. Conclusión

La Junta Distrital El Estrecho Omar Bross reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento del Presupuesto Participativo Municipal como herramienta para impulsar el desarrollo local.

Aunque al cierre del primer semestre la ejecución financiera alcanza un 9 % y dos obras presentan avances, la institución mantiene la planificación necesaria para completar las obras priorizadas durante el segundo semestre de 2026, procurando responder a las necesidades expresadas por las comunidades.




Stefany Natacha González
Alcaldesa Municipal