



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

INFORME DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

Período: Julio– Septiembre 2026 (Tercer Trimestre)

El presente informe tiene como finalidad evaluar el nivel de avance de los proyectos contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) durante el **tercer trimestre de 2026**, destacando las principales acciones ejecutadas y su contribución al desarrollo del municipio.

1. AVANCE DE PROYECTOS – COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO

Durante el tercer trimestre 2026 se han iniciado múltiples proyectos orientados al fortalecimiento institucional:

EJE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
1	Fortalecer la participación del Comité de Veeduría Local (Reuniones trimestrales)	1 año	100%	Cumplido mediante reunión trimestrales del comité (seguimiento PPM)
2	Capacitación sobre Relaciones Interpersonales para la gestión municipal eficiente.	6 meses	10%	Fase inicial orientada a identificación del facilitador y planificación de las capacitaciones.
3	Capacitación sobre Ética laboral y personal al servidor público	1 año	100%	Cumplido mediante capacitación
4	Capacitación sobre "Leyes de Gobernanza en la Gestión Municipal"	1 año	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el periodo evaluado.
5	Programa de establecimiento de nuevos arbitrios municipales	1 año	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el periodo evaluado.
6	Seguridad ciudadana y convivencia Programa de concienciación sobre seguridad Ciudadana y convivencia pacífica	1 año	20%	Inicio de acciones de sensibilización en seguridad ciudadana y convivencia pacífica.



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

7	Programa de concienciación contra la violencia de género e intra familiar	1 año	100%	Cumplido mediante Capacitación a la comunidad
---	---	-------	------	---

EJE 2: INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
8	Establecer un cronograma de rutas y frecuencias de la recogida de desechos sólidos del municipio.	6 meses	100%	Sistema en ejecución continua, con rutas y frecuencias establecidas por territorio.
9	Programa de reconstrucción de las aceras y contenes del polígono central	6 meses	60%	Incluye: (1) Badenes en calle Los Maestros (100% finalizado), (2) Aceras y contenes en calle General Leger (2% en proceso), (3) Tramo Manuel María Seijas, Los Nova (97% en proceso), (4) Sector Centro de la Ciudad (100% finalizado), (5) Pueblo Nuevo frente Loyola (0% pendiente). Ejecución mixta.
10	Construcción de aceras y contenes en el área verde, Padre Julio Cicero	6 meses	10%	Proyecto en fase inicial.
11	Señalización horizontal de Avenidas y calles, polígono central	6 meses	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el periodo evaluado.
12	Señalización vertical de Avenidas y calles, polígono central	6 meses	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el periodo evaluado.
13	Construcción de Badenes en diversas del Municipio de San Cristóbal	6 meses	50%	Incluye: (1) Badenes en el sector Doña Chucha (100% finalizado); (2) Badenes en la calle Anacaona esquina Restauración (0% pendiente). Asimismo, se construyeron dos badenes



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

				en la calle Los Maestros, sector Los Novas; un badén en la avenida Constitución y un badén en la urbanización Estrella. La ejecución del proyecto presenta un avance físico parcial.
14	Elaboración y Aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial	5 meses	100%	Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) elaborado, concluido y presentado oficialmente. Se realizó la entrega formal del documento final, incorporando los estudios diagnósticos, el levantamiento técnico, el proceso de participación ciudadana y la socialización con autoridades, sectores productivos y comunitarios del municipio, quedando disponible como instrumento estratégico para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de San Cristóbal.
15	Realizar mantenimiento de 6 puentes del Municipio de san Cristóbal.	6 meses	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en el periodo evaluado.
16	Terminación cancha Deportiva en Los Molinas	6 meses	100%	Obra Finalizada
17	Construcción del parque de Canastica	6 meses	0%	Proyecto programado para ejecución en segundo semestre vía Presupuesto Participativo Municipal; primera etapa no iniciada.
18	Aporte en construcción de la Capilla de Semilla perteneciente a la iglesia de Santa Rita	6 meses	100%	Cumplimiento mediante donación
19	Remozamiento del taller de mecánica del AMSC.	6 meses	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en este trimestre; sin avance físico.

Ave. Constitución esq. Padre Borbón, San Cristóbal, República Dominicana

Teléfonos: 809-528-3521 / E-Mail: info@sancristobal.gob.do



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

EJE 2: MOVILIDAD Y CULTURA

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
20	Aplicar penalización a edificaciones sin parqueos.	1 año	0%	Proyecto no contemplado para ejecución en este trimestre; sin avance físico.
21	Consolidación del Carnaval Popular de San Cristóbal.	2 años	100%	Proyecto ejecutado conforme a lo planificado, evidenciando el fortalecimiento de las redes fortaleciendo la articulación cultural y la participación comunitaria.
22	Recuperación de las Fiestas Patronales.	3 meses	100%	Cumplimiento mediante eventos

EJE 3: DESARROLLO ECONÓMICO

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
23	Programa de Fomento de emprendimientos comunitarios y emprendimientos familiares.	6 meses	0%	Proyecto no ejecutado durante el período evaluado.

EJE 4: MEDIO AMBIENTE Y RIESGO

No.	Proyecto	Duración	% Avance	Observación
24	Creación de comisión para evaluación y reubicación de más de 550 familias que viven en las cercanías de ríos y cañadas del Municipio y sus Distritos.	6 meses	0%	Proyecto no ejecutado durante el período evaluado.



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

2. CONCLUSIÓN ESTRATÉGICA

El Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal presenta un avance progresivo en la implementación del Plan Municipal de Desarrollo 2026, destacándose la ejecución de proyectos clave y el inicio de iniciativas estructurales.

No obstante, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y articulación interinstitucional, a fin de garantizar una ejecución eficiente y sostenida que permita traducir la planificación en resultados tangibles para la ciudadanía.

Lic. Dionisio De la Rosa

Alcalde, Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal

