PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025
AYUNTAMIENTO DE VILLA ALTAGRACIA
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

NO.	OBRA	SECTOR	MONTO	MES DE INICIO											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1.
01	APORTES PARA COST. ACERA Y CONTÉN	BARRIO QUIJA QUIETA	500.000,00												
02	Preparación de terreno y construcción de parque	Colina IV	1.000.000,00												
03	Remozamiento de terreno y contenes	Pajarito al medio	1.000.000,00												
04	Const. Aceras y contenes	San miguel 1	800.000,00												
05	Remozamiento de parque	Batey km. 43	500.000,00												
06	Drenaje pluvial y construcción de pozo filtrante	Colina 1	1.000.000,00												
07	Acondicionamiento de la subida y const. De contenes	La lomita	500.000,00												
08	Const. De depósito de agua	Bario san francisco parte arriba	500.000,00												
09	Const. Pozo filtrante	Villa isabelita	500.000,00												
10	Const. De deposito de agua y distribución de la misma	Villa esperanza	300.000,00												
11	Remozamiento parque infantil	Lechería	400.000,00												
12	Aporte para terminación de iglesia católica	Los lirios	300.000,00												
13	Acondicionamiento de solar y const. De cancha	Paraíso II	800.000,00												
14	Construcción de poso filtrante	Guasuma	500.000,00												
15	Construcción de pozo filtrante	Barrio invi cea	500.000,00												
16	Construcción acera y contenes	Bario eden	900.000,00												

17	Constricción de parque	Hormigo	1.300.000,00													
18	Construcción de cancha	La torre	700.000,00													

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA
DIRECCIÓN PLANEAMIENTO URBANO
Gestión 2020-2024