ALCALDÍA DE
BOCA CHICA

CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE OBRAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026
PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL

Bloque	No	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR	MES INICIO EJECUCIÓN											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICI
#1	1	Construcción de aceras y contenes en Brisas de Caucedo, Andrés Boca Chica	Brisas de Caucedo, Andrés Boca Chica												
#	2	Reparación de calles (bacheos), en el sector el Brisal III, Andrés Boca Chica	El Brisal III, Andrés Boca Chica												
#2	3	Construccion de Boulevard en el sector el Túnel de Andrés Boca Chica	El Túnel, Andrés Boca Chica												
#1	4	Reparacion de Drenaje Pluvial y Alcantarilla (limpieza de Imbornales) en Andrés centro	Andrés Centro								40%				

OBRAS PÚBLICAS
ALCALDÍA BOCA CHICA

Agrim. Luis Noel Santana
Enc. Obras Municipales