Alcaldía
Santo Domingo Norte
Gestión 2024 - 2028

MATRIZ DE SEGUMIENTOS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AÑO 2024-2028 (JULIO-SEPTIEMBRE 2026)

Nº de Proyectos y Programas	Programa	Proyecto	Objetivo del Proyecto	Indicadores				
				Indicador	Unidad de Medida	Avance (%)	Responsable	Estado de Ejecucion
0		Plan de Construcción de Aceras y Contenes	Mejorar la infraestructura urbana mediante la construcción de aceras y contenes en diversos sectores del municipio, con el fin de optimizar la movilidad vehicular y peatonal, facilitar el acceso seguro a las viviendas y áreas comerciales, y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad.	Porcentaje de sectores del Municipio impactado con construcción de aceras	Porcentaje	45%		Inciado
				Porcentaje de sectores del Municipio impactado con reparación de aceras	Porcentaje	45%		Inicida

2		Plan de Construcción, Recuperación de Instalaciones Deportivas y Apoyo al Deporte	Recuperar, remozar y reacondicionar las instalaciones deportivas del municipio, a través de una colaboración estrecha con las instituciones estatales relacionadas con el deporte, con el fin de proporcionar espacios adecuados para la práctica deportiva, fomentar el deporte local y promover la inclusión social y el desarrollo integral de la comunidad.	Porcentaje del total de instalaciones deportivas existentes remozadas	Porcentaje	60%		Inicida
				Cantidad de instalaciones deportivas construidas en todo el Municipio	Cantidad construida	35%		Iniciada
				Eventos patrocinados por la administración por año	Cantidad de Eventos	70%		Iniciada
				Aprobación de ordenanzas municipal que busca promover los derechos de las personas con discapacidad	Cantidad	80%		Depositada Pendiente de Aprovacion



3		Plan para la Promoción de la Inclusión en Alianzas Público-Privadas	Fomentar la inclusión social y la accesibilidad universal en el municipio mediante la construcción de un parque inclusivo, apoyado por el sector privado, con infraestructuras adaptadas para el acceso y disfrute de personas con discapacidad motora. Promoviendo iniciativas y programas mediante una ordenanza municipal que incentive la participación activa de los sectores público y privado en la creación de espacios y oportunidades inclusivas para todas las personas, garantizando su plena integración en la comunidad.	Parques inclusivos construidos en el Municipio	Cantidad	70%		Inicida
				Aprobación y puesta en marcha de políticas de Inclusión Social	Porcentaje de implementación	35%		Inicida
				Cantidad de eventos para la promoción de la inclusión celebrados en el Municipio.	Cantidad de Eventos	30%		Inicida
				Porcentaje de promoción de la inclusión social desde la alcaldía	Porcentaje	60%		Inicida
				Percepción de mejora de los niveles de inclusión en el Municipio por parte de la ciudadanía	Índice del 1 (Bajo) a 10 (Significativo)	No medida		No inicida



				Reducción de la barrera accesibilidad en los espacios públicos del Municipio	Porcentaje	10%		No inicida
				Reducción del índice de desigualdades de las personas con discapacidad	Porcentaje	35%		Inicida
				Porcentaje de participación del sector privado en los planes y proyectos	Porcentaje	60%		Inicida
4		Plan de actuación Integral de Cementerios y Funerarias Municipales	Mejorar las condiciones de infraestructura de los cementerios y optimizar los servicios ofrecidos por las funerarias municipales, garantizando la dignidad, el respeto y la accesibilidad para las familias en los momentos más difíciles, al tiempo que se promueve un entorno adecuado y sostenible para el reposo final de los seres queridos.	Número de cementerios restaurados	Cantidad	30%		Inicida
				Construcción de un cementerio digno	Cantidad	0		No inicida
				Funerarias restauradas y acondicionadas	Cantidad	85%		Iniciada
				Funerarias construidas	Cantidad Construida	100%		Terminada
				Índice de la percepción de mejora de los servicios funerarios	Índice del 1 (Ninguna) a 10 (Significativo)	No medida		No iniciada



5		Plan de gestión y colocación de Iluminación para la Seguridad Ciudadana	Mejorar la seguridad ciudadana y reducir los índices de delincuencia mediante la instalación de un sistema de iluminación pública eficiente, que permita aumentar la visibilidad en las calles, parques y zonas de alto tránsito, promoviendo así un entorno más seguro y accesible para todos los habitantes del municipio.	Total de vias principales del municipio iluminadas	Porcentaje	75%		Iniciada
				Total de vias secundarias del Municipio iluminadas	Porcentaje	55%		Iniciada
6		Plan de impulso al emprendimiento y la innovación.	Fomentar la creación y consolidación de nuevos emprendimientos mediante el acceso a recursos, capacitación y financiamiento, con el fin de aumentar la competitividad del ecosistema emprendedor y generar empleos sostenibles en el Municipio.	Actualización del registro municipal de emprendedores	Porcentaje de actualización del registro	80%		Iniciada
				Cantidad de bazar de emprendimiento realizado	Cantidad realizada	0%		No iniciada
				Feria de Innovación realizada	Cantidad realizada	0%		No iniciada
				Alianzas estratégicas	Total Realizadas	60%		Iniciada

7	Plan integral de señalización y semaforización de las vías principales y secundarias.		Desarrollar un plan integral de señalización y semaforización que garantice la seguridad, fluidez y eficiencia del tránsito vehicular y peatonal en las vías principales y secundarias. Este plan busca implementar un sistema de señalización claro, coherente y estéticamente adecuado que contribuya a la reducción de accidentes, mejore la orientación de los usuarios de la vía y fomente el respeto por las normas de tránsito, promoviendo así un entorno vial más seguro y ordenado para todos los munícipes.	Total de vías principales del Municipio señalizadas	Porcentaje	0%		No inicida
				Total, de vías secundarias del Municipio señalizadas	Porcentaje	0%		No iniciada
				Total de vías principales con señalización vertical	Porcentaje	0%		No iniciada
				Total de vías principales con señalización horizontal	Porcentaje	0%		No iniciada

8		Plan para el saneamiento de ríos y cañadas.	Desarrollar e implementar un plan integral de saneamiento de cañadas en el municipio, que promueva la restauración y conservación de los ecosistemas, mejore la calidad de vida de la comunidad, y reduzca los riesgos de inundaciones y enfermedades asociadas a la contaminación, mediante la colaboración interinstitucional, la participación comunitaria y la educación ambiental.	Cañadas impactadas	Porcentaje	654%		Iniciada
				Reducción de la contaminación del agua	Porcentaje	40%		Iniciada
				Reducción de las inundaciones en los sectores próximos a las cañadas	Porcentaje	55%		Iniciada
				Cantidad de ríos intervenidos	Cantidad unitaria	0%		No iniciada
				Nivel de integración de las instituciones competentes	Índice del 0 (Mínima) a 1 (Total)	75%		Iniciada



7	Plan fortalecimiento y transformación de la Policía Municipal y alianza estratégica.		Desarrollar e implementar un Plan de Fortalecimiento y Transformación de la Policía Municipal que promueva una cultura de profesionalismo, transparencia y cercanía con la comunidad, a través de la capacitación continua del personal, la mejora de los recursos tecnológicos y logísticos, y el establecimiento de canales de comunicación efectivos, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y fomentar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública.	Policías municipales capacitados	Porcentaje	80%		Iniciada
				Aumento de la presencia de la Policía Municipal en los espacios públicos del municipio	Porcentaje	75%		Iniciada

8	Plan para la debida gestión integral de los residuos sólidos.		Desarrollar e implementar un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos que promueva la reducción, reutilización y reciclaje de desechos, garantizando una adecuada recolección, tratamiento y disposición final de los residuos, con el fin de minimizar el impacto ambiental, fomentar la participación ciudadana y contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad.	Cumplimiento de las rutas y frecuencias	Porcentaje	65%		Iniciada
				Eliminación de los vertederos presentes en el municipio	Porcentaje	85%		Iniciada
				Formulación de un plan de educación ciudadana sobre recolección de residuos sólidos y su reciclaje	Porcentaje	100%		Iniciada
				Ejecución del plan de educación ciudadana sobre residuos sólidos y reciclaje	Porcentaje	20%		Iniciada



9	Plan de fomento a la agricultura rural.		Educar y promover en los distintos sectores del municipio sobre la importancia de la agricultura rural, promoviendo como medio de autosustento de la alcaldía.	Número de familia beneficiada	Cantidad	0%		No iniciada
				Campañas de sensibilización realizadas	Cantidad	0%		No iniciada
10	Plan para el establecimiento de la nueva centralidad del municipio.		Desarrollar y consolidar una nueva centralidad en el municipio que promueva un crecimiento urbano sostenible, integrando espacios habitables, comerciales, culturales y recreativos, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fomentar la cohesión social y económica, y posicionar al municipio como un referente regional en términos de desarrollo urbano y bienestar comunitario.	Progreso de la infraestructura urbana	Porcentaje	0%		No iniciada
				Aumento de la presencia de centros habitacionales	Porcentaje	0%		
				Aumento de la presencia de inversionistas	Porcentaje	0%		
				Aprobación de nuevas regulaciones que permitan el desarrollo de la nueva centralidad	Porcentaje	0%		
				Ordenanza que regula la creación de la nueva centralidad	Cantidad	90%		Iniciada

11		Construccion de un mercado municipal	Objetivo del Proyecto: Desarrollar el municipio y cimentar un mercado municipal de cara a la modernidad y en pleno funcionamiento que promuevan el comercio local en el municipio, proporcionando a los municipes un lugar seguro y conveniente para realizar las compras de productos frescos y de calidad, además incentivar el desarrollo económico regional, mejorando la infraestructura urbana y crear empleos.	Construccion del mercado	Construccion	20%		Proceso de Acondicionamiento de Terreno

12	Implementación de un Programa de Educación y Seguridad Ciudadana.		El objetivo principal de este proyecto es promover una cultura de seguridad y convivencia en las comunidades, mediante la implementación de un programa integral de educación y sensibilización en torno a la prevención del delito, el respeto a las normativas legales y el fortalecimiento de los lazos sociales. Además, el programa tiene como objetivo capacitar a líderes comunitarios y agentes de seguridad, dotándolos de herramientas para la gestión efectiva de situaciones de riesgo, la identificación de amenazas y la promoción de conductas responsables.	Cantidad de campañas de sensibilización realizada	Cantidad	60%		Iniciada
				Capacitaciones comunitarias	Cantidad	40%		Iniciada

13		Habilitar planta recicladora en la periferia del vertedero de Duquesa	La construcción de una planta de reciclaje en el exterior del vertedero de Duquesa ayudara a contribuir a la sostenibilidad ambiental y reducirá el impacto ambiental de los residuos sólidos al clasificar, tratar y reciclar materiales reciclables, promoviendo una economía circular y creando empleo entre los munícipes de santo domingo norte.			0%		No iniciada



14		La Construcción o habilitación de al menos 3 nuevas unidades de Atención Primaria.	Establecer plan en marcha al menos 10 nuevos centros de atención primaria de salud para fortalecer la cobertura en materia de seguridad social y la calidad de los servicios de salud locales con la finalidad de garantizar a los munícipes el acceso oportuno y efectivo a servicios médicos preventivos y básicos en nuestro municipio.	Unidades de atención primaria construida	Cantidad	0%		No iniciada

15		Creación de rutas ecoturísticas en el Higüero, Sierra Prieta y crear estrategias para atraer turistas locales e internacionales con promociones de Santo Domingo Norte.	Crear cuatro rutas ecoturísticas entre los municipios de Santo Domingo Norte y La victoria, Higuero y Serraprieta, con el objetivo de la promover, fomentar e incentivar el turismo sostenible, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico local, así como destacar el uso con responsabilidad del patrimonio natural y cultural.	Levantamiento de los espacios con vocación ecoturística	Porcentaje	0%		No iniciada
				Elaboracion de guia turistica de SDN	Porcentaje	0%		
				Elaboración de rutas ecoturísticas	Porcentaje	0%		
				Campaña de promoción a la ruta ecoturística	Porcentaje	0%		

16	Programa de Educación Ciudadana sobre Gestión Municipal.		A través de la educación, el desarrollo de capacidades y la difusión de informaciones, tenemos como finalidad promover la participación activa e informada de los munícipes de santo domingo norte en el proceso de gobernanza municipal, a su vez, fomentamos una cultura de gobernanza clara, inclusiva y colaborativa.	no tiene	Porcentaje	0%		No iniciada
17		La Construcción de un centro de rehabilitación especializado en el municipio.	La creación del centro especializado para la atención, rehabilitación y reintegración de personas que requieren de terapias le y mejorar su calidad de vida, con finalidad de que la integración de los munícipes sean mayores.	no tiene	Porcentaje	0%		No iniciada

18		La Construcción de un Centro de Educación para personas Especial	La construcción del Centro de Educación Especial en el municipio tendría como objetivo principal garantizar el paso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, promoviendo su desarrollo integral.	Establecimiento de alianzas estratégicas	Cantidad	0%		No iniciada
				Gestión de construcción de un centro de educación especial		0%		No iniciada

19		Plan de Recuperación y puesta en funcionamiento de los Centros Comunales.	Convertir los centros comunales en motores de capacitación que respondan a las demandas de formación de los munícipes, llevando la educación a las comunidades. Para ello, debemos actuar con decisión y estrategia, priorizando las inversiones y las reformas necesarias para alcanzar nuestros objetivos comunes.	Levantamiento de las necesidades de los Centros Comunales	Porcentaje del levantamiento realizado	100%		Concluida
				Remozamiento de los Centros Comunales	Cantidad	60%		No iniciada
				Equipamientos de los Centros Comunales	Centros comunales equipados	65%		No iniciada

Atentamente,

Mariel Ramírez

Directora de Planificación y Desarrollo Institucional

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE