AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Calle África Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa, R.D.
Tel. (809) 587-1312. (809) 587-1414
ayuntamientomunicipalbaitoa @outlook.com RNC 430-05961-7

Matriz de avance del ayuntamiento en la implementación de las acciones propias del Ayuntamiento en el Plan Municipal de Desarrollo.

Julio – Septiembre 2026

Eje 1: Contexto Histórico, Geográfico y Gobernabilidad Local										
Líneas Estrat de Desarrollo	**Objetivo de la Gestión Municipal**	**Proyectos**	**Durac**	**Costo (RD$)**	**Año de ejecución**					**Nivel de Avance**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**%**
Línea estratégi	1. Fortalecer estructura fun	1.1. Adecuación del organigrama a las necesidades del municipio.	6 mes	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	100%
		1.2. Creación y puesta en funcionamiento de la Oficina de Planificación y Programación (OMPP	3 mes	310,000.00	310,000.0	-	-	-	-	100%
		1.3. Implementación del Manual de P y Funciones	6 mes	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	100%
		1.4. Fortalecimiento de la Oficina de Planeamiento. Urbano	6 mes	215,000.00	215,000.0	-	-	-	-	100%
		1.5. Creación de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM)	3 mes	310,000.00	310,000.0	-	-	-	-	100%

Un gobierno l institucionalm fortalecido, co gestión partici y transparente desarrollo.	y operativa d ayuntamiento	1.6. Fortalecimiento de la Oficina de A Comunitarios	6 mes	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	100%
		1.7. Implementación del Presupuesto Participativo Municipal	5 años	12,500,000.	2,500,000.	2,400,(	-	-	-	39.20%
		1.8 Fortalecimiento de las unidades de juventud y deporte	5 años	500,000.00	100,000.0(	15,000	-	-	-	50%
		1.9 Creación de la Policía Municipal	5 años	3,250,000.0	650,000.0(	300,00	-	-	-	29%
	2.Articular pl reglamentos p suadecuado funcionamien	1.2.1. Elaborar planes y reglamentos p adecuado funcionamiento de las unida operativas.	1 año	130,000.00	130,000.0(	-	-	-	-	100%

EJE 2. Desarrollo Social. Uso del Territorio y Movilidad, Equipamiento y Servicios Básicos.										
Líneas Estrat de Desarrollo	**Objetivo de la Gestión Municipal**	**Proyectos**	**Durac**	**Costo (RD$**	**Año de ejecución**					**Nivel de Avance**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**%**
		2.1.1. Implementación de un programa animación sociocultural, deportiva y recreativa.	5 años	500,000.00	100,000.0(	100,00	-	-	-	40%
		2.1.2. Puesta en valor de las ruinas de antigua Hacienda Monsieur Espaillat	2 años	6,000,000.0	1,000,000.	1,000,(	-	-	-	33%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Calle África Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa, R.D.
Tel. (809) 587-1312. (809) 587-1414
ayuntamientomunicipalbaitoa @outlook.com RNC 430-05961-7

Línea Estratég Un municipio cohesionado socialmente, c ciudadanía act propositiva y responsable.	1. Fortalecer sentido de ide y pertenencia territorio.	2.1.3. Relanzamiento de las fiestas pa como mecanismo generador de identidad y sentido de pertenencia.	5 años	3,500,000.0	700,000.0(	1,600,(	-	-	-	65%
		2.1.4. Fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Municipal y del tejido soci municipio.	5 años	180,000.00	36,000.00	50,000	-	-	-	47.7%
	2. Gestionar l atención a la población socialmente vulnerable	2.2.1. Programa de capacitación en violencia de género.	5 años	180,000.00	36,000.00	50,000	-	-	-	47.7%
Línea estratégi	1. Garantizar gestión integ los residuos s	3.1.1. Reubicación del vertedero.	5 años	48,000,000.	3,000,000	1,000,(	-	-	-	8.3%
		3.1.2. Implementación de un programa de capacitación y seguridad ocupacional del personal de limpieza, recolección y transporte de residuos s	5 años	125,000.00	25,000.00	25,000	-	-	-	40%
		3.1.3. Implementación de un sistema adecuado de rutas y frecuencias.	6 mes	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	100%
		3.2.1. Rehabilitación de los caminos vecinales de Loma Quemada, La Lima Arroyo Arriba, Capilla y Los Ciruelos	5 años	5,000,000.0	1,000,000.	5,000,(	-	-	-	30%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Calle África Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa, R.D.
Tel. (809) 587-1312. (809) 587-1414
ayuntamientomunicipalbaitoa @outlook.com RNC 430-05961-7

Un municipio en infraestruct servicios enfoc el desarrollo h	2. Gestionar l dotación de equipamiento y comunitario	3.2.2. Construcción de aceras y conten varias comunidades y tramos de la car Baitoa.	5 años	10,000,000.	2,000,000.	5,000,(	-	-	-	70%
		3.2.3. Instalación de paradas para los u del transporte de pasajeros.	2 años	3.500,000.0	1,750,000.	750,00	-	-	-	71%
		3.2.4. Programa de señalización, repar mantenimiento de calles.	5 años	2,500,000.0	500,000.0(	500,00	-	-	-	40%
		3.2.5. Construcción de una funeraria municipal en el área urbana	3 años	12,000.000.	2,000,000.	600,00	-	-	-	21%
Eje 3: Dinámica económica										
Líneas Estrat de Desarrollo	**Objetivo de l Gestión Mur**	**Proyectos**	**Durac**	**Costo (RD$**	**Año de ejecución**					**Nivel de ava**
					2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**%**
		4.1.1. Creación de una ruta ecoturístic diseño de un programa de difusión de atractivos turísticos	1 año	100,000.00	100,000.0(	-	-	-	-	100%
		4.1.2. Desarrollo de un programa form de guías turísticos.	2 años	150,000.00	75,000.00	30,000	-	-	-	70%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Calle África Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa, R.D.
Tel. (809) 587-1312. (809) 587-1414
ayuntamientomunicipalbaitoa @outlook.com RNC 430-05961-7

Línea Estratég 4:	1. Aprovecha potencial eco del municipio	4.1.3. Desarrollo de un programa de o educativa para la generación de capaci técnicas orientadas al turismo y medioambiente.	2 años	100,000.00	50,000.00	25,000	-	-	-	75%
Un municipio económicamer dinámico que empleos aprovechando manera sosteni recursos natura	2. Desarrollar iniciativas de a la pequeña y mediana emp	4.2.1. Programa de apoyo técnico a los productores agrícolas y pecuarios.	5 años	500,000.00	100,000.0	150,00	-	-	-	50%
		4.2.2. Fortalecimiento de las capacida gobierno local para gestión de inversi público privada.	5 años	250,000.00	50,000.00	50,000	-	-	-	40%
		4.2.3. Programa de apoyo a la micro y mediana empresa.	5 años	500,000.00	500,000.0	-	-	-	-	100%
		4.2.4 Realización de ferias de micro emprendedores.	5 años	750,000.00	150,000.0	100,00	-	-	-	33%
Eje 4: Medio Ambiente y Recursos Naturales										
					Año de ejecución					**Nivel de ava**
Líneas Estrat de Desarrollo	**Objetivo de Gestión Mur**	**Proyectos**	**Durac**	**Costo (RD$**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**%**
		5.1.1. Fortalecimiento del Comité Mu de Prevención, Mitigación y Respuest Desastres (PMR).	1 año	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	100%

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA

Calle África Núñez #70, Frente al Cuartel Municipal, Baitoa, R.D.
Tel. (809) 587-1312. (809) 587-1414
ayuntamientomunicipalbaitoa @outlook.com RNC 430-05961-7

Línea Estratég Baitoa Munici ambientalment sostenible que sus recursos na y que cuenta cor adecuada gesti riesgos	5.1. Fortalece capacidad de de riesgos.	5.1.2. Formulación del Plan de Gestión de Riesgos.	1 año	100,000.00	100,000.0	-	-	-	-	100%
		5.1.3. Construcción estación de bombe	2 años	27,000,000.	3,000,000	1,000.(	-	-	-	14%
		5.1.4. Capacitación y equipamiento a l instituciones que integran el PMR.	5 años	100,000.00	20,000.00	50,000	-	-	-	70%
		5.1.5. Formulación del Plan de Ordena Territorial (PMOT)	2 años	400,000.00	200,000.0	100,00	-	-	-	75%
	2. Gestionar l protección de Microcuenca	5.2.1. Jornadas de limpiezas arroyos y cañadas	5 años	250,000.00	50,000.00	100,00	-	-	-	60%
		5.2.2. Implementación de un programa de reforestación y conserva la Microcuenca Baitoa.	5 años	150,000.00	30,000.00	30,000	-	-	-	40%
		5.2.3. Implementación de un programa educación ciudadana sobre prácticas d cuidado del medio ambiente.	5 años	150,000.00	30,000.00	30,000	-	-	-	40%
Inversión total aproximada RD$				111,400,000.00	20,017,00					

Ing. Bernardo Ernesto López
Alcalde de Baitoa