República Dominicana

Ayuntamiento del Municipio de Bonao

Provincia de Monseñor Nouel

RNC 4-0300019-4

Oficina Municipal de Planificación y Desarrollo

(OMPP)

Bonao 13 de Agosto de 2026.
Monseñor Nouel, Rep. Dom.

Acta simple de reunión con miembros del Comité de Seguimiento y Control de rendición de cuentas del nivel de avances de las obras del PPM 2026
Tercer Trimestre 2026 (Julio - septiembre).

En el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, R.D. hoy catorse (14) de agosto del año dos mil veintiséis (2026), siendo las (3:00) p.m., de manera presencial, estando reunidos los miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal, Jeniffer Encarnación, Directora de Planificación y Programación Municipal, Brayelin Mercedes Bello Santos, secretaria de Planificación, con la agenda siguiente:

UNICO: Hacer entrega de la matriz de avance de las obras del PPM 2026 e informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal sobre los niveles de avances en el proceso del Presupuesto Participativo PPM 2026. El comité de seguimiento y control municipal tiene el fin de supervisar que las obras del PPM se realicen en el orden de prioridad establecido, con la mayor calidad, eficiencia y transparencia posibles, tomando en cuenta el estudio de factibilidad y el presupuesto previamente elaborados.

Temas Tratados en la Reunión

- La reunión inició a las 3:00 p.m. con las palabras de, Jeniffer Encarnación, Encargado de Planificación, informó sobre el estatus del proceso de Presupuesto Participativo 2026 el cual se encuentra en su etapa final.

- Se les informó que a los miembros del Comité de Seguimiento y Control que en los próximos días dicho proceso estará finalizando y se informará a cada uno el nombre del ingeniero y supervisor de su obra.

- Se le hizo entrega de la matriz de avances de las obras la cual contiene el estatus de cada una de las obras, montos aprobados y proyectados de cada una de las obras.

Al concluir la reunión la directora de Planificación y Programación Municipal, dejo saber su entera disposición en que las obras inicien lo más pronto posible, luego de entregado el 20% de avance a los ingenieros la reunión culminó a las 5:00 p.m.

Sin más nada que tratar;

Licda. Jeniffer Encarnación Suriel
Dir. Planificación

Ayuntamiento del Municipio de Bonao
Prov. Mons. Nouel
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
República Dominicana

Scanned with CamScanner

FEDOMU PPM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026
PERIODO 3er Trimestre 2026.

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras, contenes, canalización de canales.	Don Mayo	1,500,000.00				X	Concluida
2	Aceras	La Villa	1,500,000.00				X	Concluida
3	Arreglo y mantenimiento de canal	Los Amapolos	1,500,000.00				X	Concluida
4	Contenes	Los Trinitarios	1,500,000.00				X	Concluida
5	Inicio construcción de parque	Las Palmeras	1,500,000.00				X	Concluida
6	Contenes	María Auxiliadora	1,500,000.00				X	Concluida
7	Aceras, contenes y badenes	Los Jardines	1,500,000.00	-40				En Proceso
8	Construcción de Glorieta	Los Maestros	1,500,000.00	-40				En proceso
9	Contenes	Lindo Amanecer	1,500,000.00	-40				En Proceso
10	Aceras y Contenes	Las Torres	1,500,000.00					No iniciada
11	Inicio de parque recreativo	Don Julián	1,500,000.00					No iniciada

Dr. Eberto Ant. Nuñez Nuñez
FIRMA ALCALDE

12/10/25
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

Scanned with CamScanner

FEDOMU PPM

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 3er.Trimestre 2026

1. **Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	6	54.55%
Obras en proceso	3	27.27%
Obras pendientes	2	18.18%
TOTAL	11	100%

2. **Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RD$	Monto de las obras ejecutadas RD$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD$	Porcentaje de ejecución %
$16.500.000.00	$9.900.000.00	$6.600.000.00	60%

Scanned with CamScanner