
 

 

 

 

INFORME GENERAL DE AVANCES DE EJECUCION DE OBRAS PPM 2023. 

PERIODO: (ABRIL-JUNIO 2023). SEGUNDO TRIMESTRE 

 

1. Balances consolidados de la ejecución del presupuesto participativo, año 23. 
 

Estado de situación de las obras Cantidad Porcentaje % 

Obras ejecutadas 3 15 

Obras en proceso 5 85 

Obras pendientes 15 0 

TOTAL 20 100 

 
2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del 

Presupuesto participativo: 

Fondo de 
Disponibilidad 

Financiera 
RD $ 

Monto de las obras 
ejecutadas y en 

proceso 
RD $ 

Diferencia de 
inversión ejecutadas 

y el FDF 
RD $ 

Porcentaje de 
ejecución 

% 

4,693,451.52 1.521.362,88 3.172.088,64 32% 

 

NO. OBRAS LUGAR MONTO NIVEL AVANCE 
3. CAMINO LOS BURGOS LAS GUAZUMAS 550.000,00 EN PROCESO 
4. CAÑADA LOS BURGOS LAS GUAZUMAS 373.362,88 PENDIENTE 
5. CAMINO PEDRO SOLORIN LOS LIMONES 250.000,00 PENDIENTE 
6. BADEN OLINDO RANCHITO 75.000,00 PENDIENTE 
7. CAMINO GENERO RANCHITO 75.000,00 PENDIENTE 
8. CAMINO SORCITO RANCHITO 33.000,00 PENDIENTE 
9. CAMINO MODESTA RANCHITO 60.000,00 PENDIENTE 
10. CAMINO RABO DE CHIVO COCO 2 630.362,88 PENDIENTE 
11. CAMINOS SABANA ANGOSTA SABANA 

ANGOSTA 
300.000,00 TERMINADO 

12. CAMINO LOS RAMIREZ  
LA CEIBA 

416.000,00 EN PROCESO 

13. CAMINO EL CAMPAMENTO LA CEIBA 250.000,00 PENDIENTE 
14. CAMINO EL CHOCOLATE  

LA CEIBA 
34.000,00 PENDIENTE 

15. CAMINOSVECINALES    
HOSPITAL 

HOSPITAL 173.362,88 TERMINADO 

16. VERJA PERIMETRAL CLUB DEL HATO HATO   300,000.0 EN PROCESO 




