AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
POLO, REP. DOM.

RNC-430057673

Relacion de obras a Ejecutarse del Presupuesto
Participativo Municipal (PPM) 2024

Cronograma de Actividades

Fecha de Fecha de Obras Monto
Inicio | Terminacion Presupuestado
Enero Abril Pago de deuda pendiente al ingeniero de la RD$2,095,422.21
Construccion y Ampliacion del Palacio
Municipal.

Abril Julio Construccion y Reparacion de Viviendas en la | RD$800,000.00
comunidad de las Auyamas.

Mayo Agosto Reparacion de la Cancha de la Comunidad de | RD$500,000.00
los Arroyos y Compra de Terreno.

Septiembre | Noviembre | Construccion de Badenes en el Centro del RD$600,000.00

Pueblo.

Licda. Ana Luisa Olivero Segura 1
Coordinadora de PPM
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