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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, 2025
CRONOGRAMA DE EJECUCION
i A MES DE EJECUCION
Circunscrip. BARRIO,
@ Ui NO NOMBRE DEL PROYECTO SECCION O
zonal PARAJE ENERO | FEBRERO| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO ‘ AGOSTO ‘SEPTIEMBRE OCTUBRE| NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Bloque | . Construccion de Parque La Bombita
Bloque Il ) Construcciéon de Cancha Deportiva Resoli
Bloque | 3 Construccién de Contenes Los Chipines
Bloque lI 4 Construccién de Contenes San Isidro
Bloque I Construcciéon de Contenes Los
) Parceleros
Bloque IV 6 Construcciéon de Contenes Quisqueya 2
Bloque | . Construcciéon de Badenes 5 Estrellas
Bloque lI g Construcciéon de Badenes Alto del Nin
Bloque llI Construcciéon de Badenes El Bambu
9 D
Bloque IV Construccién.deé Badenes. Centro
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