
INFORME DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2024 

AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA 

Direccion De Obras Municipales 
Nivel de Avances de las Obras Trimestre Julio-Diciembre 

/ ESUPUESTO 
\ ARTICIPATIVO 

OBRAS PROGRAMADAS UBICACION PRESUPUESTO Nivel de Avance Situacién 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO | Terminada | Mas | Menos | Sin Inicial 

ESTIMADO EJECUTADO 100% 50% 50% 

Construccion de Contenes 4 Finalizada 
Bloque 1 (Los Cocos) 1,925,780.00 : 

Construccion de Contenes . g v Finalizada 
Bloque 2 (Pica Piedra) 1,925,780.00 

Construccion de Contenes . . v Finalizada 
Bloque 3 (Piedra Linda) 1,925,780.00 

Construccién de Contenes ; J ' Finalizada 
Bloque 4 ( Villa Progreso) 1,925,780.00 

Encalichado : ; v Finalizada 
Bloque 5 (Villa Caoba - Comajon- ) 1,925,780.00 

Total 
9,628,900.00 



ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2024 
Direccion De Obras Municipales 

Periodo (Julio-Diciembre) 

1. Balance Consolidacion de la ejecucién del Presupuesto Participativo, afio 2024 

Estado de Situacién de Cantidad Porcentaje % 
las obras 

Obras Ejecutadas 5 100% 
Obras en Proceso 0 0% 
Obras pendientes 0 0% 
Total 5 

2. Balance de ejecucién del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo 

Planeamiento 

Fondo de Monto de las Diferencia de Porcentaje 
Disponibilidad Obras Ejecutadas Inversion de 
Financiera y en Proceso ejecutada y el Ejecucion 

EFDE 
9,628,900.00 9,628,900.00 0.00 100% 

Alcalde Mum% 


