
PLAN DE INVERCION MUNICIPAL PPM-2025
Informe de Avances de Ejecución de Obras

OBRAS PROGRAMADAS SECCION PRESUPUESTO 
ASIGNADO RD$

PRESUPUESTO 
EJECUTADO RD$

NIVEL DE 
AVANCE %

ESTADO DE 
EJECUCION

Adquisición y Colocación de lámparas led para el 
alumbrado público de las comunidades: Las Aromas, La 
Ceiba, La Ceiba Afuera, La Ceiba Adentro, Campeche, 
El Hato, Coquitos y El Hospital.

La Ceiba 480,000.00 235,882.00 49.14% Ejecutada 50 %

Adquisición y Colocación de lámparas led para el 
alumbrado público de las comunidades: Santa Ana, La 
Gina, La Cuarenta, Madrid, Rancho Viejo, Arenoso y 
San José de Cenovi.

Santa Ana 480,000.00 235,882.00 49.14% Ejecutada 50 %

Adquisición y Colocación de lámparas led para el 
alumbrado público de las comunidades: San José, 
Sabana Angosta, El Coco Central, El Coco I, El Coco II, 
El Ranchito, Alto Alegre y El Limón.

San Jose 480,000.00 235,882.00 49.14% Ejecutada 50 %

Construcción de Rampas de acceso universal en 
oficinas de servicios públicos, entidades bancarias, 
parques y plazas

Zona Urbana 80,000.00 0.00 0.00% En Proceso 
Analisis 

Acondicionamiento del Centro Comunitario e 
Instalación de Tendido Eléctrico en el Sector Las 
Guásumas.

Los Limones 240,000.00 247,982.00 103.33% Terminada 
100%

Adquisición y Colocación de Alcantarilla en el sector El 
Play de Los Limones. Los Limones 240,000.00 248,340.00 103.48% Terminada 

100%

2,000,000.00 1,203,968.00

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS CANTIDAD 
OBRAS

NIVEL DE 
AVANCE %

Obras Ejecutadas  100% 2 33%
Obras en Proceso de Ejecucion 3 50%
Obras pendientes por Iniciar 1 17%

TOTAL 6 100%

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA 
ASIGNADO PPM-2025 RD$

NIVEL DE 
AVANCE %

2,000,000.00 60%
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Rendición de Cuentas Semestral (Enero-Junio 2025)

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PPM- 2025.

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN PPM- 2025.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2025

DIFERENCIA DE INVERSIÓN 
RD$

796,032.00

PRESUPUESTO EJECUTADO 
RD$

1,203,968.00

ISRAEL RODRÍGUEZ MERCADO

LamparasLed Seccion La Ceiba…

Lamparas Seccion Santa Ana…

Lamparas Led Secion San Jose…

Rampa de Acceso Universal…

Centro Comunal Las …

Alcantarilla Los Limones…

NIVEL DE AVANCE PPM-2025

33%

50%

17%

BALANCE EJECICION
Obras Ejecutadas
100%
Obras en Proceso de
Ejecucion
Obras pendientes
por Iniciar


