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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOMA DE CABRERA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2025

(PERIODO JULIO - DICIEMBRE)

PRESUPUESTO NIVEL DE AVANCE

OBRAS PROGRAMADAS UBICACION Presupuesto

Estimado

Presupuesto

Ejecutado

Terminada

100%

Más

80%

Menos

50%

Sin

inicial

SITUACION

1. REPARACION DE CENTRO DE

MADRESS

La ceiba y Barrio Quisqueya 600,000 600,000 X

2. VERJA PERIMETRAL Junta de Vecinos Gregorio

Luperon

200,000 200,000 X

3. REPARACION DE VIVIENDAS A

PERSONAS SOCIALMENTE

VULNERABLES

La Peñita, Centro de la

ciudad, Las lagunas y El

Corozo

600,000 600,000 X

4. ACERAS Y CONTENES El tanque y Barrio Bomba 400,000 400,000 X

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TOTAL 1,800,000.00 1,800,000.00 4

DYUNT
AMIEN

TO A
N/A

FIRMAALCADÍA

15/01/2026
FECHA SELLO AYUNTAMMIENTО



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO JULIO - DICIEMBRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025: YUNTAMI
ENTO! CIPA

Estado de situación de las obras Cantidad
Porcentajе

%

Obras ejecutadas 4

Obras en proceso 0

100%

0%

Obras pendientes 이 0%

TOTAL 4 100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad
Financiera

RDS

DYU
NTA

MIE 
IT

CIPA

3

1,800,000.00

Monto de las obras

ejecutadas y en proceso

RDS

Diferencia de Inversión

ejecutada y el FDF

RDS

Porcentaje de ejecución

%

$00.001,800,000.00 100%

DE LOMA AS CABRER

DE LOMA 8 ARRER






