Bem ALCALDIA
5 EL FACTOR

INFORME SEMESTRAL DE RENDICION DE CUENTAS AL COMITE DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL Y A LOS GRUPOS VULNERABLES
(MUJERES, JOVENES, ADULTOS MAYORES Y OTROS)

| Institucién | Ayuntamiento Municipal El Factor |
| Periodo | Enero — junio 2026 |
| Dirigido a | Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables |
| Instrumento | Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026 |

I. Introduccion

En cumplimiento de los principios de transparencia, participacion ciudadana y control social,
el Ayuntamiento Municipal de El Factor presenta el informe correspondiente al periodo del
primer trimestre del afio 2026, con el propésito de informar al Comité de Seguimiento y
Control Municipal y a los grupos vulnerables sobre los avances alcanzados en la ejecucion
del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026.

Este informe permite dar a conocer el estado de las obras priorizadas, los recursos destinados
a su ejecucion y el nivel de avance alcanzado durante el periodo correspondiente,
fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y rendicion de cuentas ante la ciudadania.

I1. Resumen de la ejecucién

[ Indicador 1 ] Resultados I
Obras priorizadas 5

Obras ejecutadas 2

Obras en proceso 1

Obras pendientes 5
Presupuesto aprobado RDS$ 1,450,656.00
Monto Ejecutado RDS$ 604,420.00
Balance disponible RDS$ 849,196.00
Ejecucion financiera 41.67%




II1. Estado de la ejecucion de las obras.

Durante el primer trimestre de 2026 se realiz6 el seguimiento a las cinco (5) obras priorizadas
mediante el Presupuesto Participativo Municipal, verificando su nivel de ejecucion y estado

de avance.
No. OBRAS
PROGRAMADAS || uBicAciON || PRESUPUESTOS ERTADO
1 ||Area Recreativa/Boulevard El Papayo el I oueas
5 Parque Infantil Km-5 241,776.00 Pendiente
3 Baskestop del Play Telanza 241,776.00 Proceso
Remozamiento Parque ||Casco Urbano 1 362,664.00 Pendiente
4 >
Habitad I
5 Bacheo Calle El Molino ||Casco Urbano 2 362,664.00 Ejecutada

IV. Balance de ejecucion

Estado de situacion de las obras Cantidad Porcentaje%

Obras ejecutadas 2 40%
Obras en proceso 0 0%

Obras pendientes 3 60%
TOTAL 5 100%

V. Participacion ciudadana

La rendicion de cuentas del Presupuesto Participativo Municipal constituye un mecanismo
de transparencia y participacion ciudadana que permite al Comité de Seguimiento y Control
Municipal y a los grupos vulnerables conocer el estado de las obras priorizadas y dar
seguimiento al uso de los recursos destinados a su ejecucion.

Durante el proceso de seguimiento se procura garantizar la participacion de los representantes
comunitarios, promoviendo el conocimiento de los avances, las observaciones y las
recomendaciones relacionadas con las obras pendientes.



VI. Opiniones y observaciones de los participantes

Los participantes valoran positivamente las obras que han sido concluidas durante el periodo,
reconociendo la importancia que estas representan para el desarrollo y bienestar de las
comunidades beneficiadas.

Asimismo, se recomienda dar continuidad a las obras pendientes, procurando agilizar los
procesos administrativos y financieros necesarios para su ejecucion, asi como mantener
informada a la ciudadania sobre los avances de cada proyecto.

VII. Conclusion

El Ayuntamiento Municipal de El Factor reafirma su compromiso con la transparencia, la
participacion ciudadana y la rendicion de cuentas, fortaleciendo los mecanismos de
seguimiento y control del Presupuesto Participativo Municipal.

Durante el primer trimestre del afio 2026 se ejecutaron dos (2) de las cinco (5) obras
priorizadas, alcanzando un 40.00 % de ejecucion fisica. En términos financieros, se ejecutd
un monto de RD$604,440.00, equivalente al 41.67 % del Fondo de Disponibilidad Financiera
de RD$1,450,656.00.

El Ayuntamiento continuard dando seguimiento a las tres (3) obras pendientes, procurando
su ejecucion conforme a la programacion institucional y a la disponibilidad de los recursos,
en beneficio de las comunidades del municipio de El Factor.

Oscar R. PXbliZséncl#z

Alcalde Municipal
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