



Cronograma de actividades

Código: MT-PD-CA-002

Fecha de Creación: 06/04/2027

Fecha de Actualización: 1/09/2023

Fecha de Próxima Revisión: 01/09/2024

Área:		Comité del SISTAP				Proyecto:		Programa de Actividades Comité de Seguridad y Salud SISTAP.												
Item	Actividades	Fecha prevista de ejecución	Cumplimiento	Ponderación	Responsable	Período de ejecución												Comentario		
						Trimestre I			Trimestre II			Trimestre III			Trimestre IV					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	<b>Política Integral de Seguridad.</b>	Enero - Marzo 2024	Enero	100%	RRHH / Planificación y desarrollo.	X	X	X												Cadena de correos con la Dirección de Planificación de la solicitud de elaboración de la
2	<b>Señalización de seguridad y salud en el trabajo</b>	Enero - Marzo 2024	Enero	100%	Comité del SISTAP	X	X	X												Fotografías e informes de ejecución
3	<b>Luces de Emergencia.</b>	Enero - Marzo 2024	13 de enero del 2024	100%	Comité del SISTAP	X	X	X												Fotografías e informes de ejecución
4	<b>Jornada de Salud Integral</b>	2do trimestre, 3er trimestre	2do trimestre	100%	Comité del SISTAP				X	X	X									Listados de asistencia y correos institucionales
5	<b>Habilitación de Sala de Lactancia</b>	Abril - Junio 2024	4 de abril del 2024.	100%	Comité del SISTAP				X	X	X									Fotografías del espacio habilitado
6	<b>Habilitación de Dispensario médico</b>	Abril - Junio 2024	9 de Abril del 2024.	100%	Comité del SISTAP				X	X	X									Fotografías del espacio habilitado
7	<b>Taller de Primeros auxilios básicos</b>	Julio - Octubre 2024	Pendiente a ejecutar	100%	Comité del SISTAP							X	X	X	X					
8	<b>Concientización sobre la temporada ciclónica</b>	Mayo - Septiembre 2024	3,4,5 y 7 de junio del 2024	100%	Comité del SISTAP					X	X	X	X	X						Correos institucionales
9	<b>Capacitaciones sobre seguridad laboral</b>	Todo el año	Todo el año	100%	Comité del SISTAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
10	<b>Evaluación de riesgos laborales por el IDOPRIL</b>	Mayo - Julio 2024	Pendiente a ejecutar	100%	Comité del SISTAP					X	X	X								
11	<b>Creación de las brigadas</b>	Julio - Octubre 2024	Pendiente a ejecutar	100%	Comité del SISTAP							X	X	X	X					