



### Informe de Avances SISMAP Municipal

Institución: Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Fecha: 26/7/2024

Responsable: Evelyn R. Román Morales


Correo Electrónico: e.roman@sisatril.gob.do

No.	Programa de Capacitación	Mes de Ejecución	Estatus	Observaciones
1	Gestión del conocimiento en las instituciones públicas	Febrero		esta capacitación no pudo ser ejecutada debido a que esta capacitación solo está disponible modalidad presencial y nosotros como institución no disponíamos del salón para impartirla. La misma está prevista realizarse en agosto según la disponibilidad de facilitadores.
2	Gestión de Compras y Contrataciones	Febrero		espacio, se estará reprogramando para el mes de octubre 2024
3	Gestión de calidad en la administración pública aplicando CAF	Marzo		Esta capacitación se reprogramó para el mes de agosto.
4	Introducción a la Administración Pública II	Abril	Logrado	
5	Identificación, análisis, diseño y documentación de procesos	Abril		Reprogramada para octubre 2024
6	Auditor Interno ISO 37301 (Compliance)	Junio	Logrado	
7	Análisis para la resolución de problemas y mejora continua	Mayo	Logrado	
8	Gestión por procesos e indicadores	Mayo		Se reprogramó para octubre 2024
9	Introducción a la Administración Pública I	Mayo		Se reprogramó para septiembre 2024
10	Diseño, ejecución y evaluación de proyectos	Mayo	En Proceso	
11	Desarrollo de competencia, compromisos con los resultados	Junio		Se reprogramó para Octubre esta capacitación no pudo ser ejecutada debido a que esta capacitación solo está disponible modalidad presencial y nosotros como institución no disponíamos del salón para impartirla. La misma está prevista realizarse en septiembre.
12	Auditor Interno 9001:2015	Julio	En Proceso	
13	Auditor Interno ISO 27001:2022	Julio	En Proceso	
14	Auditor Interno ISO 37001	Marzo	Logrado	
15	Modelo de Gestión por competencias	Septiembre	En Proceso	
16	Entrevista por competencias	Septiembre	En Proceso	
17	Cortesía Telefónica	Septiembre	En Proceso	
18	Atención al Ciudadano	Septiembre	En Proceso	
19	Detección de necesidades de capacitación	Abril	Logrado	
20				

Cantidad Eventos formativos contenidos en el Plan
19

Programas Logrados
5

% de avance
26

  
Responsable Recursos Humanos  
Firma y Sello

