


CONSTRUCON
Construcciones y contratas
S.A. de C.V.
Cámara de Comercio
Tel. 232-556755



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

CERTIFICACION DE RETENCION RNC - 415000124

Número Comprobante: 030560

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

132556755

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

DOMICILIO:

C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL MARGARITA, BANI.

PAGADO (RD\$)

MONTO: 377,079.95

EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 1,677.15

EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 15/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION 30% DEL ITEBIS A CONTRATISTAS DE OBRAS (PERSONA JURIDICA)

Descripción Impuesto

VALOR APLICABLE A RETENCION

PORCIENTO

VALOR

Itbis

5,590.51

30.00

1,677.15

Total Retención

1,677.15

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

648,

PAGO INDIVIDUALMENTE

377,079.95

SUMA GLOBAL REPORTADA

378,757.10

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

For. No. _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

COMPROBANTE NO.: 030560

Aprobado*por

DIGECOG

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 18/05/2023

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐Dev ☐Pag ☐CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 132556755

BENEFICIARIO: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

DIRECCION: C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL MARGARITA, BANÍ.

TELEFONO: 809-814-8274

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

CUBICACION 1 Y FINAL DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA GUERA, ATRAVES DE PRESUP. PARTICIPATIVO Y ADMINSTRATIVAS, SEGUN EL SIGUIENTE HISTORIAL FINAN.: A) MONTO TOTAL PRESUP. RD\$ 474,480.71, B) MENOS AVANCE INICIAL DE UN 20% MONTO TOTAL DE RD\$94,896.14, MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY POR UN MONTO DE RD\$429.71, SEGÚN COMP. DE GASTOS NO. 29772 D/F 23/03/2023, C) MENOS CUB. 1 Y FINAL DE UN MONTO BRUTO DE RD\$378,757.10, MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY DE UN MONTO DE RD\$1,677.15. ANEXOS: FACTURA POR PAGAR, EL OFICIO NO.0648/2023 D/F 02/05/2023, EMITIDO POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, PRESUPUESTO Y CUBICACION DE LA OBRA, FOTOS DEL TRABAJO REALIZADO Y POR LA COPIA DEL AVANCE INICIAL. L.Z

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0060.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	305,000.00
11.01.0051.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	73,757.10

"REVISION Y CONTROL"



ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

BERTINIO DE JESUS BERNABEL
CONTRALOR MUNICIPAL

Retenciones

Irbis 30.00 % 1,677.15

Total General RD\$ 378,757.10

EDDY CERVANTE PEÑA TEJEDA

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

RAFAEL RAHDAME DIAZ SANTANA

TESORERO MUNICIPAL

SANTO YNLCIO RAMIREZ B.

ALCALDE MUNICIPAL



Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

377,079.95



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels 809-346-4300 , Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL
CODIGO No. : 001264
TELEFONO : 809-814-8274
DIRECCION : C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL
RNC/CED : 145678910, BANI.

FECHA : 18/05/2023
FECHA. VENC. : 18/05/2023
Fact. No. / REF. : 648
CONDICION :

Documento Num. : - 00017075

RE-IMPRESION

Monto Original : DOP 378,757.10

Valor Pend. : DOP 0.00

NCF :

CONCEPTO

ACERAS Y CONTENES EN VILLA GUERA PPM.

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0060.000	2.7.2.4.01	20	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	305,000.00
11.01.0051.000	2.7.2.4.01	30	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	73,757.10
Total General RD\$					378,757.10

ABAEZ
PREPARADO POR

AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 18/5/2023



Ayuntamiento de Bani
¡Una nueva visión!

RNC- 415-00012-4

Bani, Provincia Peravia,
02 de mayo del 2023.-

Oficio No.0648/2023.-
Rem/Cubicación.

**PLANEAMIENTO
URBANO**

1100010051 272401
\$73,757.10
1100010060 272401
305,000.00

Al : Señor
Ing. Santo Ramírez,
Alcalde Municipal,
Su Despacho._

Asunto : **Remisión Cubicación 1 y final**



Muy respetuosamente, me dirijo a usted para remitirle La Cubicación 1 y final, **Construcción Aceras y Contenes**, en el sector **Villa Güera**, Bani, Provincia Peravia.-

Total General de **RD\$ 474,480.71** (Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil, Cuatrocientos Ochenta pesos con 71/100).

Total Cubicado Actual de **RD\$ 473,653.24** (Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil, Seiscientos Cincuenta Y Tres pesos con 24/100).

Avance inicial de **RD\$ 94,896.14** (Noventa Y Cuatro mil, Ochocientos noventa y Seis Pesos con 14/100).

Total a pagar de **RD\$ 378,757.10** (Trecientos Sesenta Y Ocho Mil, Setecientos Cincuenta Y Siete Pesos Con 10/100).

Dirección de Planeamiento
Urbano del
Ayuntamiento de Bani

Ing. Andrés De Los Santos
Director Planeamiento Urbano

IADS-AAM/MT

Atentamente,



Arq. Ángel Mañan
Director Obras Municipales

Monto
Ocho
noventa
68,173.10

Presupuesto de Obra

Obra:	LOTE8, AMB-CCC-CP-2023-0001M, CONSTRUCCION DE CONTENES, VILLA GUERA	Fecha: 5/2/2023
Sector:	VILLA GUERA	

#P	Partida	#Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES	1.01	NIVELACION TOPOGRAFICA	M2	240.00	85.00	20,400.00
PRELIMINARES							20,400.00
2.00	HORMIGON ARMADO	2.01	CONTENES	ML	240.00	1,338.38	321,211.20
2.00	HORMIGON ARMADO	2.02	ACERAS	M2	48.00	963.12	46,229.76
HORMIGON ARMADO							367,440.96
3.00	LIMPIEZA	3.01	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	PA	1.00	2,999.82	2,999.82
LIMPIEZA							2,999.82
SUB-TOTAL GD							390,840.78

RESUMEN POR PARTIDAS

#P	Partida	#Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL
----	---------	--------	----------	--------	----------	----	-----------

8/5/23

 \$145,000

OTROS GASTOS

Dirección Técnica	10%	39,084.08
Gastos Administrativos	3%	11,725.22
Seguros, pólizas y Fianzas	3.5%	13,679.43
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	3,908.41
Transporte de materiales y equipos	2%	7,816.82
Letrero de identificación de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	390.84
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	7,035.13

83,639.93

474,480.71

TOTAL GENERAL

ING. JOAQUIN SANCHEZ

79.89



SE VENDE

TRABA
La
BENOVION DE DIOS


PELIGRO
PERRO BRAVO



SE VENI
SI INTERMEDIAR
849-352-1220
829-343-1452









Clave Municipal No.

Municipio Municipal de Bari

REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO TESORERIA
Cta. INVERSIONES Y OBRAS MUNICIPALES

RNC: 4-15-00012-4

0074BRD0000000001301022679

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSTRUCCION & ROLLO SIGN COMERCIO SRL

RD\$ 785,544.57

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 57/100

Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

025430P 21411272713601301022679

20772

23/03/2023

Prog.

Simbolo

Fondo

Comprobante No.

Fecha

CONCEPTO	SIMBOLO	DENOMINACION	VALOR
AVANCES INICIALES DE UN ZON DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL FUNDO, POR UN MONTODIRDS\$1,128,446.59, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RIO PRIBA POR UN MONTODE RD\$1,109,083.57, CONSTRUCCION DE CONTENES EN VILLAGUERA, POR UN MONTODIRDS\$4,896.14, ENCACHE EN CAÑADA LA MONTERIA, POR UN MONTODIRDS\$174,453.22, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALDERAS, POR UN MONTODIRDS\$474,470.27 Y CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS			
TOTAL			

Firma Interesado

Cédula No.

Sello No.

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

Exento
Anterior
15,320.96



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

CERTIFICACION DE RETENCION

RNC - 415000124

Número Comprobante: 029772

Fecha Comprobante:

Registrado

Número de Documento:

Fecha Cheque:

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

R.N.C.

132556755

NOMBRE(S) / RAZON SOCIAL:

CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

DOMICILIO:

C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL MARGARITA, BANI.

PAGADO (RD\$)

MONTO: 785,544.67

EN LETRAS: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 67/100

RETENIDO (RD\$)

MONTO: 3,590.17

EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON 17/100

CONCEPTO DE LA SUMA RETENIDA

RETENCION 30% DEL ITEBIS A CONTRATISTAS DE OBRAS (PERSONA JURIDICA)

Descripción Impuesto

VALOR APLICABLE A RETENCION

PORCIENTO

VALOR

Itbis

11,967.23

30.00

3,590.17

Total Retención

3,590.17

FACT. NO. / NCF / REF. INCLUIDO EN EL PAGO

AMB-CCC-CP-2023-0001-12, AMB-CCC-CP-2023-0001-1,
AMB-CCC-CP-2023-0001-10, AMB-CCC-CP-2023-0001

PAGO INDIVIDUALMENTE

785,544.67

SUMA GLOBAL REPORTADA

789,134.84

RETENCION REALIZADA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10, DE LA LEY NO. 253-12, SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL ESTADO, PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

APROBADO POR:

ERIK A ELIZABETH LARA VILLALONA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

For. No. _____
Aprobado por _____
DIGECOG

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE NO.: 029772

FECHA 23/03/2023

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR

Etapas: Com ☐

Dev ☐

Pag ☐

.CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 132556755

BENIFICIARIO: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

DIRECCION: C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL MARGARITA, BANÍ.

TELEFONO: 809-814-8274

CUENTA BANCARIA: 130-102367-9 Inversion Obras Municipales

DETALLE

AVANCES INICIALES DE UN 20% DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL FUNDO, POR UN MONTO DE RD\$1,128,446.59, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN RIO ARRIBA, POR UN MONTO DE RD\$ 1,109,083.57, CONSTRUCCION DE CONTENES EN VILLA GUERA, POR UN MONTO DE RD\$ 94,896.14, ENCACHE EN CAÑADA, LA MONTERIA, POR UN MONTO DE RD\$ 474,453.22, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALDERAS, POR UN MONTO DE RD\$ 474,470.27 Y CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS BARRACONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL, POR UN MONTO DE RD\$ 284,739.92 ATRAVES DE PRESUP. PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVAS, SEGUN EL SIGUIENTE HISTORIAL FINAN.: A) MONTO TOTAL PRESUP. RD\$ 3,945,674.28 B) MENOS AVANCES INICIALES DE UN 20% MONTO TOTAL DE RD\$789,134.86 MENOS RET. DE LOS IMP. DE LEY POR UN MONTO DE RD\$3,590.17 ANEXOS: EL OFICIO S/N D/F 02/02/2023, EMITIDO POR EL DEPTO. DE PLANEAMIENTO URBANO, LOS PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS, COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL, REGISTRO PROVE. DEL ESTADO RPE: 105218 D/F 07/02/2023, CERTIFICACIONES: TSS NO.2749369, DE LA DGII NO. CO223950504308 D/F 07/02/2023, POLIZA DE FIANZAS, COPIA DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO MERCANTIL, COPIA DEL CERTIFICADO MIPYMES Y DEL CODIA Y EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. A.B.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0056.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	94,894.05
11.01.0059.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	56,947.98
11.01.0078.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	225,689.32
11.01.0060.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	94,896.14
11.01.0074.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	94,890.64
11.01.0078.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	221,816.71

VISADO POR EL CONTRALOR

X AMANDRYE CACERES G
010-0097367-5



Total General RD\$ 789,134.84

ERIKA ELIZABETH LARA VILLALONA
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

BERNABE JESUS BERNABE
CONTADOR MUNICIPAL

Retenciones

Itbis 30.00 % 3,590.17

EDDY CERVANTE PEÑA TEJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

DIANA MARIA DIAZ SANTANA
TESORERO MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

SANTO TRILCIO RAMIREZ B
ALCALDE MUNICIPAL

REVISION Y CONTROL

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 785,544.67



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels 809-346-4300 , Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL
CODIGO No. : 001264
TELEFONO : 809-814-8274
DIRECCION : C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL
RNC/CED : ~~MARGARITA~~ MARGARITA, BANI.

FECHA : 05/02/2023
FECHA. VENC. : 05/03/2023
Fact. No. / REF. : AMB-CCC-CP-2023-0001
CONDICION :

Documento Num. :- 00016598

Monto Original : DOP 1,128,446.59

Valor Pend. : DOP 1,128,446.59

NCF :

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EL FUNDO.

DETALLE PRESUPUESTARIO


Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0078.000	2.7.2.4.01	10	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,128,446.59
Total General RD\$					1,128,446.59



GARIÁS
PREPARADO POR

AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 23/3/2023

Monto
Exento
RD\$ 124,288.89



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels 809-346-4300 , Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL
CODIGO No. : 001264
TELEFONO : 809-814-8274
DIRECCION : C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL
RNC/CED : 148678111, BANI.

FECHA : 05/02/2023
FECHA. VENC. : 05/03/2023
Fact. No. / REF. : AMB-CCC-CP-2023-0001
CONDICION :

Documento Num. :- 00016599

Monto Original : DOP 1,109,083.57

Valor Pend. : DOP 1,109,083.57

NCF :

CONCEPTO


CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, RIO ARRIBA.

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0078.000	2.7.2.4.01	10	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,109,083.57
Total General RD\$					1,109,083.57



AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 23/3/2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels 809-346-4300, Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL
CODIGO No. : 001264
TELEFONO : 809-814-8274
DIRECCION : C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL
RNC/CED : ~~123456789~~ 123456789, BANI.

FECHA : 05/02/2023
FECHA. VENC. : 05/03/2023
Fact. No. / REF. : AMB-CCC-CP-2023-0001
CONDICION :

Documento Num. :- 00016600

Monto Original : DOP 94,896.14

Valor Pend. : DOP 94,896.14

NCF :

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE CONTENES, VILLA GUERA.

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0060.000	2.7.2.4.01	20	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	94,896.14
Total General RD\$					94,896.14



AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 23/3/2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels 809-346-4300 , Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL
CODIGO No. : 001264
TELEFONO : 809-814-8274
DIRECCION : C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL
RNC/CED : ~~3367351~~ 3367351, BANI.

FECHA : 05/02/2023
FECHA. VENC. : 05/03/2023
Fact. No. / REF. : AMB-CCC-CP-2023-0001
CONDICION :

Documento Num. : - 00016601

Monto Original : DOP 474,453.22

Valor Pend. : DOP 474,453.22


NCF :

CONCEPTO


ENCACHE EN CAÑADA, LA MONTERIA.

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0074.000	2.7.2.4.01	20	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	474,453.22
Total General RD\$					474,453.22



AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 23/3/2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels 809-346-4300 , Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL
CODIGO No. : 001264
TELEFONO : 809-814-8274
DIRECCION : C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL
RNC/CED : ~~MARGARITA~~ MARGARITA, BANI.

FECHA : 05/02/2023
FECHA. VENC. : 05/03/2023
Fact. No. / REF. : AMB-CCC-CP-2023-0001
CONDICION :

Documento Num. :- 00016602

Monto Original : DOP 474,470.27

Valor Pend. : DOP 474,470.27

NCF :

CONCEPTO

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALDERAS.

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0056.000	2.7.2.4.01	20	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	474,470.27
Total General RD\$					474,470.27



AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 23/3/2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANÍ

415000124

C/ PRESIDENTE BILLINI # 419 ESQ. MELLA, BANI PROV. PERAVIA.

Tels 809-346-4300, Fax. 809-508-2744

FACTURA POR PAGAR

SUPLIDOR : CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL
CODIGO No. : 001264
TELEFONO : 809-814-8274
DIRECCION : C/ LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL
RNC/CED : ~~MA 836781~~ 836781, BANI.

FECHA : 05/02/2023
FECHA. VENC. : 05/03/2023
Fact. No. / REF. : AMB-CCC-CP-2023-0001
CONDICION :

Documento Num. :- 00016603

Monto Original : DOP 284,739.92

Valor Pend. : DOP 284,739.92

NCF :

CONCEPTO


CONSTRUCCION DE CONTENES, BARRACONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL.

DETALLE PRESUPUESTARIO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0059.000	2.7.2.4.01	20	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	284,739.92
Total General RD\$					284,739.92



AUTORIZADO POR
Fecha Impresión 23/3/2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

13 de marzo de 2023

Página 1 de 2

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: AMB-CCC-CP-2023-0001

Descripción: CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVA AÑO 2023.

Datos del Proveedor

Razón social: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

RNC: 132-55675-5

Nombre Comercial: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

Domicilio Comercial: CALLE LAS MARGARITAS NO.05, RESIDENCIAL MARGARITA, BANI, PROV. PERAVIA RD.

Tel: 809-814-8274

Datos Generales del Contrato

Anticipo: Avance de un 20% y los demás pagos por cubicaciones

Modalidad de pago: Contra Entrega

Total: 3,945,674.28

Detalle

Ítem	Descripción	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
01	• Aceras y contenes, El Fundo. • Aceras y contenes, Río Arriba.	UD	RD\$	2,204,078.72	33,451.44	2,237,530.16
02	• Aceras y Contenes, las Calderas. • Aceras y Contenes, Barracones Brisas del Norte Central. • Encache de Cañada, Caoba Montería. • Aceras y Contenes, Villa Güera.	UD	RD\$	1,682,817.44	25,326.68	1,708,144.12
Total S/ITBIS RD\$						3,886,896.16
Total ITBIS RD\$						68,778.12
Total RD\$						3,945,674.28

* Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

789,135.86

Observaciones: Construcción de obras de Presupuesto Participativo y Administrativo año 2023, en el municipio de Bani

Plan de Entrega

Ítem	Descripción de la Entrega	Fecha Necesidad
01	C/ Presidente Billini #419, esq. Mella, Bani Prov. Peravia, centro de la Ciudad	13 de marzo de 2023




ANABEL SANTANA
ANALISTA DE COMPRAS






ING. RAFAEL OLAVERRIA
ANALISTA DE COMPRAS






LIC. EDWIN MEJIA
GERENTE FINANCIERO






ING. SANTO Y. RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL



¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE

CCC-CP-0001-2023

No. DOCUMENTO

CCC-CP-2023-0001

Ayuntamiento Municipal de Bani

13 de marzo de 2023

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (Departamento de Obras Municipales)

REFERENCIA : (AMB-CCC-CP-2023-0001)

Yo, (Edwin Mejía Mejía), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Ayuntamiento Municipal de Bani

CERTIFICO:


Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2023), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2023 para la contratación que se especifica a continuación:

CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI TALES COMO, ACERAS Y CONTENES EN EL FUNDO, RIO ARRIBA, LAS CALDERAS, BARRACONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL Y VILLA GUERA ADEMAS ENCACHE DE CAÑADA CAOBA MONTERIA.

PRESUPUESTO: RD\$ 3, 945.674.28 (Tres millones novecientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos con 28/100)


En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Comparación de Precios**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Edwin Mejía Mejía
Encargado (a) Administrativo-Financiero





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

13 de marzo de 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ADMINISTRATIVAS 2023.

Rubro: Construcciones y Edificaciones

Planificada: No

Detalle

LOTE	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
4	• Aceras y contenes, El Fundo. • Aceras y contenes, Rio Arriba.	N/A	2	2,237,530.16	2,237,530.16
8	• Aceras y Contenes, las Calderas. • Aceras y Contenes, Barracones Brisas del Norte Central. • Encache de Cañada, Caoba Montería. • Aceras y Contenes, Villa Güera.	N/A	4	1,708,144.12	1,708,144.12
				TOTAL	RD\$3,945,674.28

Observaciones: Construcciones de Obra en el Municipio de Bani, Presupuesto Participativo y Administrativa 2023.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI/ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	6	13 de marzo de 2023

RAFAEL BIENVENIDO GONZALEZ MONTERO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino




Ayuntamiento de Bani
¡Una nueva visión!

RNC- 415-00012-4

PLANEAMIENTO
URBANO

Bani, Prov. Peravia Rep. Dom.
02 de febrero del 2023.-



Al : Señor
Ing. Santo Ynilcio Ramírez B.-
Alcalde Municipal.


Vía : Ing. Rafael Olaverria
Director de Compras y Contrataciones.


Asunto : Solicitud de Contratación de Obras.

Muy respetuosamente, me dirijo a usted para solicitar la contratación de ingenieros y/o empresas, para las construcciones de Aceras y Contenes y diversas obras de presupuesto participativo (Obras de administrativas y presupuesto participativo año 2023), de esta ciudad de Bani.-

Para un total de 10 Lotes.

Muy atentamente,





Ayuntamiento Municipal de Bani
OFERTA ECONOMICA

13 de febrero de 2023

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCON, SRL

Item No.	Descripcion del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	LOTE4,AMB-CCC-CP-2023-0001M-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , EL FUNDO	Unidad	1	1,111,576.13	16,870.46	1,128,446.59
2	LOTE4,AMB-CCC-CP-2023-0001M-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , RIO ARRIBA	Unidad	1	1,092,502.59	16,580.98	1,109,083.57

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 2,237,530.16

Valor total de la oferta en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON 16/100

ING. JOAQUIN SANCHEZ, en calidad de REPRESENTANTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de, CONSTRUCON, SRL

Firma Autorizada

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino

Bravado Insured
GID
CONTABILIDADES
PUBLICAS

Presupuesto de Obra

Obra: LOTE4,AMB-CCC-CP-2023-0001M-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , EL FUNDO

Fecha: 5/2/2023

Sector: EL FUNDO

Entidad	
Dirección	

#P	Partida	#Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES	1.01	Nivelación TOPOGRÁFICA	M2	400.00	28.00	11,200.00

PRELIMINARES 11,200.00

2.00	HORMIGON ARMADO	2.01	ACERA	M2	400.00	963.10	385,240.00
2.00	HORMIGON ARMADO	2.02	CONTEN	ML	400.00	1,340.77	538,308.00

HORMIGON ARMADO 921,548.00

3.00	LIMPIEZA	3.01	LIMPIEZA FINAL	PA	1.00	4,500.00	4,500.00
------	----------	------	----------------	----	------	----------	----------

LIMPIEZA 4,500.00

SUB-TOTAL GD 937,248.00

RESUMEN POR PARTIDAS

#P	Partida	#Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL

Ref: #P: Numero Partida, #Sub-P: Numero sub-partida, GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

CONSTRUCON, SRL RNC: 132-556755 Calle #13, #2, sector 30 de Mayo

000-000-0000

OTROS GASTOS			
Dirección Técnica	10%		93,724.80
Gastos Administrativos	3%		28,117.44
Seguros , pólizas y Fianzas	3.5%		32,803.68
Supervisión	0%		0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%		9,372.48
Transporte de materiales y equipos	1%		9,372.48
Letrero de identificación de obras	0%		0.00
Codificación	0.1%		937.25
Diseño de Planos y Renderizado	0%		0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%		16,870.46

191,193.59

TOTAL GENERAL 1,128,446.59

ING. JOAQUIN SANCHEZ

(1100010078 272401)
inversión

Ref. #P: Número Partida, #Sub-P: Número sub-partida, GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

Razón Social CEDRNC Domicilio

RNC: 132-556755

CALLE #13, #2, sector 30 de Mayo

CONSTRUCCION, SRL

000-000-0000

Telefono

Presupuesto de Obra

Obra:	LOTE4,AMB-CCC-CP-2023-0001M-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , RIO ARRIBA	Fecha: 5/2/2023
Sector:	RIO ARRIBA	

#P	Partida	#Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES	1.01	Nivelación TOPOGRÁFICA	M2	340.00	28.00	9,520.00
1.00	PRELIMINARES	1.02	RELLENO COMPACTADO	M3	204.00	600.00	122,399.76
PRELIMINARES							131,919.76
2.00	HORMIGON ARMADO	2.01	ACERA	M2	340.00	983.10	327,454.00
2.00	HORMIGON ARMADO	2.02	CONTEN	ML	340.00	1,340.77	455,861.80
HORMIGON ARMADO							783,315.80
3.00	LIMPIEZA	3.01	LIMPIEZA FINAL	PA	1.00	5,930.20	5,930.20
LIMPIEZA							5,930.20
SUB-TOTAL GD							923,165.76

RESUMEN POR PARTIDAS

#P	Partida	#Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL

Ref: #P: Numero Partida, #Sub-P: Numero sub-partida, GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

Revisión: S.001

CALLE RNC

Comedillo

CONSTRUCION, SRL RNC: 132-556755 CALLE #13, #2, sector 30 de Mayo

Teléfono

000-000-0000

ING. JOAQUIN SANCHEZ

OTROS GASTOS		
Dirección Técnica	10%	92,116.58
Gastos Administrativos	3%	27,634.97
Seguros , pólizas y Fianzas	3.5%	32,240.80
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	9,211.66
Transporte de materiales y equipos	1%	9,211.66
Letrero de identificación de obras	0%	0.00
Codia	0.1%	921.17
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	16,580.98
TOTAL GENERAL		187,917.81
		1,108,083.67

1100010078 272401
11/11/2018

Ref: #P: Numero Partida, #Sub-P: Numero sub-partida, QD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario


Razon Social CEDIRNC Dominio

CONSTRUCON, SRL RNC: 132-556755 CALLE #13, #2, sector 30 de Mayo

Telefono

000-000-0000

SNCC.F.033



Ayuntamiento Municipal de Bani
OFERTA ECONOMICA

No. EXPEDIENTE

AMB-CCC-CP-2023-0001

12 de febrero de 2023

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCON, SRL

Item No.	Descripcion del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	LOTE8, AMB-CCC-CP-2023-0001M, CONSTRUCCION DE CONTENES, BARRACONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL	Unidad	1	280,518.08	4,221.84	284,739.92
2	LOTE8, AMB-CCC-CP-2023-0001M, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALDERAS	Unidad	1	467,435.29	7,034.98	474,470.27
3	LOTE8, AMB-CCC-CP-2023-0001M, ENCACHE EN CAÑADA, LA MONTERIA	Unidad	1	467,418.49	7,034.73	474,453.22
4	LOTE8, AMB-CCC-CP-2023-0001M, CONSTRUCCION DE CONTENES, VILLA GUERA	Unidad	1	467,445.58	7,035.13	474,480.71

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 1,708,144.12

Valor total de la oferta en letras: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 12/100

ING. JOAQUIN SANCHEZ, en calidad de REPRESENTANTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representacion de, CONSTRUCON, SRL

Firma Autorizada

DISTRIBUCION Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino

Ministerio de Hacienda
CONTRATACIONES
PUBLICAS

Presupuesto de Obra

Obra: LOTE8, AMB-CCC-CP-2023-0001M, CONSTRUCCION DE CONTENES, VILLA GUERA

Sector: VILLA GUERA

Fecha: 5/2/2023

Entity		
Director		

#-P	Partida	#-Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES	1.01	NIVELACION TOPOGRAFICA	M2	240.00	85.00	20,400.00

PRELIMINARES						20,400.00	
2.00	HORMIGON ARMADO	2.01	CONTENES	ML	240.00	1,338.38	321,211.20
2.00	HORMIGON ARMADO	2.02	ACERAS	M2	48.00	983.12	46,229.76

3.00 LIMPIEZA		3.01	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	PA	1.00	2,999.82	257,440.96
HORMIGON ARMADO							

LIMPIEZA

Category	Value
SUB-TOTAL GD	390,540.78

RESUMEN POR PARTIDAS

[illegible]

Ref: #P: Numero Partida, #Sub-P: Numero sub-partida, GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

333

CEERS

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

PNC: 122-556755
CALLE #13, #2, sector 30 de Mayo

Abstract

CONSTRUCON S.R.L.

RMF. 127-55675E

CALLE #13, #2, sector 30 de Mayo

05-0-0000

ING. JOAQUIN SANCHEZ

OTROS GASTOS		
Dirección Técnica	10%	39,084.08
Gastos Administrativos	3%	11,725.22
Seguros, pólizas y Fianzas	3.5%	13,679.43
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	3,908.41
Transporte de materiales y equipos	2%	7,816.82
Letrero de identificación de obras	0%	0.00
Codificación	0.1%	390.84
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	7,035.13

83,639.93

TOTAL GENERAL

474,480.71

(1100010060 272401)
Inversión
201.

Ref: #P: Numero Partida, #Sub-P: Numero sub-partida, GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

15 de 01 Social

Céd. PNC

Distrito

PNC: 192-56755

CALLE #13 #2, sector 30 de Mayo

CONSTRUCION SRL

Totales

290,000.0000

Presupuesto de Obra

Obra:	LOTE8, AMB-CCC-CP-2023-0001M, ENCACHE EN CAÑADA , LA MONTERIA	Fecha: 5/2/2023
Sector:	LA MONTERIA	Entidad Dirección

#-P	Partida	#-Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES	1.01	NIVELACION TOPOGRAFICA	PA	1.00	3,499.94	3,499.94

PRELIMINARES							3,499.94
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA	2.01	CORTE DE TALUD Y EXTRACCION DE MATERIAL CON RETRO PALA		5.00	3,500.00	17,500.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA	2.02	BOTE DE MATERIAL EXTRAIDO	M3	32.00	550.00	17,600.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA	2.03	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA	M2	60.00	30.00	1,800.00

MOVIMIENTO DE TIERRA							36,900.00
3.00	HORMIGON ARMADO	3.00	BASE EN HORMIGON PARA COLOCAR MURO DE PIEDRA 0.20 X 0.30	M3	10.00	5,869.30	58,693.00
3.00	HORMIGON ARMADO	3.02	PISO Hormigon FROTADO ESP. 0.10 CM	M2	89.00	846.40	75,329.60
3.00	HORMIGON ARMADO	3.03	Hormigon SIMPLE EN PARTE SUPERIOR DE MURO ESPESOR 0.10 CM	M2	40.00	799.91	31,996.40

HORMIGON ARMADO							166,019.00
4.00	MUROS	4.01	MURO EN PIEDRA L-80.00 MTS H-1.80 MTS	M2	180.00	1,024.44	184,399.20

MUROS							184,399.20
SUB-TOTAL GD							390,318.14

RESUMEN POR PARTIDAS						
#-P	Partida	#-Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	SUB-TOTAL

OTROS GASTOS

Dirección Técnica	10%	39,081.981
Gastos Administrativos	3%	11,724.544
Seguros, pólizas y Fianzas	3.5%	13,678.683
Supervisión	0%	0.000
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	3,908.188
Transporte de materiales y equipos	2%	7,816.356
Letrero de identificación de obras	0%	0.000
Codificación	0.1%	390.882
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.000
Itbis sobre dirección técnica	18%	7,034.778

83,633,028

TOTAL GENERAL

474,483,222

ING. JOAQUIN SANCHEZ

(100010074 272401)
INVERSION

Ref: #P: Numero Partida, #Sub-P: Numero sub-partida, GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

Razon Social

CED: RNE

Código

CONSTRUCCION SRL

RNC: 122.566755

CALLE #13 #2, sector 30 de Mayo

Telefono

00-000-0000

Presupuesto de Obra

Obra:	LOTE8, AMB-CCC-CP-2023-0001M, CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALDERAS	Fecha: 5/2/2023	Entidad:	
Sector:	CALDERAS		Oración:	

#P	Partida	#Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES	1.01	NIVELACION TOPOGRAFICA	M2	210.00	90.00	18,900.00
PRELIMINARES							18,900.00
2.00	HORMIGON ARMADO	2.01	CONTENES	ML	210.00	1,338.38	281,059.80
2.00	HORMIGON ARMADO	2.02	ACERAS	M2	87.50	963.12	84,273.00
HORMIGON ARMADO							365,332.80
3.00	LIMPIEZA	3.01	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	PA	1.00	6,599.38	6,599.38
LIMPIEZA							6,599.38
SUB-TOTAL GD							390,332.18

RESUMEN POR PARTIDAS						
#P	Partida	#Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	SUB-TOTAL

Ref: #P: Numero Partida, #Sub-P: Numero sub-partida, GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

Razon Social: CEDURC Domicilio: CALLE #13, #2, sector 30 de Mayo

RNC: 122-554755

CONSTRUCCION CRL

Telefono

200-000-0000

OTROS GASTOS		
Dirección Técnica	10%	39,083.22
Gastos Administrativos	3%	11,724.97
Seguros , pólizas y Fianzas	3.5%	13,679.13
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	3,908.32
Transporte de materiales y equipos	2%	7,816.64
Letrero de identificación de obras	0%	0.00
Codificación	0.1%	390.83
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	7,034.98

83,638.09

TOTAL GENERAL

474,470.27

ING. JOAQUIN SANCHEZ

110010056 272401
11/Version

Ref. #P: Numero Partida, #Sub-P: Numero sub-partida. GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

Razon Social

QED-RNC

Comitente

CONSTRUCON, SRL

RNC: 132-556755

CALLE #13, #2, sector 30 de Mayo

Telefono

000-000-0000

Presupuesto de Obra

Obra:	LOTE8, AMB-CCC-CP-2023-0001M, CONSTRUCCION DE CONTENES, BARRACONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL	Fecha:	5/2/2023
Sector:	BARRACONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL	Entidad:	
		Dirección:	

#-P	Partida	#-Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES	1.01	NIVELACION TOPOGRAFICA	M2	162.00	92.90	15,049.80
PRELIMINARES							15,049.80
2.00	HORMIGON ARMADO	2.01	CONTENES	ML	162.00	1,338.38	216,817.56
HORMIGON ARMADO							216,817.56
3.00	LIMPIEZA	3.01	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	PA	1.00	2,679.53	2,679.53
LIMPIEZA							2,679.53
SUB-TOTAL GD							234,546.89

RESUMEN POR PARTIDAS

#-P	Partida	#-Sub-P	Concepto	Unidad	Cantidad	PU	SUB-TOTAL

Ref: #P: Numero Partida, #Sub-P: Numero sub-partida, GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

Razon Social: CID RNC

CONSTRUCCION, SRI RNC: 132-556755

Telefono

000-000-0000

CALLE #13, #2, sector 30 de Mayo

OTROS GASTOS		
Dirección Técnica	10%	23,454.69
Gastos Administrativos	3%	7,036.41
Seguros, pólizas y Fianzas	3.5%	8,209.14
Supervisión	0%	0.00
Pensiones y Jubilaciones Ley -6/86	1%	2,345.47
Transporte de materiales y equipos	2%	4,690.94
Letrero de identificación de obras	0%	0.00
Codificación	0.1%	234.55
Diseño de Planos y Renderizado	0%	0.00
Itbis sobre dirección técnica	18%	4,221.84

60,193.03

TOTAL GENERAL

284,736.92

ING. JOAQUIN SANCHEZ

(1100010059 272401)
inversion

Ref: #P: Numero Partida, # Sub-P: Numero sub-partida, GD: Gastos Directos, PU: Precio Unitario

Razon Social

CED-RNC

Domicilio

CONSTRUCION SRI


RNC: 132-556755

CALLE #13, #2, sector 30 de Mayo

000-000-0000

POLIZA DE FIANZAS

RNC: 1-02-00335-1

No. Póliza: FIZ-1-3108-329238	No. Cliente: 378532	Vigencia Desde: 07/02/2023 Hasta: 07/06/2023 Las Doce (12) Meridiano Las Doce (12) Meridiano	SUCURSAL SANTO DOMINGO
Nombre y Apellidos/ Razón Social CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL			RNC: 132556755
Dirección de Cobro: C/ NO.13 BARRIO 30 DE MAYO			Teléfonos-E mail-Fax - CONSTRUCONSRL@GM AIL.COM
DATOS DEL RIESGO			
			Intermediario: Automático ALBIN ALONZO & ASOC.
DESCRIPCION			
1.-Nombre: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL 2.-Valor Afianzado: RD\$ 60,174.54 3.-Objeto y descripción: Mantenimiento de oferta: Construcción de obras en este Municipio de Bani (Obras administrativas y de presupuesto participativo 2023). Referencia: AMB-CCC-CP-2023-0001. LOTES 3 Y 4. 4.-La presente tiene como fecha de vigencia desde 07/02/2023 hasta 07/06/2023 o antes si el afianzado ha cumplido con su obligación 5.- Beneficiario: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI 6.- PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley. 7.-Las reclamaciones a consecuencia de esta fianza deberán realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que legalmente se declare ejecutoria. 8.- Queda entendido que la Compañía no realizará devolución de la prima. 9.- La Compañía no acepta, no reconoce y no vende Fianzas a primer requerimiento como lo establece la ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas De La República Dominicana en su Art.67 "Queda prohibido a los aseguradores obligarse solidariamente con el deudor o afianzado y en consecuencia, las fianzas emitidas por los aseguradores están sujetas al beneficio de exclusión señalado en el Código Civil Dominicano". 10- Patria Compañía de seguros se adhiere al beneficio de Excusión establecido por el Código Civil Dominicano en su Art. 2021. 11.- De acuerdo con las disposiciones legales vigentes PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS otorga la presente Fianza. FIANZA No. FIZ-1-3108-329238 CONTRATANTE: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI Dado en República Dominicana a los 08 días del mes de febrero del Año 2023.  FIRMA COMPAÑIA FIRMA CLIENTE			

 OFICINAS
CORPORATIVAS
SANTO DOMINGO
Calle 5ta. #1, La Julia,
t: 809 687 3151

 OFICINA CORPORATIVA
SANTO DOMINGO
Av. 27 de Febrero #56
Esq. Luis Shecker Hane,
Ens. Naco, t: 809 547 1234

 OFICINA CORPORATIVA
SANTO DOMINGO
Calle Desiderio Arias #5
Esq. Calle 5ta. La Julia,
t: 809 687 3151

 SANTO DOMINGO ORIENTAL
Carr. Mella #94,
Km. 9, 2do. Piso, Plaza
Carmelita, Cancino II,
t: 809 483 3555

 PRINCIPAL SANTIAGO
Av. 27 de Febrero #56,
Plaza El Paseo I,
t: 809 582 1161/63
809 247 3801/02



SEGUROSPATRIA.COM

POLIZA DE FIANZAS

RNC: 1-02-00335-1

No. Póliza: FIZ-1-3108-332873	No. Cliente: 378532	Vigencia Desde: 13/02/2023 Hasta: 13/06/2023 Las Doce (12) Meridiano Las Doce (12) Meridiano	SUCURSAL SANTO DOMINGO
Nombre y Apellidos/ Razón Social CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL			RNC: 132556755
Dirección de Cobro: C/ NO.13 BARRIO 30 DE MAYO			Teléfonos-E mail-Fax - CONSTRUCONSR@GM AIL.COM

DATOS DEL RIESGO

Intermediario: Automatico ALBIN ALONZO & ASOC.
--

DESCRIPCIÓN

- 1.-Nombre: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL
- 2.-Valor Afianzado: RD\$ 17,980.46
- 3.-Objeto y descripción: Mantenimiento de oferta: Construcción de obras en este Municipio de Bani. Referencia:AMB-CCC-CP-2023-0001/ LOTE 8
- 4.-La presente tiene como fecha de vigencia desde 13/02/2023 hasta 13/06/2023 o antes si el afianzado ha cumplido con su obligación
- 5.- Beneficiario: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
- 6.- PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS se compromete a responder a quien sea de derecho, de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente fianza y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley.
- 7.-Las reclamaciones a consecuencia de esta fianza deberán realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que legalmente se declare ejecutoria.
- 8.- Queda entendido que la Compañía no realizará devolución de la prima.
- 9.- La Compañía no acepta, no reconoce y no vende Fianzas a primer requerimiento como lo establece la ley 146-02 Sobre Seguros y Fianzas De La República Dominicana en su Art.67 "Queda prohibido a los aseguradores obligarse solidariamente con el deudor o afianzado y en consecuencia, las fianzas emitidas por los aseguradores están sujetas al beneficio de exclusión señalado en el Código Civil Dominicano".
- 10- Patria Compañía de seguros se adhiere al beneficio de Excusión establecido por el Código Civil Dominicano en su Art. 2021.
- 11.- De acuerdo con las disposiciones legales vigentes PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS otorga la presente Fianza.

FIANZA No. FIZ-1-3108-332873
CONTRATANTE: CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL
BENEFICIARIO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

Dado en República Dominicana a los 13 días del mes de febrero del Año 2023.

FIRMA COMPAÑIA

FIRMA CLIENTE

OFICINAS
CORPORATIVAS
SANTO DOMINGO
Calle 5ta. #1, La Julia,
t: 809 687 3151

OFICINA GENERAL
SANTO DOMINGO
Av. 27 de Febrero #56,
Plaza El Paseo I.
t: 809 582 1161/63
809 247 3801/02

REC. INFORMACIONES
SANTO DOMINGO
Calle 5ta. #1, La Julia,
t: 809 687 3151

SANTO DOMINGO ORIENTAL
Carr. Mella #94,
Km. 9, 2do. Piso, Plaza
Carmelita, Cancino II,
t: 809 483 3555

PRINCIPAL SANTIAGO
Av. 27 de Febrero #56,
Plaza El Paseo I.
t: 809 582 1161/63
809 247 3801/02

RNC: 102003351

PARA EL LISTADO COMPLETO DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL VISITE: WWW.SEGUROSPATRIA.COM/CONTACTO

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

010-0017221-1

LUGAR DE NACIMIENTO:
AZUA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:
05 AGOSTO 1986

NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE: **A+** ESTADO CIVIL: **CASADO**

OCCUPACION: **INGENIERO(A)**

FECHA DE EXPIRACION:
05 AGOSTO 2024

J. Sanchez
**JOAQUIN EMILIO
SANCHEZ ACOSTA**

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCIAA)	
APELLIDOS: Sanchez Acosta	NOMBRE: Joaquin Emilio
PROFESION: Ing. Civil	
EXEQUATUR 236	D/F: 12/10/1995
CEDULA: 010-0017221-1	
COLEGIATURA: 13630	
Firma colegiado:	
Firma Presidente:	



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 105218

Fecha de registro: 29/4/2022

Razón social: Construcon & Read Sign Corosin, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa: No clasificada

Ocupación:

Domicilio: Calle 3 , 2, 30 de Mayo

94000 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Domingo German Garcia Benitez

Fecha actualización: 29/4/2022

No. Documento: 132556755 - RNC

Provee: Bienes, Servicios, Consultoria

Registro de beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 7/2/2023 10:50:00 a.m.



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0223950504308

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **CONSTRUCCION & ROAD SIGN COROSIG SRL**, RNC No. **132556755**, con su domicilio y asiento fiscal en **BANI**, Administración Local **ADM LOCAL BANI**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

• **ITBIS**

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil veintitres (2023).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

7/2/23, 10:52



Código de firma: QIDF-IN2G-JK51-8757-8150-2346
Estat: NAY/MK/CM/THQ314.PUY6Z/MBA4s8hs
DOI - OFICINA VIRTUAL
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS



QIDF-IN2G-JK51-8757-8150-2346

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).




Canela Mota Esq. Presidente Billini Edif. Oficinas Publicas 3do Piso Apt. 5
E-mail: Camara_peravia@hotmail.com / info@camaraperavia.org
www.camaraperavia.org Tel: 809-522-3217 / 809-380-0022

Certificado de Registro Mercantil **Sociedad de Responsabilidad Limitada**

Registro No. 1650CP

CAMARA PERAVIA		CONSTRUCCION & ROAD SIGN COROSIG, S.R.L.	
Fecha Asamblea Constitutiva/Acto: 06/03/2022		RNC:	137-55675-5
Fecha Emisión:	17/03/2022	Fecha última Modificación:	Fecha Vencimiento:
Dirección de la Empresa			
Calle:	30 DE MAYO		Apartado Postal:
Sector:	30 DE MAYO	Municipio:	PERAVIA
Teléfono 1:	(849) 615-8211	Teléfono 2:	(809) 380-0804
Actividades:	Sector Servicios/Construcción, Sector Industrial/Construcción, Sector Comercio/Construcción		
Actividad Descripción del Negocio		Principales Productos / Servicios	
CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		CONSTRUCCION DE OBRAS EN GENERAL	
Nombre de Socios			
Nombre	Dirección (Calle, Número, Sector)	Registro Mercantil	Cédula / Pasaporte
ERNESTO EMILIO GARCIA SANCHEZ	CALLE SANTO DOMINGO 17 DE MAYO SANTO DOMINGO		REPÚBLICA DOMINICANA
DOMINICO GERMAN GARCIA SANCHEZ	CALLE SANTO DOMINGO 17 DE MAYO SANTO DOMINGO		REPÚBLICA DOMINICANA
Órgano de Administración			
Cargo	Nombre y Apellido	Dirección (Calle, Número, Sector)	Cédula / Pasaporte
Gerente	DOMINICO GERMAN GARCIA SANCHEZ	CALLE SANTO DOMINGO 17 DE MAYO SANTO DOMINGO	REPÚBLICA DOMINICANA
Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar			
Nombre	Dirección (Calle, Número, Sector)	Cédula / Pasaporte	Nacionalidad
DOMINICO GERMAN GARCIA SANCHEZ	CALLE SANTO DOMINGO 17 DE MAYO SANTO DOMINGO	REPÚBLICA DOMINICANA	Nacionalidad
Comisario (s) de Cuenta (s)			
Capital Social RD\$	Bienes Raíces RD\$	Activos RD\$	Duración Sociedad
100.000,00			INDEFINIDA
Ente Regulador:	No. Resolución:	Duración Órgano Administrativo	4 Años
Cantidad Cuotas Sociales	Fecha Última Asamblea/Acto	06/03/2022	
Referencias Comerciales		Referencias Bancarias	
INCASARREN			
SRI			
Número de Empleados	Masculinos	Femeninos	Total Empleados
			2
Sucursales y Agencias que Posea la Sociedad			
Nombre Comercial 1	CONSTRUCCION & ROAD SIGN COROSIG	No. Registro	6/24/21

LIC: Kina Herrera
Registradora Mercantil





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2749369

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL** con RNC/Cédula 1-32-55675-5, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 26 días del mes de Enero del año 2023.

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:
<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: 2749369-P3066922-52022
- Pin: 6785

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

**CODIA****Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIALCABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom

Tel.: 829-378-0034

RNC: 401-00941-2


"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDAD E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"**"CERTIFICACIÓN"****"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
JOAQUIN EMILIO SANCHEZ ***** portador(a) de la Cédula de
Identidad Electoral No. **010-0017221-1**, es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a)
con la Colegiatura No. **13632**, Exequatur No. **236**, de fecha
12/10/1995 de profesión **INGENIERO CIVIL**.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los **25**
días del mes de Enero del año **2023**.

La presente tiene una vigencia de **30 días** a partir de la fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G.Colegiatura 7844
Secretario General CODIA**ING. DOLORES NUÑEZ**Colegiatura 9320
Presidente CODIA

Registro no.

0076-2022



MIPYMES

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL

Clasificada como: MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA

CERTIFICAMOS: Que la empresa CONSTRUCON & ROAD SIGN COROSIG SRL, PERSONA JURÍDICA, RNC No. 132556755, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (3) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (15) días del mes de Diciembre del año (2022).



92653

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo, Rep. Dom.
(809) 685-5171 - (809) 200-5171 sin cargos - www.micm.gob.do

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

402-2646958-9

LUGAR DE NACIMIENTO:
NEZAO, SAN, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
23 JULIO 1987
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
FECHA DE EXPIRACIÓN:
28 JULIO 2024

MAYLON MANUEL
MERCEDES FLORES

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

402-2646958-9

LUGAR DE NACIMIENTO:
NEZAO, SAN, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
23 JULIO 1987
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
FECHA DE EXPIRACIÓN:
28 JULIO 2024

MAYLON MANUEL
MERCEDES FLORES

OLEGIO ELECTORAL
063

REGISTRO DE NACIMENTO
064-01-2210-01-00001079
CODIGO POSTAL
84100

DISTRICCIÓN DEL COLEGIO
 ICSO SECUNDARIO ALIRIO PAULINO
 CENTRO DE LA CIUDAD
 ALLE RESPALDO MAXIMO GOMEZ ESQ. GASTON F. DELGADO

REGION DE RESIDENCIA
ASTON F. DELIGNE Casa 246
ECTOR
CENTRO DE LA CIUDAD
MUNICIPIO
MAO

J. Castanos
JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN
PRESIDENTE JCE

469672014

IDDOM402264695<893<<<<<<<<<<
9707298M2407290DOM<<<<<<<<<<1
MERCEDES<FLORES<<MAYLON<MANUEL