



**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL**

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS**  
**“PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2024**  
**EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES 1, 2 Y 3 DEL D.N.”**

**CRONOGRAMA DE INICIO DE OBRAS**

LOTE	SECTOR	CIRCUNSCRIPCION	OBRA	INICIO	FIN
1	HONDURAS	C1	SOLUCION DE DRENAJE	Junio 3, 2024	Julio 15, 2024
	30 DE MAYO	C1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	ATALA	C1	REMOZAMIENTO CANCHA DEPORTIVA	Julio 20, 2024	Octubre 10, 2024
	URBANIZACION LA COSTA KM 7	C1	SOLUCION DE DRENAJE	Septiembre 2, 2024	Octubre 10, 2024
	SAN MIGUEL 8 1/2	C1	CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE POZO A MANO	Octubre 12, 2024	Noviembre 20, 2024
	ENRIQUILLO KM 8	C1	CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES	Octubre 15, 2024	Noviembre 25, 2024
	LUZ CONSUELO NORTE	C1	SOLUCION DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE PEATONALES	Noviembre 22, 2024	Diciembre 21, 2024
2	MATA HAMBRE	C1	CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	LA PAZ	C1	COLOCACION DE LUMINARIA Y REDUCTORES DE VELOCIDAD	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	MANGANAGUA	C1	SANEAMIENTO DE CAÑADA	Agosto 02, 2024	Octubre 15, 2024
	EVARISTO MORALES	C1	CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES	Septiembre 2, 2024	Octubre 10, 2024
	LA YUCA (NACO)	C1	PAVIMENTACION DE PEATONALES	Octubre 12, 2024	Noviembre 20, 2024
	SAN CARLOS	C1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Octubre 20, 2024	Noviembre 25, 2024

	ENSANCHE LUGO	C1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Noviembre 22, 2024	Diciembre 21, 2024
3	ENSACHE LA FE	C2	SOLUCION DE DRENAJE Y COLOCACION DE LUMINARIAS	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	ENSANCHE QUISQUEYA	C1	SOLUCION DE DRENAJE	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	LOS PRADITOS	C1	SOLUCION DE DRENAJE	Agosto 02, 2024	Octubre 15, 2024
	EL CARET	C2	AMPLIACION DEL CLUB CLARETIANO	Septiembre 2, 2024	Octubre 10, 2024
	VIETNAN-LOS PIPISES / VIEJO ARROYO HONDO	C2	SOLUCION DE DRENAJE	Octubre 12, 2024	Noviembre 20, 2024
	PUERTO ISABELA II	C2	PAVIMENTACION DE PEATONALES Y CONSTRUCCION DE ESCALONES	Octubre 20, 2024	Noviembre 25, 2024
	LA CEMENTERA	C2	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Noviembre 22, 2024	Diciembre 21, 2024
4	LOS PERALEJOS / ALTOS DE ARROYO HONDO	C2	SOLUCION DE DRENAJE	Junio 3, 2024	Julio 15, 2024
	LOS TOTUMOS	C2	CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	ARROYO MANZANO / MADRE VIEJA	C2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Julio 17, 2024	Agosto 30, 2024
	LA ISABELA	C2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Septiembre 2, 2024	Octubre 10, 2024
	LA HONDONADA	C2	PAVIMENTACION DE PEATONALES	Septiembre 2, 2024	Octubre 10, 2024
	PALMA REAL	C2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Octubre 12, 2024	Noviembre 20, 2024
	FUNDACION	C2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Octubre 20, 2024	Noviembre 25, 2024
	SAN DIEGO	C2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES & ILUMINACION	Noviembre 22, 2024	Diciembre 21, 2024
5	LA ESPERANZA-LOS RIOS	C2	CONSTRUCCION DE CAÑADA	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	BARRIO CUBA-LOS RIOS	C2	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	LOMA DEL CHIVO	C2	CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES Y ESCALONES	Agosto 02, 2024	Octubre 15, 2024
	LA CIENAGA DE LOS GUANDULES	C3	PAVIMENTACION DE PEATONALES	Septiembre 2, 2024	Octubre 10, 2024

	VILLA MARIA	C3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Octubre 12, 2024	Noviembre 20, 2024
	MEJORAMIENTO SOCIAL	C3	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Octubre 20, 2024	Noviembre 25, 2024
	VILLA FRANCISCA	C3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Noviembre 22, 2024	Diciembre 21, 2024
6	MATADERO DE CAPOTILLO	C3	SOLUCION DE DRENAJE	Junio 3, 2024	Julio 15, 2024
	LA ZURZA	C3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	SIMON BOLIVAR	C3	CONSTRUCCION DE BADENES, SOLUCION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Agosto 02, 2024	Octubre 15, 2024
	LAS CAÑITAS	C3	CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES Y ESCALONES	Septiembre 2, 2024	Octubre 10, 2024
	GUALEY	C3	PAVIMENTACION DE PEATONALES	Octubre 12, 2024	Noviembre 20, 2024
	GUACHUPITA	C3	REMODELACION ESCUELA SAN IGNACIO	Octubre 20, 2024	Noviembre 25, 2024
	LA CIENAGA	C3	CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES	Noviembre 22, 2024	Diciembre 21, 2024
7	VILLA CONSUELO	C3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	VILLAS AGRICOLAS	C3	APLIACION DEL CLUB LOS PIONEROS	Junio 3, 2024	Julio 30, 2024
	VILLA JUANA	C3	CONSTRUCCION DE GRADA EN EL CLUB 2000	Agosto 02, 2024	Octubre 15, 2024
	ENSANCHE LUPERON	C3	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Septiembre 2, 2024	Octubre 10, 2024
	MARIA AUXILIADORA	C3	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Octubre 12, 2024	Noviembre 20, 2024
	ENSANCHEZ ESPAILLAT	C3	RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	Octubre 20, 2024	Noviembre 25, 2024
	27 DE FEBRERO	C3	ALUMBRADO DE CALLES Y PUERTAS EN PEATONALES	Noviembre 22, 2024	Diciembre 21, 2024