



Ayuntamiento de Moca  
Pasión por un pueblo!

## AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MOCA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

### ACTA REUNION ALCALDIA/COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO ABRIL/JUNIO AÑO 2024

En el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, a los 04 días del mes julio del año 2024, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el periodo abril/junio del año 2024, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal, se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:

Siendo las 10:00 am se dió inicio a la reunión con las palabras de bienvenidas del Sr. Alexander Núñez (Enc. Departamento Participación Comunitaria), indicando inmediatamente que la finalidad de esta reunión es conocer el avance de las obras que se eligieron anteriormente y elegir las obras que se trabajaran en el próximo trimestre.


Seguido a este, el Ing. Junior Núñez (Enc. del Depto. De Obras Públicas Municipales) explicó a los presentes la situación actual en que se encuentra cada obra del Presupuesto Participativo, su nivel de ejecución y detalles de la mismas, como se presenta en la siguiente matriz:

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Eiecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial
Gradas del Play Arreglos de la Cancha.	San Francisco Arriba (Paso de Moca)	2,000,000.00	1,632,606.04		X		
Encaches	La Soledad	2,000,000.00					X
Acerras y Contenes	Los Bretones	2,000,000.00	396,324.56			X	
Contenes	El Caimito Km4	2,000,000.00	393,269.93			X	
Remozamiento del Club	Las Flores	2,000,000.00					X
Remozamiento de la Cancha	Barrio Manuel Rodriguez	2,000,000.00					X
<b>TOTAL: 6</b>			<b>2,422,200.53</b>				

Respectivamente, el comité de seguimiento se compromete a socializar los resultados de esta reunión con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:

  
Alcaldía

  
Comité de Seguimiento



  
Regidor bancada



### Registro de Asistencia

**Evento: Segunda Reunión Trimestral del Comité de Seguimiento del PPM-2024**

**Fecha: 4/7/2024**

**Hora: 10:00 am**

**Lugar: Salón Juan Morris Durán**

No.	Nombres y Apellidos	Comunidad/Institución	Teléfono	Firma
1	Johanna Jaquez	San Francisco Arriba	829-357-5072	Johanna Jaquez
2	José J. Fernandez	Los Breteves		
3	Pedro José García P.	La Cañada del 21	809-671-0713	Pedro García
4	José Luis Pérez	Los Breteves	809-819-4640	José Luis Pérez
5	Miguel Zapata	La Cañada	809-578-5078	Miguel Zapata
6	Frank García	Manuel Rodríguez	809-702-9465	Frank G.
7	Maria Julia Gómez	HINCHA	829 699 8237	Maria Julia
8	Pedro María Fernández	Los Breteves.		

9	Freddy Cortez	Dr. Britones	829 888 9295	[Signature]
10	Soledad Sanchez	(USUVEMOCA)	809-989-8150	Soledad Sanchez
11				
12				
13				
14				
15				



## Ayuntamiento Municipal de Moca

### Fotos Segunda Reunión Trimestral del Presupuesto Participativo Municipal 2024

