



**Ayuntamiento  
Municipal de Puñal**

RNC: 430046566

**Departamento de Partición Comunitaria**

**Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal**

**Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto  
Participativo**

**(Periodo ENERO -JUNIO del 2024)**

CANT	Comunidad	Obras seleccionadas	Monto asignado por obra	Nivel de avance				Nivel de proceso.
				30%	80%	100%	Sin inicial	
N	Puñal	FUNERARIA MUNICIPAL	5,507,233.4				X	En proceso de preparación de documentación para licitación

Scanned with CamScanner

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo

Periodo ENERO -JUNIO 2024

Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2024

Obras Terminadas	0	0%
Obras en Ejecución	0	0%
Obras en Licitación	0	0%
Obras Sin Avance	1	0%
<b>Total:</b>	<b>1</b>	

<b>Monto a invertir</b>	<b>Cheque o pago erogados</b>	<b>Monto restante</b>
5,507,233.4	0	5,507,233.4

