

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / MAYO**



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	5	38.46%
Obras en proceso	2	15.38%
Obras pendientes	6	46.15%
TOTAL	13	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
10,500,000	6,042,387.49	4,457,612.51	57.55%

Marta Dubar
FIRMA ALCADÍA

25/5/24
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

