

**AYUNTAMIENTO DISTRITO MUNICIPAL DE CHIRINO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO) 2024**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO: 7183  
 CODIGO DEL CAPITULO: 11  
 DENOMINACION: Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Elec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente e por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
01	052			Construcción de Aceras y Contenes en Chirino			10.000,00				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02	054			Reparación y Acondicionamiento de caminos vecinales Chirino			250.000,00				250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
03	052			Construcción de Canchales Mixta Chirino			1.000,00				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05	051			CONTRUCCION PARQUE CHIRINO.			0,00				0,00	800.000,00	800.000,00	4.100,00	795.815,88	799.915,88	799.915,88	84,12	
05	051			CONTRUCCION PARQUE CHIRINO.			0,00				0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	399.599,74	399.599,74	399.599,74	400,26	
05	051			CONTRUCCION PARQUE CHIRINO.			1.000.000,00				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	130.200,00	869.798,21	999.998,21	999.998,21	1,79	
05	053			Construcción de Parque en San Francisco			800.000,00				800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
05	054			Construcción de Parque Baley Chirino			400.000,00				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16	051			Construcción Verja Perimetral Cementero Ch			30.000,00				30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>							<b>2.491.000,00</b>				<b>2.491.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>3.691.000,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>2.065.213,83</b>		<b>2.204.513,83</b>	<b>1.486.486,17</b>	

Preparado por: *[Firma]*  
 Revisado por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*

