



**Ayuntamiento del Distrito Nacional  
República Dominicana, D.N.**

**Dirección de Desarrollo Comunitario  
Dirección de Obras Comunitarias**

**Minuta de Reunión del Nivel de Ejecución de Obras  
Presupuesto Participativo Municipal  
Tercer Trimestre.**

Ciudad de Santo Domingo, D.N., siendo las 10.15 a.m. 14 de agosto del 2024, en el club Mauricio Báez, se procedió a dar inicio a la reunión para llevar a cabo la presentación al comité de seguimiento de la ejecución y avance de las obras correspondientes al tercer trimestre del Presupuesto Participativo Municipal 2024.

La finalidad de esta reunión es conocer el nivel de avance de las obras que fueron elegidas a través de las asambleas de bloque para ser ejecutadas en el transcurso del año 2024.

El Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario Raymond Rodríguez, conjuntamente con el Director de Obras Comunitarias el arquitecto Eury Concepción. Procedieron a dar a conocer los avances alcanzados en dichas obras.

- A continuación presentamos el detalle de obras y el nivel de avance en que se encuentran cada una a la fecha.

Terminada la reunión siendo las 12.15 p.m.



# **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
Departamento de Estadísticas**



El Presupuesto Participativo Municipal 2024 (PPM-2024) de la ADN comprende las acciones e intervenciones a realizarse en las diferentes circunscripciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional.

Los fondos para invertir en el PPM-2024 fueron aprobados mediante la Resolución del Concejo Municipal número 67-2023 ascienden a un monto de RD\$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos dominicanos con 00/100), con un tope máximo de RD\$3,000,000.00 (tres millones de pesos dominicanos con 00/100) por sector, a los fines de alcanzar cincuenta (50) sectores del Distrito Nacional.

La ejecución del PPM-2024 se inició con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) del proceso de COMPARACIÓN DE PRECIOS ADN-CCC-CP-2024-0014 “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PPM 2024.”, en marzo de 2024.

Este proceso, incluyó la totalidad de las 62 intervenciones aprobadas mediante el acta del cabildo abierto Resolución CA 01-2024, de fecha 29 de febrero de 2024, localizadas en los 50 sectores escogidos y consolidadas en 7 lotes.

En el proceso participaron 56 oferentes, demostrando el apego a los principios de transparencia y publicidad, de igualdad y libre competencia, equidad y participación. Finalmente, en fecha 12 de julio se realizó la adjudicación, mediante acto No. 32-2024 del Comité de Compras y Contrataciones de la ADN.

### BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Estado de situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	50	100%
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

### BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto devengado	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	% de Ejecución
150,000,000.00	23,429,720.27	126,089,151.04	16%

En el mes de agosto se realizaron los pagos del avance del 20% a los contratistas adjudicados todas las obras están en ejecución.

### RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS Valores en RD\$

PROVEEDOR	LOTE	MONTO ADJUDICADO
Constructora Fixsa, SRL	1	16,741,963.47
Revicon, SRL	2	16,701,711.45
Consortio VS Magón, SRL	3	17,930,287.93
Construcciones Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL	4	17,174,956.51
Construcción y Transporte Prefabricados, EEC, SRL	5	15,210,397.11
Caecom, SRL	6	16,757,493.79
Constructora Burgos López, SRL	7	16,631,791.26
<b>Total</b>		<b>117,148,601.52</b>



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
Nivel de avance de las obras incluidas en el año 2024  
Análisis de ejecución  
Al 1 de septiembre 2024

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO PPM 2024**



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2024  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024  
AL 1 DE SEPTIEMBRE 2024

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Circunscripción	Presupuesto vigente por obra	Proveedor	Menos de 50%
11	02	0078	Reconstrucción de aceras y contenes	1	30 de Mayo	1	2,999,322.33	Constructora Fixsa, SRL	X
15	02	0051	Remozamiento de cancha deportiva	1	Atala	1	2,998,835.59		X
17	03	0059	Canalización de aguas residuales	1	Enriquillo Km 8	1	2,988,493.01		X
17	03	0052	Solución de drenaje	1	Honduras	1	2,996,407.13		X
11	02	0080	Solución de drenaje y Pavimentación de peatonales	1	Luz Consuelo Norte	1	2,994,211.18		X
17	03	0058	Canalización de aguas residuales y Construcción de pozo a mano	1	San Miguel	1	2,997,477.28		X
17	03	0057	Solución de drenaje	1	Urbanización La Costa	1	2,998,515.72		X
<b>LOTE 1</b>					<b>7</b>		<b>20,973,262.24</b>		
11	01	0240	Reconstrucción de aceras y contenes	2	Ensanche Lugo	1	2,998,979.71	Revicon, SRL	X
17	03	0056	Canalización de aguas residuales	2	Evaristo Morales	1	2,994,895.23		X
12	05	0051	Colocación de luminarias y Reductores de velocidad	2	La Paz	1	2,996,872.63		X
11	02	0079	Pavimentación de peatonales	2	La Yuca de Naco	1	2,999,610.56		X
17	03	0055	Saneamiento de cañada	2	Manganagua	1	2,998,064.07		X
17	03	0051	Canalización de aguas residuales y Construcción piso en hormigón	2	Mata Hambre	1	2,994,739.97		X
11	01	0239	Reconstrucción de aceras y contenes	2	San Carlos	1	2,996,819.47	X	
<b>LOTE 2</b>					<b>7</b>		<b>20,979,981.64</b>		
17	03	0053	Solución de drenaje pluvial	3	Ensanche Quisqueya	1	2,985,914.29	Consortio VS Magón, SRL	X
17	03	0054	Solución de drenaje	3	Los Praditos	1	2,879,393.04		X
15	04	0052	Ampliación club Claretiano	3	El Claret	2	2,999,226.26		X
17	03	0061	Solución de drenaje y Colocación de luminaria	3	Ensanche La Fe	2	2,998,626.74		X
11	01	0248	Reconstrucción de aceras y contenes	3	La Cementera	2	2,999,205.95		X
11	02	0082	Pavimentación de peatonales y Construcción de escalones	3	Puerto Isabela	2	2,999,789.70		X
17	03	0060	Solución de drenaje	3	Vietnam (Los Pipises)	2	2,999,367.78		X
<b>LOTE 3</b>					<b>7</b>		<b>20,861,523.76</b>		
11	01	0243	Reconstrucción de aceras y contenes	4	Arroyo Manzano	2	2,999,508.81	Construcciones Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL	X
11	01	0241	Canalización de aguas residuales y Reconstrucción de aceras y contenes	4	El Totumo	2	2,995,297.90		X
11	01	0246	Reconstrucción de aceras y contenes	4	Fundación	2	2,992,248.33		X
11	01	0244	Reconstrucción de aceras y contenes	4	Isabela	2	2,998,574.53		X
11	02	0081	Pavimentación de peatonales	4	La Hondonada	2	2,999,150.99		X
17	03	0062	LOS PERALEJOS-Solución de drenaje	4	Los Peralejos	2	2,958,388.37		X
11	01	0245	Construcción de aceras y contenes	4	Palma Real	2	2,997,941.22		X
11	01	0249	Reconstrucción de aceras y contenes y Luminarias	4	San Diego	2	2,990,836.76		X
<b>LOTE 4</b>					<b>8</b>		<b>23,931,946.91</b>		
17	03	0063	Construcción de cañada	5	La Esperanza	2	2,989,726.85	Construcción y Transporte	X
11	01	0247	Construcción de aceras y contenes	5	Loma del Chivo (Cristo Rey)	2	2,912,774.28		X



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2024  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024  
AL 1 DE SEPTIEMBRE 2024

Programa	Proyecto	Obra	Denominación	Lote	Sector	Circunscripción	Presupuesto vigente por obra	Proveedor	Menos de 50%
11	01	0242	Reconstrucción de aceras y contenes	5	Los Ríos (Barrio Cuba)	2	2,998,654.54	Prefabricados, EEC, SRL	X
11	02	0084	Pavimentación de peatonales	5	La Ciénaga de Los Guandules	3	2,993,294.81		X
11	01	0258	Reconstrucción de aceras y contenes	5	Mejoramiento Social	3	2,999,315.15		X
11	01	0259	Construcción aceras y contenes	5	Villa Francisca	3	2,999,517.95		X
11	01	0257	Construcción de aceras y contenes	5	Villa María	3	2,999,747.56		X
<b>LOTE 5</b>					<b>7</b>		<b>20,893,031.14</b>		
15	04	0054	Remodelación de la Escuela San Ignacio	6	Guachupita	3	2,993,616.21	Caecom, SRL	X
11	02	0083	Pavimentación de peatonales	6	Gualey	3	2,998,380.12		X
17	03	0065	Canalización de aguas residuales	6	La Ciénaga	3	2,998,656.93		X
11	01	0252	Construcción de aceras peatonales	6	La Zurza	3	2,955,649.91		X
11	01	0254	Construcción de aceras peatonales y Construcción de escalones	6	Las Cañitas	3	2,994,469.80		X
17	03	0064	Solución de drenaje	6	Matadero de Capotillo	3	2,996,407.13		X
11	01	0253	Construcción de badenes, Solución de drenaje y Construcción de aceras y contenes	6	Simón Bolívar	3	2,999,889.68		X
<b>LOTE 6</b>					<b>7</b>		<b>20,937,069.78</b>		
12	05	0052	Alumbrado de calles y Puerta en peatonales	7	27 de Febrero	3	2,998,054.38	Constructora Burgos López, SRL	X
11	01	0256	Reconstrucción de aceras y contenes	7	Ensanche Espaillat	3	2,999,387.60		X
11	01	0251	Reconstrucción de aceras y contenes	7	Ensanche Luperón	3	2,959,735.14		X
11	01	0255	Reconstrucción de aceras y contenes	7	María Auxiliadora	3	2,999,033.07		X
11	01	0250	Construcción de aceras y contenes	7	Villa Consuelo	3	2,999,169.85		X
15	03	0051	Construcción de grada en el club 2000	7	Villa Juana	3	2,996,463.69		X
15	04	0053	Ampliación club los Pioneros	7	Villas Agrícolas	3	2,990,212.11		X
<b>LOTE 7</b>					<b>7</b>		<b>20,942,055.84</b>		
					50		RD\$149,518,871.31		

*Yissell Carrasco Rivas*

Lcda. Yissell Carrasco Rivas  
Departamento de Estadísticas  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional



# ANEXOS

## a) EVIDENCIAS DE PAGO

PROVEEDOR	LOTE	MONTO ADJUDICADO	20 % DE AVANCE	# CHEQUE	OBSERVACION
Constructora Fixsa, SRL	1	16,741,963.47	3,348,392.69	14813	20% AVANCE
Revicon, SRL	2	16,701,711.45	3,340,342.26	14816	20% AVANCE
Consortio VS Magón, SRL	3	17,930,287.93	3,586,057.59	14823	20% AVANCE
Construcciones Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL	4	17,174,956.51	3,434,991.30	14817	20% AVANCE
Construcción y Transporte Prefabricados, EEC, SRL	5	15,210,397.11	3,042,079.42	14815	20% AVANCE
Caecom, SRL	6	16,757,493.79	3,351,498.76	14836	20% AVANCE
Constructora Burgos López, SRL	7	16,631,791.26	3,326,358.25	14812	20% AVANCE
<b>Total</b>		<b>117,148,601.52</b>	<b>23,429,720.27</b>		

## b) FOTOGRAFÍAS




INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL ENSANCHE LA PAZ



PREPARACIÓN Y VACIADO DE CONTENES EN LA C/ENRIQUE HENRIQUEZ, ENSANCHE LUGO



DEMOLICIÓN DE ACERAS, CALLE JUANA SALTITOPA



CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA MARIA



DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR 30 DE MAYO



*Yissell Carrasco*



Lcda. Yissell Carrasco Rivas  
Departamento de Estadísticas  
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

# Actas de participantes



## Dirección de Desarrollo Comunitario

### CIRC. 1 REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. Reunion 14/08/2024, Club Mauricio Baez.

No.	Barrios	Delegados	Cedulas	Firmas	Suplentes	Cedulas	Firmas
1	Enriquillo	Josefina Almanzar	001-1734418-4		Kenia Rodriguez	001-1762552-5	
		David Medina	091-0003216-9		Martha Martinez	001-0116352-4	
2	Luz Consuelo Norte	Virginia Sanchez	001-0137631-7	<i>[Signature]</i>	Reyna Aquino	001-0769507-4	
		Agustin Alvarado	001-0137801-6	<i>[Signature]</i>	Pedro Vizcaino	001-0826404-5	
3	Honduras	Stephanie Baez M.	001-1646631-9	<i>[Signature]</i>	Martha Santos	054-0152978-8	
		Yamil A. Cabrera M.	001-1852769-6	<i>[Signature]</i>	Carlos Yopez	001-1924511-6	
4	30 de Mayo	Elkin Rodriguez Alcantara	001-1777044-6	<i>[Signature]</i>	Alberto Milanes	001-0122638-9	<i>[Signature]</i>
		Dolca Lluberes	001-0122574-6		Johanna Herrera	010-0076216-9	
5	San Miguel	Luisa Rosario	402-2101587-4		Reyna M. De Leon	402-0270177-3	
		Anastacio Osoria	001-0129451-0	<i>[Signature]</i>	Ruddy Alberto Rosario	001-0838121-1	
6	San Carlos	Magalis Padilla	001-0243614-4	<i>[Signature]</i>	Alicia Sosa	001-0080186-9	
		Casimon Martinez	001-1277958-1	<i>[Signature]</i>	Manuel Miranda	001-1276388-3	
7	Ens. Lugo	Carmen Henriquez	001-0973913-6	<i>[Signature]</i>	Marisol Then	001-0965162-4	<i>[Signature]</i>
		Felix M Lluberes	013-0013355-8	<i>[Signature]</i>	William Perez	001-0060224-2	<i>[Signature]</i>
8	Urbanizacion La Costa	Catalina Mota	001-1145068-8		Rafaela M. Perez	001-1396484-5	<i>[Signature]</i>
		Vicente Soto	001-0077435-1		Juan Tavarez	001-0126726-8	<i>[Signature]</i>
9	La Yuca/ Naco	Librado Acosta	001-1354135-1		Rodolfo Paulino	001-1808010-0	
		Yocelin Martinez	003-0026785-3		Julio D. Cuevas	001-0101410-8	
10	Evaristo Morales	Arianna Rodriguez	001-1207611-2		Yaniris Cordero	001-0164496-1	
		Klimi Hernandez	001-1908354-1		Elvis Liriano	402-0045453-2	
11	Los Praditos	Carmelina Leyba	001-0174245-5	<i>[Signature]</i>	Sofia Hernandez Perez	001-0178135-9	<i>[Signature]</i>
		Victor Rafael De La Cruz	001-1563888-4		Luis Emilio Herrera	001-0091387-0	<i>[Signature]</i>
12	Ens. Quisqueya	Vivian Feliz	001-1235748-8		Annety Diaz	001-1484156-2	
		Daniel Rosario	402-3442153-1		Raul Gil	064-0028586-9	
13	Ens. La Paz	Juana Vargas	001-1015733-6		Eliza Samboy	001-0000335-8	
		Dario A. Castillo	037-0041931-4		Luis Ramon De La Cruz	001-0111448-6	

14	Mata Hambre	Daritz Cruz Pimentel	001-0107211-4		Noemi Mendez	001-0931442-7	<i>Daritz Cruz Pimentel</i>
		Jose Eulises Ricardo	001-1477451-6		Emmanuel Matos Lopez	001-1814238-5	
15	Atala	Aquilino Asencio	001-0107126-4		Felix Enriquez	001-0112166-8	
		Masiel Alvarado	001-1306316-8	<i>Masiel Alvarado</i>	Evelin Almonte	001-1423461-0	<i>EVA</i>
16	Manganagua	Bernardo Peña	001-1347297-1		Sandy Vinicio	079-0000860-3	
		Joselyn Medina	001-11018971-9		Vinicio Lebron	001-1348502-3	



Dirección de Desarrollo Comunitario

CIRC. 2 REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. Reunion 14/08/2024, Club Mauricio Baez.

14-8-24

No	Barrios	Delegados	Cedulas	Firmas	Suplentes	Cedulas	Firmas
1	Puerto Isabela II	Carlos j. Burgos	001-1328538-1		Rayni A. Alcantara	402-2928547-9	
		Yina E. Gonzalez	001-1771481-6		Mercedes de Jesus	001-0117189-0	
2	Cementerá	Esteisy Guerrero	001-1374970-9	<i>Esteisy Guerrero</i>	Mirian Altagracia Martes	001-0852982-7	
		Luis Ogando Chalas	001-1768332-6	<i>Luis Ogando</i>	Miguel Ramos	001-0118988-6	
3	Loma del Chivo	Jade Rodriguez	402-0221368-8		Maria del Carmen Cueva	402-2985438-1	
		Cirilo Antonio Reyes	001-1222901-8		Jose Luis Brito	001-1695042-9	<i>- Ines DP</i>
4	Ensanche la Fe	Leonardo Ventura	001-0182351-6		Marisol Diaz	001-0185289-5	
		Ana Ciriano Cruz	001-1343762-8		Cuz Martinez	001-1208044-5	<i>[Signature]</i>
5	Vietnam los Pipises	Esperanza Flores	001-0191609-6		Luisa Prensa	001-1823878-1	
		Manuel de Jesus	001-0074213-9		Jose Prensa	001-0759299-0	
6	Barrio Cuba	Yesenia Moreta	001-1806279-3		Miester Montero	001-1917745-9	
		Jesus Morillo	001-0815842-9		Jorgue Florian	001-0713820-8	
7	La esperanza	Estanilda Cruz	001-0248197-5		Jaquelin Soto	001-1745435-5	
		Jose M. Medina	001-1778076-7		Juan Jose Mendoza	402-3320893-7	
8	La isabela	Felicia Cosso L.	001-0644624-8		Florentino Jimenez	001-0876631-2	
		Carlos Gonzales	001-0192891-9		Albairis Villalona	224-0013023-7	
9	Madre Vieja/ Manzano	Harold Cordero	402-2222799-9	<i>Harold David Cordero S.</i>	Jary Ramos Mota	001-1912644-9	
		Jessica Martinez	001-1853670-5		Ricardo Agustin	001-1204247-8	
10	Los Tutumos	Francisca Montaño	001-1744110-5	<i>Francisca Montaño</i>	Ovaldina Q.P	079-0003129-0	<i>Francisca Q.P</i>
		Freddy Tavarez	001-0326415-6	<i>Freddy Tavarez</i>	Franklin Rosario	223-0135227-8	<i>Franklin R.P</i>
11	Los peralejos	Noemi Carbajal	001-0173279-0	<i>Noemi Carbajal (Cib Darden)</i>	Victor M. Guerrero	001-1715365-0	
		Anorfo Martinez	017-0018610-7		Agustina Luna	001-1430764-8	<i>Agustina Luna</i>
		Carlos Peña	224-0019345-8		Jose D Berroa	001-0644561-2	

224-0019345-8

Hondonada Carla Soré Peña Delegado I

12	La Hondonada	Ana L. Ferrer	001-0645446-5	Ana L. Ferrer	Veronica Caminero	224-0028718-5	Veronica Caminero
13	Palma Real	Benita Gomez	001-0651665-1	Pablo Lopez	Juana Delicia Suero	001-1494458-0	
		Jose Rafael Abreu	001-1548514-6	Jose Rafael Abreu	Jose de la Cruz	001-0910350-7	Jose de la Cruz
14	Claret	Jhonathan de Jesus	001-1812477-5		Francisca Perez	031-0363750-4	
		Argelis Espacio	001-1750516-9		Miguel Duran	001-0187908-8	Miguel Duran
15	Fundacion	Rosaura Heredia	224-0017018-3		Jose Serrano	001-0646657-0	
		Ramon Herrera	001-1812238-1		Isabelita Pira	014-0009418-1	



Dirección de Desarrollo Comunitario

CIRC. 3 REUNION CON EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. Reunion 14/08/2024, Club Mauricio Baez.

No	Barrio	Delegados	Cedulas	Firmas	Suplentes	Cedulas	Firmas
1	Villa Francisca	Jose Garo	001-0044208-6		Jose Catalino	001-0925684-2	<i>Jose Catalino</i> <i>Rosario Rodriguez</i>
		Elizabeth Filo	001-1107595-8		Cyntia Herrera	001-1499556-6	
2	El Matadero, Capotillo	Raymond Feneva	001-0441561-7		Genaro Prensa	001-1113039-9	<i>Soriana Rodriguez</i>
		Guinamary Cepeda	001-1227986-4		Soriana Rodriguez	001-0442412-2	
3	Villa Maria	Hector Melian	001-0276647-4		Will Alexis Collado	001-1144889-0	<i>WAC</i>
		Nancy Luna	001-0003645-6	<i>Nancy Luna A.</i>	Mercedes Cuello	001-0360175-3	
4	Guahey	Dilcia Heredia	402-4019524-4		Socorro Campusano	001-0991746-8	<i>Marino Sanchez</i>
		Luca Vargas	001-0948739-7		Marino Sanchez	001-0399885-2	
5	Guachupita	Felix Antonio Bellard	001-1878786-0		Rene Antonio Gil	001-0340925-6	
		Elizabeth Comas	001-0341568-3	<i>E. C. A.</i>	Marth Maria Jovanka	001-1514541-9	
6	La Cienega	Ramon Crispis	001-0351976-5		Marino Perez	001-0926754-3	
		Maria A. Cleto	001-0358279-7		Jerson Batista	001-0937596-4	
7	La Zurza	Andrea Martinez	001-0311208-2	<i>Andrea Martinez P.</i>	Eunire Cepeda	001-1827320-0	
		Bladimir Rosario	001-1504996-7	<i>Bladimir R A</i>	Rolando Franco	001-1225295-2	
8	Mejoramiento Social	Rafael Rodriguez	001-1816597-6		Miguel Veras	001-1680454-3	<i>Miguel Veras</i>
		Aurora Gomez	001-0207748-4	<i>Aurora Gomez</i>	Sandra Martinez	001-0969262-4	
9	Simon bolivar	Mayrobi Reynoso	001-1864352-7		Rosa M. Hernandez	001-0438670-01	<i>Rosa M. Hernandez</i>
		Bienvenido de la Cruz	001-1090921-5	<i>Bienvenido</i>	Jose Leonardo Guzman	001-0424845-5	
		Jose Alberto Morlin	001-0929066-8		Cesar Sandy Rosan	001-1557829-6	

Eno. Superior José Albino. C.R. 0925-04-8 849-707-9511. Miembro S.V.

10	Ens. Luperon	Yanellis Tejeda	046-0024057-8		Rosanna Garcia	402-4433525-9	
11	Las Cañitas	Belgicas Guillen	001-0419170-5		Wendy C. Ventura	001-1137987-1	
		Robinson Rivera	001-1157998-9		David de los Santos	031-0073319-9	
12	Ens. Espaillat	Rosa Santiago	001-0393853-6	<i>Rosa Santiago</i>	Mercedes Bemer	402-2096490-8	<i>Rosa</i>
		Orlando castillo	229-0002837-8	<i>Orlando Castillo</i>	Miguel A. Flores	001-0369891-6	<i>Belky Rivera</i>
13	Maria Auxiliadora	Dannes Feliz	001-1188395-5	<i>Dannes Feliz</i>	Carmelo Martinez	000-0224471-2	
		Leonis Marterin	001-0338444-2		Arsenio Pineda	001-0336950-0	
14	Villa Consuelo	Katty Johanna	001-0238675-2		Mercedes Ramos	001-0980314-8	
		Rolando de Jesus	001-0237144-0	<i>Rolando de Jesus</i>	Juan de Dios Linares	001-0273209-6	<i>Juan de Dios</i>
15	Villas Agricolas	Maria Mejia	001-0382596-4	<i>Maria Mejia</i>	Armalany Rosario	001-1153617-3	
		Reynaldo Rosario	001-0299969-5	<i>Reynaldo Rosario</i>	Mario Mendoza	001-0291462-9	<i>Mario Mendoza</i>
16	Los Guandules	Hilda Ventura	001-1235272-9	<i>Hilda de Ventura</i>	Dolores Martinez	001-0746908-2	
		Ricardo Yamil	001-0918370-7		Raul Morillo	001-1023982-9	
17	Villa Juana	Seneida Rosario	001-1596415-7		Gertrudis Contreras	001-1290379-6	<i>Gertrudis Contreras</i>
		Santiago Infante	001-0283742-4		Agripino Parra	001-0290379-6	<i>Agripino Parra</i>
18	27-feb	Juan del Orbe Rojas	001-0362971-3	<i>Juan del Orbe Rojas</i>	Wilfrido Guzman Ureña	001-0902606-2	<i>Wilfrido G</i>
		Eva lidia Rivas Diaz	078-0006945-7		Sughey Feliz Aquino	001-1866681-0	

CLABEVE VIBO. Villa<sup>2</sup> Agricola 829.314-6037

**Ayuntamiento del Distrito Nacional  
República Dominicana, D.N.**

**Evidencias Fotográficas Reunión Comité de Seguimiento y Control Municipal  
Tercer Trimestre**



**Ayuntamiento del Distrito Nacional  
República Dominicana, D.N.**

**Evidencias Fotográficas Reunión Comité de Seguimiento y Control Municipal  
Tercer Trimestre**



**Ayuntamiento del Distrito Nacional  
República Dominicana, D.N.**

**Evidencias Fotográficas Reunión Comité de Seguimiento y Control Municipal  
Tercer Trimestre**

