



## AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE MOCA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

### ACTA REUNION ALCALDIA/COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO JULIO/SEPTIEMBRE AÑO 2024

En el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, a los 08, días del mes de octubre del año 2024, el Ayuntamiento Municipal presenta el informe de ejecución de las propuestas contenidas en el cronograma de ejecución del Presupuesto Participativo Municipal para el periodo julio /septiembre del año 2024, los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal, se reúnen con las autoridades donde se procedió abordar los siguientes puntos de agenda:

Siendo las 10:00 am se dio inicio a la reunión con las palabras de bienvenida del Sr. José Alexandro Núñez (Enc. Departamento de Participación Comunitaria), expresando su gratitud por la acogida a la invitación de la misma, ya que la asistencia alcanzo el 90% de los convocados. Indicando inmediatamente que la finalidad de esta reunión es conocer el avance de las obras que se eligieron anteriormente y comunicar las obras que se trabajaran en el próximo trimestre.

Seguido a este, el Ing. Junior Núñez (Enc. Departamento de Obras Públicas Municipales) explicó a los presentes la situación actual en que se encuentra cada obra del Presupuesto Participativo, su nivel de ejecución y detalles de la misma, como se presenta en la siguiente matriz.

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial
Gradas del Play Arreglos de la Cancha	San Francisco Arriba (Paso de Moca)	2,000.000.00	1,632,606.04		X		
Encaches	La Soledad	2,000.000.00	399,980.12			X	
Aceras y Contenes	Los Bretones	2,000.000.00	1,974,203.22	X			
Contenes	El Caimito Km4	2,000.000.00	1,966,349.63	X			
Remozamiento del Club	Las Flores	2,000.000.00					X
Remozamiento a la Cancha	Barrio Manuel Rodriguez	2,000.000.00					X
<b>TOTAL: 6</b>			<b>5,973,139.01</b>				

Los miembros del comité seguimiento municipal, expresan a la alcaldía las siguientes observaciones:


1. Los residentes de las comunidades Los Bretones y El Caimito Km4 se sintieron satisfecho con la culminación de sus obras y expresaron a la alcaldía su gratitud.
2. La comunidad de la Soledad expreso no sentirse conforme hasta donde llega la obra del encache, así que, le propusieron a la alcaldía unificar esfuerzos y hacer un presupuesto compartido fuera de lo previamente aprobado para terminar la obra hasta la distancia que la comunidad desea.

Respectivamente, el comité de seguimiento se compromete a socializar los resultados de esta reunión con los diferentes representantes de la sociedad civil; Asociación Juntas de Vecinos; miembros de Juntas de Vecinos a través de los delegados representantes de las distintas comunidades. Por lo que se anexa el listado de asistencia comité seguimiento, invitados y representantes ayuntamiento.

Firman en conformidad con el presente informe:

  
Alcaldía



  
Comité de Seguimiento

Regidores testigo participante:

  
Regidor bancada



## Registro de Asistencia


**Evento: Tercera Reunión Trimestral del Comité de Seguimiento del PPM-2024**

**Fecha: 8/10/2024**

**Hora: 10:00 am**

**Lugar: Salón de Educación del Ayuntamiento.**

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	COMUNIDAD O INSTITUCION	TELEFONO	FIRMA
1	María Inés Gómez	Hincha	829-699-8237	María Inés Gómez
2	Pedro Ant. García	La Soledad	809-671-0713	Pedro García
3	José Andrés Lupante	La Soledad	829-841-9220	José Andrés Lupante
4	Lorenza Ant. Vazquez	San Francisco Anita	809-775-4592	Lorenza Ant. Vazquez
5	Roberto Ant. Vazquez	San Francisco Anita	849-652-7641	ROBERTO
6	Laura Vazquez	San Francisco Anita	849-427-0667	Laura Vazquez
7	María P. Hidalgo	San Francisco Anita	829-536-5338	María P. Hidalgo
8	Francisco Casan	Los Flores	829-413-0101	Francisco Casan
9	Luciano Rodríguez	Los Bretones	809-697-3096	Luciano Rodríguez
10	Reynaldo Arios	Los Flores	829-506-3055	Reynaldo Arios
11	Frank García	B/Manuel Rodríguez	809-702-9465	Frank García
12	Pedro Serna	Los Bretones	849-452-4216	Pedro Serna

13	Ana Diaz	San Francisco	829-532-0065	
14	Pedro Alvarez	1 - L L	809-665-0981	Pedro Alvarez
15	Ynés Perdomo	San Fco. Avila	829-341-2527	Ynés Perdomo
16	Benjamin Lopez	829-606 9304	San Fco amil	Benjamin Lopez
17	<del>Abun Ingino</del>			



