

	Informe de Avances SISMAP Municipal	
	Documento No.: INAP-FOF-028	Fecha de emisión: 03/07/2024
	Fecha de revisión: N/A	Proceso: Planificación, Gestión y Ejecución de Acciones Formativas
	Proceso: Planificación, Gestión y Ejecución de Acciones Formativas	Versión: 01

Institución: Municipio Municipal San Pedro de Macoris

Fecha: Lunes 30 Septiembre 2024

Responsable: RECURSOS HUMANOS

Correo Electrónico: raquelescoftrh@gmail.com

No.	Programa de Capacitación	Mes de Ejecución	Estatus	Observaciones
1	Inducción a la administración pública I	abril	logrado	INAP diplomado no ejecutado, no estaba disponible, se envió un correo INAP notificándolo
2	gestión municipal			disponibilidad, se envió correo INAP notificándolo.
3	diseño, ejecución y evaluación de proyectos			no ejecutados por que no tenían disponibilidad se envió correo INAP notificándolo
4	Identificación, análisis, diseño y documentación de proyectos.			diplomado no ejecutado, no estaba disponible, se envió un correo INAP notificándolo.
5	oratoria para ejecutivos			diplomado no ejecutado, no estaba disponible, se envió un correo INAP notificándolo.
6	gestión pública alineada a los objetivos de desarrollo sostenible			se envió un correo INAP notificándolo
7	derecho administrativo			diplomado no ejecutado, no estaba disponible, se envió un correo INAP notificándolo
8	simplicación de tramites	agosto	logrado	INAP
9	planificación estratégica en la gestión pública	mayo	Logrado	INAP
10	atención al ciudadano y calidad en los servicios	Septiembre	Logrado	INFOTEP
11	trabajo en equipo	junio	Logrado	CARGEFI
12	manejo de relaciones interpersonales	junio	Logrado	INFOTEP
13	gestión y resolución de conflictos	Septiembre	Logrado	INFOTEP
14	trabajo en equipo	junio	logrado	INFOTEP
15	Inducción administración pública II	Julio	Logrado	INAP
16	planificación estratégica en la gestión pública	octubre	Logrado	INFOTEP
17				

Cantidad Eventos formativos contenidos en el Plan 16
--

Programas Logrados 10

% de avance 63

Raquel D. Escobed

