



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MICHES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025
PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

NO	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR, BARRIO, SECCIÓN O PARAJE	MES DE EJECUCIÓN												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	21 DE ENERO													
2	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	SAN JUAN BAUTISTA													
3	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	LUCAS GUIBBES													
4	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	PUEBLO ARRIBA													
5	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	BORINQUEN													
6	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	MOJICA													
7	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	PUEBLO ABAJO													
8	REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE SEMAFOROS	CENTRO DEL PUEBLO													
9	BACHEO EN DIFERENTES CALLES	ARROYO SANTIAGO													

10	TERMINACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS	BOCA DEL RIO												
11	INICIO LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS	EL ASFALTO												
12	INICIO LOCAL DE LA JUNTA DE VECINOS	LOS CACAOS												
13	CONTINUACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	LOS MAMEYES												
14	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	MIRAMAR												
15	CONTINUACIÓN DE DRENAJE	LA JABILLA												
16	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD	LOS FRANCESES												
17	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD	LA PALOMA												

