



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

RNC - 43004074-6

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2025 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN



NO	NOMBRE DEL PROYECTO	SECTOR, BARRIO, SECCIÓN O PARAJE	MES DE EJECUCIÓN											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	MALLA Y DRENAJE EN EL PLAY	MATANZAS								3ER TRIMESTRE				
2	INICIO PARQUE BARRIO WASHINGTON	ANA LUCILA								3ER TRIMESTRE				
3	TERMINACION CENTRO COMUNAL	LAS TABLAS										4TO TRIMESTRE		
4	REPARACION DEL CENTRO COMUNAL	GALEON	1ER TRIMESTRE											
5	REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL	LOS TUMBAOS				2DO TRIMESTRE								
6	SE RESERVA EL MONTO Y SE REALIZARA UNA NUEVA ASAMBLEA COMUNITARIA PARA DEFINIR LA OBRA PRIORITARIA, YA QUE LA SELECCIONADA EN ASAMBLEA COMUNITARIA ESTA CONTRATADA POR EL GOBIERNO CENTRAL	ARROYO HONDO				2DO TRIMESTRE								
7	MAGUERA PARA EL CAMBIO DE LAS TUBERIAS DEL AGUA	ANGOSTURA	1ER TRIMESTRE											
8	CONSTRUCCION ENRAMADA	CALABAZAS	1ER TRIMESTRE											
9	TERMINACION DE FUNERARIA COMUNITARIA	QUIJA QUIETA										4TO TRIMESTRE		
10	DIVISION DEL PRESUPUESTO PPM 40% PARA LA IGLESIA Y 60% PARA INVERTIR EN REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL	SAN JOSE	1ER TRIMESTRE											

Yanez

Encargado de Ingeniería/ Planeamiento Urbano/ Obras

Este documento PDF ha sido editado con Iccream PDF Editor.

Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.