

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

ESTUDIO PREFACTIBILIDAD OBRAS PPM-2025

**DISTRITO NACIONAL
CIRCUNSCRIPCION 1**



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INTRODUCCION

A continuación, se presentan los estudios de prefactibilidad de las diferentes obras del presupuesto participativo del 2025 compuesto por múltiples obras distribuidas en 50 proyectos, cada proyecto impacta un barrio o comunidad.

Un estudio de Prefactibilidad consiste en un análisis de la fase inicial de cada proyecto. Este tipo de estudios está diseñado para dar la información básica necesaria para la toma de decisiones para el inicio de un proyecto o elegir entre otras posibles inversiones.

Este estudio de prefactibilidad ofrecerá una visión general de la logística de cada proyecto, las necesidades de capital, los principales retos y otras informaciones que se consideran importantes para el proceso de toma de decisiones.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 1

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: REMOZAMIENTO DE PARQUE 30 DE MAYO					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,003,232.89					
Población Beneficiaria: SECTOR 30 DE MAYO, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Malas condiciones generales del club deportivo.
2. **¿Que causa el Problema?** Deterioro de los elementos del club ya sea por clima, tiempo u otras causas naturales.
3. **¿A qué necesidad responde?** La falta de espacio público deportivo apto para el uso de los comunitarios.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 5,904
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Construcción Malla Perimetral, intervención a Área Verde y Área Infantil, Reconstrucción de Caminos internos, Jardinera y Limpieza de filtrantes y Colectores en el parque.
- **Objetivos generales:** La remoción general del Parque 30 de Mayo.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en Remozamiento del Parque, las siguientes partidas son:

- Malla Perimentral
- Area Infantil
- Area Verde
- Reconstrucción de caminos interiores
- Jardinera
- Limpieza de Colectores y Pozo Filtrantes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,003,232.89

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,003,232.89

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,003,232.89

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,003,232.89

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,003,232.89
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,003,232.89



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 2

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS/CONTENES Y BADENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,000,964.16					
Población Beneficiaria: SECTOR ATALA, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 3,711
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes
- Construcción de Badenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,000,964.16
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,000,964.16
COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,000,964.16
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,000,964.16

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,000,964.16
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,000,964.16

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 3

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS/CONTENES Y BADENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo	x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,999,957.91					
Población Beneficiaria: SECTOR CIUDAD NUEVA, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 12,540
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes
- Construcción de Badenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,999,957.91

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,957.91

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,999,957.91

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,957.91

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,999,957.91
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,999,957.91



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 4

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,000,584.89					
Población Beneficiaria: SECTOR EL PORTAL, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 4,780
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,000,584.89

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,000,584.89

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,000,584.89

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,000,584.89

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,000,584.89
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,000,584.89

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras y contenes.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de aceras. - Construcción de Contenes. 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 5

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLEJON MAMBRU					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,999,226.95					
Población Beneficiaria: SECTOR ENRIQUILLO KM 8 1/2, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales.
2. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 4,652
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.
- **Objetivos generales:** Adecuación del drenaje del sector.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Construcción de piso en hormigón reforzado.
- Reconstrucción de Canaleta.

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,999,226.95

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,226.95

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,999,226.95

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,226.95

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,999,226.95
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,999,226.95

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la solución de drenaje pluvial Callejón Mambrú.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de piso en hormigón reforzado - Construcción de canaletas. 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición de Piso de hormigón			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Bote de escombros			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Piso de hormigón			
Construcción de canaleta		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 6

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,000,584.89					
Población Beneficiaria: SECTOR ENSANCHE NACO, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 11,102
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,000,584.89
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,000,584.89
COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,000,584.89
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,000,584.89

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,000,584.89
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,000,584.89

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras y contenes.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de aceras. - Construcción de Contenes. 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 7

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED, BACHEO					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,999,506.81					
Población Beneficiaria: SECTOR ENSANCHE QUISQUEYA, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Inseguridad, accidentes de tránsito y dificultad de tránsito por las aceras.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y malestar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 24,850
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de Aceras y Contenes, colocación de luminarias LED y Bacheo, en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes
- Suministro y Colocación de Luminarias LED
- Bacheo.

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,999,506.81

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,506.81

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,999,506.81

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,506.81

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,999,506.81
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,999,506.81

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras y contenes, Suministro y Colocación de Luminarias LED y Bacheo.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de aceras. - Construcción de Contenes. - Suministro y Colocación de luminario LED. - Bacheo 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			
Demolición de Contenes			
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes			
Suministro y Colocación Luminaria LED			
Bacheo			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
- Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 8

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,988,658.00					
Población Beneficiaria: SECTOR INVI NORTE (HONDURAS DEL OESTE), CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 8,884
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,988,658.00

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,988,658.00

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,988,658.00

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,988,658.00

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,988,658.00
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,988,658.00

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras y contenes.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de aceras. - Construcción de Contenes. 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 9

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,017,687.01					
Población Beneficiaria: SECTOR LA JAVILLA (LOS PLATANITOS), CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales.
2. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 4,311
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.
- **Objetivos generales:** Adecuación del drenaje del sector.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Construcción de Galería de Infiltración
- Construcción de Colector Doble
- Construcción de 3 Pozos Filtrantes
- Limpieza de 7 Filtrantes.
- Limpieza de 8 Colectores.
- Colocación de 8 Tapas para colectores
- Colocación de 5 Parrillas para colectores

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,017,687.01

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,017,687.01

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,017,687.01

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,017,687.01

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,017,687.01
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,017,687.01

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la solución de drenaje pluvial.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de Galería de Infiltración - Construcción de Colector Doble - Construcción de 3 Pozos Filtrantes - Limpieza de 7 Filtrantes. - Limpieza de 8 Colectores. - Colocación de 8 Tapas para colectores - Colocación de 5 Parrillas para colectores 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de Galería de Infiltración Construcción de Colector Doble Construcción de 3 Pozos Filtrantes Limpieza de 7 Filtrantes. Limpieza de 8 Colectores. Colocación de 8 Tapas para colectores Colocación de 5 Parrillas para colectores		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 10

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,002,550.24					
Población Beneficiaria: SECTOR LOS PRADITOS, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales.
2. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 5,756
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.
- **Objetivos generales:** Adecuación del drenaje del sector.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Construcción de 3 Colectores Dobles
- Construcción de 3 Imbornales Dobles

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,002,550.24

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,002,550.24

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,002,550.24

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,002,550.24

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,002,550.24
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,002,550.24

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la solución de drenaje pluvial.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de 3 Colectores Dobles - Construcción de 3 Imbornales Dobles 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de 3 Colectores Dobles Construcción de 3 Imbornales Dobles		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- | | |
|---|-----------------------|
| - Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias | 809-535-1181/Ext.1081 |
| - Dirección de desarrollo Comunitario | 809-535-1181/Ext.109 |



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 11

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,998,775.67					
Población Beneficiaria: SECTOR MANGANAGUA, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, sobre todo en épocas de lluvia y la falta de equipo en el centro comunitario.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 9,584
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias y rehabilitación de centro esparcimiento.

4. Descripción del proyecto



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes y Equipamiento del Centro Comunitario, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes
- Suministros y Colocacion de Equipos en Centro Comunitario

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,998,775.67

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,775.67

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,998,775.67

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,775.67

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,998,775.67
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,998,775.67

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras y contenes y equipamiento de Centro Comunitario	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de aceras. - Construcción de Contenes. - Suministro y equipamiento centro comunitario 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes			
Suministro y colocación de equipos en centro comunitario.			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
- Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 12

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,018,657.18					
Población Beneficiaria: SECTOR MATA HAMBRE, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 20,456
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes y reconstrucción de aceras y contenes.
- **Objetivos generales:** Adecuación del Sistemas de drenaje pluvial, Aceras y Contenes del sector.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Construcción de Colectores Dobles
- Construcción de Imbornales Dobles
- Mantenimiento a Colectores Dobles
- Construcción de Baden.
- Construcción de rampa.
- Demolición de acera
- Demolición de contén
- Construcción de Acera
- Construcción de Contén

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,018,657.18

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,018,657.18

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,018,657.18

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,018,657.18

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,018,657.18
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,018,657.18

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la solución de drenaje pluvial y Construcción de aceras y contenes.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de Colectores Dobles • Construcción de Imbornales Dobles • Mantenimiento a Colectores Dobles • Construcción de Baden • Construcción de rampa • Demolición de acera • Demolición de contén • Construcción de Acera • Construcción de Contén 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES: Construcción de Colectores Dobles Construcción de Imbornales Dobles Mantenimiento a Colectores Dobles Construcción de Baden. Construcción de rampa. Demolición de acera Demolición de contén Construcción de Acera Construcción de Contén		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- | | |
|---|-----------------------|
| - Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias | 809-535-1181/Ext.1081 |
| - Dirección de desarrollo Comunitario | 809-535-1181/Ext.109 |

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 13

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,995,962.58					
Población Beneficiaria: SECTOR MIRADOR SUR, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Inseguridad, accidentes de tránsitos y dificultad de tránsito por las aceras.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y malestar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 20,211
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de Aceras y Contenes, colocación de luminarias LED y Bacheo, en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes
- Suministro y Colocación de Luminarias LED

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,995,962.58

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,995,962.58

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,995,962.58

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,995,962.58

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,995,962.58
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,995,962.58

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras y contenes, Suministro y Colocación de Luminarias LED.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de aceras. - Construcción de Contenes. - Suministro y Colocación de luminario LED. 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			
Demolición de Contenes			
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes			
Suministro y Colocación Luminaria LED			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081

809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 14

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE BADENES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS Y REMOZAMIENTO PARQUE SAN GERONIMO					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,973,437.17					
Población Beneficiaria: SECTOR SAN GERONIMO, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

9. **¿Cuál es el problema?** Inseguridad, accidentes de tránsitos y dificultad de tránsito por las calles del sector.
10. **¿Que causa el Problema?** Molestia y malestar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
11. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
12. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
13. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 8,634
14. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
15. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
16. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de Aceras y Contenes, colocación de luminarias LED y Bacheo, en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son

- Remozamiento de Parque San Geronimo
- Construcción de 7 Badenes
- Suministro y Colocación de 22 Bolardos

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,973,437.17

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,973,437.17

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,973,437.17

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,973,437.17

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,973,437.17
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,973,437.17

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de Badenes, suministro y colocación de Bolardos, Remozamiento Parque San Gerónimo	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Remozamiento de Parque San Gerónimo - Construcción de 7 Badenes - Suministro y Colocación de 22 Bolardos 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Remozamiento de Parque San Gerónimo			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de 7 Badenes			
Suministro y Colocación de 22 Bolardos			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 15

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION DE PEATONALES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,007,366.41					
Población Beneficiaria: SECTOR SAN MIGUEL, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

9. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito, Sobre todo en épocas de lluvia.
10. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
11. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
12. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
13. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 6,861
14. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
15. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
16. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de pisos peatonales, las siguientes partidas son:

- Demolición de piso peatonal
- Bote de Escombros
- Construcción de piso peatonal en hormigón reforzado.

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,007,366.41

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,007,366.41

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,007,366.41

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,007,366.41

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,007,366.41
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,007,366.41

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la pavimentación de peatonales	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Demolición de piso. - Bote de Escombros - Construcción de piso peatonal en hormigón reforzado 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición de piso.		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de piso peatonal en hormigón reforzado			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 16

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: REMOZAMIENTO DE PARQUE OFELIA					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,994,931.45					
Población Beneficiaria: SECTOR URBANIZACION OFELIA, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Condiciones generales del parque.
2. **¿Que causa el Problema?** Deterioro de los elementos del parque, ya sea por clima, tiempo u otras causas naturales.
3. **¿A qué necesidad responde?** La falta de espacio público deportivo apto para el uso de los comunitarios.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 5,904
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Remozar el parque para así aumentar a calidad de vida de la comunidad proporcionando un entorno saludable, seguro y atractivo para todos sus habitantes.
- **Objetivos generales:** La remoción general del Parque Urbanización Ofelia.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en Remozamiento del Parque, las siguientes partidas son:

- Area Infantil
- Reconstrucción de Aceras
- Luminaria

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,994,931.45

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,931.45

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,994,931.45

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,931.45

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,994,931.45
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,994,931.45

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

ESTUDIO PREFACTIBILIDAD OBRAS PPM-2025

DISTRITO NACIONAL
CIRCUNSCRIPCION 2



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INTRODUCCION

A continuación, se presentan los estudios de prefactibilidad de las diferentes obras del presupuesto participativo del 2025 compuesto por múltiples obras distribuidas en 50 proyectos, cada proyecto impacta un barrio o comunidad.

Un estudio de Prefactibilidad consiste en un análisis de la fase inicial de cada proyecto. Este tipo de estudios está diseñado para dar la información básica necesaria para la toma de decisiones para el inicio de un proyecto o elegir entre otras posibles inversiones.

Este estudio de prefactibilidad ofrecerá una visión general de la logística de cada proyecto, las necesidades de capital, los principales retos y otras informaciones que se consideran importantes para el proceso de toma de decisiones.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 1

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL						
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento	
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión				Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses						
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,960,977.83						
Población Beneficiaria: SECTOR CRISTO REY, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL						

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales.
2. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 5,703
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.
- **Objetivos generales:** Adecuación del drenaje del sector.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Construcción de 2 Colectores Dobles
- Construcción de 2 Imbornales Dobles
- Mantenimiento de 6 Colectores Dobles
- Limpieza de 13 Pozos Filtrantes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,960,977.83

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,960,977.83

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,960,977.83

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,960,977.83

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,960,977.83
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,960,977.83

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la solución de drenaje pluvial.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de 2 Colectores Dobles • Construcción de 2 Imbornales Dobles • Mantenimiento de 6 Colectores Dobles • Limpieza de 13 Pozos Filtrantes 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de Colectores Dobles			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de Imbornales Dobles		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Mantenimiento de Colectores Dobles			
Limpieza de Pozos Filtrantes			

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
- Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 2

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTACION DE PEATONALES, CONSTRUCCION DE BADENES Y ESCALONES.					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,996,861.12					
Población Beneficiaria: SECTOR EL CALICHE, LOS RIOS, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

9. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales y dificultad para el tránsito peatonal.
10. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes y falta de espacio para tránsito peatonal.
11. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
12. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
13. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 4,300
14. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
15. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
16. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos y Pavimentación de peatonales, Badenes y Escalones.
- **Objetivos generales:** Adecuación del drenaje del sector y acondicionamiento de Peatonales.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Construcción de 2 Colectores Dobles
- Construcción de 2 Imbornales Dobles
- Construcción de 2 Pozos Filtrantes
- Pavimentación de 16.15 M² de peatonales.
- Construcción de 2 Badenes.
- Construcción de 57.30 ML de Escalones

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,996,861.12

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,861.12

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,996,861.12

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,861.12

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,996,861.12
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,996,861.12

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la solución de drenaje pluvial.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de 2 Colectores Dobles • Construcción de 2 Imbornales Dobles • Construcción de 2 Pozos Filtrantes • Pavimentación de 16.15 M2 de peatonales. • Construcción de 2 Badenes. • Construcción de 57.30 ML de Escalones 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de Colectores Dobles			
Construcción de Imbornales Dobles			
Construcción de Pozos Filtrantes			
Pavimentación de Peatonales			
Construcción de Badenes			
Construcción de Escalones			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
- Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 3

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: REMOZAMIENTO DE PARQUE LA GLORIETA					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,982,452.17					
Población Beneficiaria: SECTOR ISABEL DE TORRES, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Condiciones generales del parque.
2. **¿Que causa el Problema?** Deterioro de los elementos del parque, ya sea por clima, tiempo u otras causas naturales.
3. **¿A qué necesidad responde?** La falta de espacio público deportivo apto para el uso de los comunitarios.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 7,822
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Remozar el parque para así aumentar a calidad de vida de la comunidad proporcionando un entorno saludable, seguro y atractivo para todos sus habitantes.
- **Objetivos generales:** La remoción general del Parque Urbanización Ofelia.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en Remozamiento del Parque, las siguientes partidas son:

- Area Infantil
- Luminaria
- Pintura
- Malla Perimetral
- Jardinera

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,982,452.17

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,982,452.17

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,982,452.17

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,982,452.17

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,982,452.17
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,982,452.17



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 4

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES y CONSTRUCCION DE COLECTOR DOBLE					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,986,332.92					
Población Beneficiaria: SECTOR KM-11, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 4,780
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes
- Construcción de Colector Doble

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,986,332.92

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,986,332.92

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,986,332.92

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,986,332.92

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,986,332.92
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,986,332.92

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras, contenes y Colector	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de aceras. • Construcción de Contenes. • Construcción de Colector. 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			
Demolición de Contenes			
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes			
Construcción de Colector			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 5

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,996,372.36					
Población Beneficiaria: SECTOR LA YAGUITA (JARDINES DEL NORTE), CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 9,568
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de 373 M² Aceras
- Construcción de 453 ML Contenes
- Construcción de 2 Badenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,996,372.36
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,372.36
COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,996,372.36
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,372.36

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,996,372.36
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,996,372.36

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras, contenes y Badenes	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de aceras. • Construcción de Contenes. • Construcción de Badenes. 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			
Demolición de Contenes			
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes			
Construcción de Badenes			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- | | |
|---|-----------------------|
| - Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias | 809-535-1181/Ext.1081 |
| - Dirección de desarrollo Comunitario | 809-535-1181/Ext.109 |



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 6

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,998,770.30					
Población Beneficiaria: SECTOR LOS GALINDOS (ARROYO HONDO), CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 11,102
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,998,770.30

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,770.30

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,998,770.30

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,770.30

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,998,770.30
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,998,770.30

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras y contenes.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de aceras. • Construcción de Contenes. 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 7

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,995,358.19					
Población Beneficiaria: SECTOR LOS GIRASOLES, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Inseguridad, accidentes de tránsitos y dificultad de tránsito por las aceras.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y malestar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 8,720
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de Aceras y Contenes, colocación de luminarias LED y Bacheo, en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,995,358.19

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,995,358.19

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,995,358.19

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,995,358.19

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,999,506.81
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,999,506.81

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras y contenes.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de aceras. • Construcción de Contenes. 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Aceras		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	
Construcción de Contenes			

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 8

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,998,827.01					
Población Beneficiaria: SECTOR LOS PROCERES, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 9,651
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de 285 M² Aceras
- Construcción de 515.50 ML Contenes
- Construcción de 5 Badenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,998,827.01

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,827.01

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,998,827.01

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,827.01

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,998,827.01
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,998,827.01

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras y contenes.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de aceras. • Construcción de Contenes. • Construcción de Badenes 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			
Demolición de Contenes			
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes			
Construcción de Badenes			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 9

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: TERMINANCION CENTRO COMUNAL Y PAVIMENTACION DE PEATONALES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,022,335.67					
Población Beneficiaria: SECTOR LOS RAMIREZ (ARROYO HONDO) CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad para tránsito peatonal y necesidad para completar el centro comunal.
2. **¿Que causa el Problema?** La falta de pavimentación.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 3,789
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.
- **Objetivos generales:** Adecuación del drenaje del sector.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Terminación Centro Comunal.
 - Terminación de Techo
 - Trabajos en muros exterior e interior
 - Piso y equipamiento
- Pavimentación de Peatonales

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,022,335.67

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,022,335.67

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,022,335.67

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,022,335.67

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,022,335.67
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,022,335.67

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la Terminación de centro comunal y Pavimentación de Peatonales.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Terminación Centro Comunal. <ul style="list-style-type: none"> • Terminación de Techo • Trabajos en muros exterior e interior • Piso y equipamiento • Pavimentación de Peatonales 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
<ul style="list-style-type: none"> • Terminación Centro Comunal. <ul style="list-style-type: none"> • Terminación de Techo • Trabajos en muros exterior e interior • Piso y equipamiento • Pavimentación de Peatonales 		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 10

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION DE PEATONALES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo	x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,998,587.97					
Población Beneficiaria: SECTOR SANTA LUCIA (LOS RIOS), CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad para tránsito peatonal
2. **¿Que causa el Problema?** Deterioro de área peatonal.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 3,358
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.
- **Objetivos generales:** Adecuación del drenaje del sector.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Demolición de Piso de Hormigón
- Bote de Escombros
- Construcción de 770 M² de Piso de Hormigón
- Construcción de 8 Registros 1.00 x 1.00 x 1.00

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,998,587.97

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,587.97

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,998,587.97

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,587.97

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,998,587.97
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,998,587.97

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la pavimentación de peatonales	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de Piso de Hormigón • Construcción de Registros 1.00 x 1.00 x 1.00 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de 770 M ² de Piso de Hormigón		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de 8 Registros 1.00 x 1.00 x 1.00			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
- Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 11

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION DE PEATONALES Y ALUMBRADO PUBLICO					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	X
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,989,341.84					
Población Beneficiaria: SECTOR LOS RIOS (SIN PISO), CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad para tránsito peatonal.
2. **¿Que causa el Problema?** Deterioro de área peatonal y área sin iluminación.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 4,677
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias y rehabilitación de centro esparcimiento.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes y Equipamiento del Centro Comunitario, las siguientes partidas son:

- Demolición de Piso de Hormigón
- Bote de Escombros
- Construcción de 639.36 M² de Piso de Hormigón
- Construcción de 8 Registros 1.00 x 1.00 x 1.00
- Suministro y Colocación de 10 Luminaria Led de 150 Watts

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,989,341.84

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,989,341.84

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,989,341.84

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,989,341.84

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,989,341.84
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,989,341.84

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la pavimentación de peatonales	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de Piso de Hormigón • Construcción de Registros 1.00 x 1.00 x 1.00 • Suministro y Colocación de Luminarias Led 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de 639.36 M ² de Piso de Hormigón			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de 8 Registros 1.00 x 1.00 x 1.00		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Suministro y Colocación de 10 Luminaria Led de 150 Watts			

8. Contactos del Proyecto

- | | |
|---|-----------------------|
| - Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias | 809-535-1181/Ext.1081 |
| - Dirección de desarrollo Comunitario | 809-535-1181/Ext.109 |



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 12

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL						
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento	
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre		
Fase:	Pre-Inversión		Inversión		x	
Duración estimada de la fase: 2 Meses						
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,989,914.39						
Población Beneficiaria: SECTOR PALMA REAL (PARTE ATRAS), CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL						

2. ANTECEDENTES

17. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales.
18. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes.
19. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino.
20. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
21. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 8,790
22. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
23. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal.
24. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto.

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.
- **Objetivos generales:** Adecuación del drenaje del sector.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Construcción de 4 Colectores Dobles
- Construcción de 2 Imbornales Dobles
- Construcción de 42 M² de Badenes
- Construcción de 42 M² de Canaletas

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,989,914.39

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,989,914.39

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,989,914.39

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,989,914.39

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,989,914.39
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,989,914.39

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la solución de drenaje pluvial.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de 4 Colectores Dobles • Construcción de 2 Imbornales Dobles • Construcción de 42 M² de Badenes • Construcción de 42 M² de Canaletas 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de Colectores Dobles			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de Imbornales Dobles		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Badenes			
Construcción de Canaletas			

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
- Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 13

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE BADENES, SOLUCION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,001,618.62					
Población Beneficiaria: SECTOR PALMA REAL, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales, Accidentes de tránsitos y dificultad de tránsito por las calles del sector,
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y malestar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 12,785
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de Aceras y Contenes, colocación de luminarias LED y Bacheo, en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son

- Construcción de 20.42 M² de Acera
- Construcción de 12 ML de Contén
- Construcción de 6 Badenes
- Construcción de Colector / Imbornal
- Mantenimiento de 10 Colectores
- Suministro de 5 Parrillas para colectores

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,001,618.62

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,001,618.62

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,001,618.62

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,001,618.62

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,001,618.62
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,001,618.62

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de Badenes, Aceras, Contenes, Colectores, Imbornales y suministro de parrillas a Colectores.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de 20.42 M² de Acera • Construcción de 12 ML de Contén • Construcción de 6 Badenes • Construcción de Colector / Imbornal • Mantenimiento de 10 Colectores • Suministro de 5 Parrillas para colectores 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de Acera			
Construcción de Contén			
Construcción de Badenes			
Construcción de Colector / Imbornal			
Mantenimiento a Colectores			
Suministro de Parrillas para colectores			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
- Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 14



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE BADENES Y ALUMBRADO PUBLICO					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,646,335.71					
Población Beneficiaria: SECTOR LOS PERALEJOS, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales, Accidentes de tránsito y dificultad de tránsito por las calles del sector,
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y malestar a los ciudadanos de a pie que circular por las calles.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 20,342
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la Construcción de Aceras y Contenes, colocación de luminarias LED y Bacheo, en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son

- Construcción de 6 Badenes
- Suministro y Colocación de 55 Luminarias Led de 150 Watt

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,646,335.71
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,646,335.71
COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,646,335.71
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,646,335.71

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,646,335.71
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,646,335.71

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de Badenes, Suministro y Colocación de Luminarias Led de 150 Watt	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de 6 Badenes • Suministro y Colocación de 55 Luminarias Led de 150 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de Badenes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Suministro y Colocación de Luminarias Led de 150 Watt			

8. Contactos del Proyecto

- | | |
|---|-----------------------|
| - Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias | 809-535-1181/Ext.1081 |
| - Dirección de desarrollo Comunitario | 809-535-1181/Ext.109 |



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 15

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,996,372.36					
Población Beneficiaria: SECTOR PERANTUEN, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecino
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 9,568
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.
- **Objetivos generales:** Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de Aceras
- Demolición de Contenes
- Bote de Escombros
- Construcción de 595.35 M² Aceras
- Construcción de 411.50 ML Contenes
- Construcción de 2 Badenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,996,372.36

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,372.36

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,996,372.36

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,372.36

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,996,372.36
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,996,372.36

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para la construcción de aceras, contenes y Badenes	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> • Demolición de Aceras • Demolición de Contenes • Bote de Escombros • Construcción de 595.35 M² Aceras • Construcción de 411.50 ML Contenes • Construcción de 2 Badenes 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			
Demolición de Contenes			
Construcción de Aceras			
Construcción de Contenes			
Construcción de Badenes			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- | | |
|---|-----------------------|
| - Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias | 809-535-1181/Ext.1081 |
| - Dirección de desarrollo Comunitario | 809-535-1181/Ext.109 |



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 16

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: REMOZAMIENTO DE PARQUE INFANTIL					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 Meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,964,291.40					
Población Beneficiaria: SECTOR PUERTO ISABELA I, CIRCUNSCRIPCION C2, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

9. **¿Cuál es el problema?** Condiciones generales del parque.
10. **¿Que causa el Problema?** Deterioro de los elementos del parque, ya sea por clima, tiempo u otras causas naturales.
11. **¿A qué necesidad responde?** La falta de espacio público deportivo apto para el uso de los comunitarios.
12. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
13. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 3,822
14. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
15. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
16. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

- **Objetivos específicos:** Remozar el parque para así aumentar a calidad de vida de la comunidad proporcionando un entorno saludable, seguro y atractivo para todos sus habitantes.
- **Objetivos generales:** La remoción general del Parque Urbanización Ofelia.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en Remozamiento del Parque, las siguientes partidas son:

- Area Infantil
- Luminaria
- Pintura
- Malla Perimetral
- Jardinera
- Resane de Muros
- Construcción de Aceras

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,964,291.40

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,964,291.40

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,964,291.40

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,964,291.40

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,964,291.40
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,964,291.40

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para el remozamiento y adecuación del Parque Infantil	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Area Infantil - Luminaria - Pintura - Malla Perimetral - Jardinera - Resane de Muros - Construcción de Aceras 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Área infantil			
Luminaria			
Pintura			
Malla Perimetral			
Jardinera			
Resane de Muros			
Construcción de Aceras			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

- Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
- Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

ESTUDIO PREFACTIBILIDAD OBRAS PPM-2025

DISTRITO NACIONAL

CIRCUNSCRIPCION 3



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INTRODUCCION

A continuación, se presentan los estudios de prefactibilidad de las diferentes obras del presupuesto participativo del 2025 compuesto por múltiples obras distribuidas en 50 proyectos, cada proyecto impacta un barrio o comunidad.

Un estudio de Prefactibilidad consiste en un análisis de la fase inicial de cada proyecto. Este tipo de estudios está diseñado para dar la información básica necesaria para la tomade decisiones para el inicio de un proyecto o elegir entre otras posibles inversiones.

Este estudio de prefactibilidad ofrecerá una visión general de la logística de cada proyecto, las necesidades de capital, los principales retos y otras informaciones que se consideran importantes para el proceso de toma de decisiones.

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 1

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO & SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3.002.642,78					
Población Beneficiaria: 24 DE ABRIL, CIRCUNSCRIPCION 3., DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Falta de iluminación en vías publicas y deficiencia en drenaje pluvial.
 2. **¿Que causa el Problema?** Obstrucción o colapso del drenaje pluvial existente y desgaste de iluminaciones anteriores.
 3. **¿A qué necesidad responde?** Incremento de inseguridad debido a baja iluminación y estancamiento de aguas pluviales
1. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
 2. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 53,870
 3. **¿Que se ha hecho en el pasado?** En procesos anteriores se realizaron otros trabajos de drenaje, este trabajo funcionara de la mano con los otros sistemas realizados
 4. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacionaly Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
 5. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Colocación de luminaria en áreas vulnerables del sector e intervenciones de puntos críticos de drenaje.

Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura, luminaria y drenaje pluvial duraderas e eficientes.

4. Descripción del proyecto

El Proyecto Consiste Enel mantenimiento de drenaje existente, construcción de sistemas de drenaje nuevos y eficientes, al igual que la colocación de luminarias.

- Construcción de Colector Doble (3.00m x 2.00m x 2.00m)
- Construcción de Filtrante de 14" encamisado en 12" en tubo de PVC
- Tres Mantenimientos de Colectores dobles existentes
- Suministro y Colocación de Luminarias Led de 150 Watts

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3.002.642,78

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3.002.642,78

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3.002.642,78

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3.002.642,78

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3.002.642,78
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3.002.642,78

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de mantenimiento y construcción de drenaje pluvial. Colocación de alumbrado público.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Construcción de Colector Doble (3.00m x 2.00m x 2.00m) -Construcción de Filtrante de 14" encamisado en 12" en tubo de PVC -Tres Mantenimientos de Colectores dobles existentes -Suministro y Colocación de Luminarias Led de 150 Watts	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES: Limpieza de Colectores existentes			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Excavación y construcción de colectores e imbornales		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Suministro y colocación de lámparas Led			
Confección de filtrantes			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 2

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CIERRE DE CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CIRCUNSCRIPCION 3, D.N.					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,994,808.67					
Población Beneficiaria: 27 DE FEBRERO, CIRCUNSCRIPCION 3.					

2. ANTECEDENTES

- 6. ¿Cuál es el problema?** Inseguridad en peatonales y dificultad de tránsito por las aceras.
- 7. ¿Que causa el Problema?** La delincuencia, incomodidad para transitar por las aceras.
- 8. ¿A qué necesidad responde?** Reducción de los atracos y accidentes de tránsitos.
- 9. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 10. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 20,000
- 11. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas.
- 12. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 13. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Objetivos específicos: Brindar mayor seguridad a la población contribuyendo a la disminución significativa de atracos y accidentes de tránsito.

Objetivos generales: Realizar obras de cierre en peatonales y habilitación de aceras y contenes.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de cierre en peatonales del sector y construcción de aceras y contenes.

- Cierre de callejones con puertas de metal 32 Uds.
- Construcción de 379.98 m² de aceras.
- Construcción de 35 ml de contén.

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,994,808.67

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,808.67

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,994,808.67

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,808.67

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,994,808.67
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,994,808.67

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura vial en las aceras y contenes del sector. Al igual que cierre de los peatonales.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Cierre de callejones con puertas de metal 32 Uds. -Construcción de 379.98 m2 de aceras. -Construcción de 35 ml de contén.	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES: Suministro y colocación de puertas de cierre de peatonales Demolición y bote de aceras y contenes deteriorados Construcción de aceras y contenes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 3

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ESCALONES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,999,686.08					
Población Beneficiaria: CAPOTILLO, CIRCUNSCRIPCION 3.					

2. ANTECEDENTES

14. **¿Cuál es el problema?** Falta de vía escalonada segura en peatonales del sector
15. **¿Que causa el Problema?** La mala planificación de los peatonales con alta pendiente
16. **¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles accidentes
17. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
18. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 134,708
19. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
20. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
21. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de escalones en puntos altamente transitados.

Objetivos generales: Adecuación del paso peatonal en el sector.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la demolición de peatonales con deterioro o no óptimos para paso peatonal y la confección de nuevos escalones.

- Demolición de 315.90 M2 de escalones existentes.
- Construcción de 210.60 ML de escalones a 1.50m de ancho

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,999,686.08

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,686.08

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,999,686.08

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,686.08

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,999,686.08
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,999,686.08

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del paso peatonal en el sector.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Demolición de 315.90 M2 de escalones existentes. - Construcción de 210.60 ML de escalones a 1.50m de ancho	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición y excavación de peatonales existentes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Relleno y replanteo de escalones			
Construcción de escalones			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 4

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,982,852.32					
Población Beneficiaria: LA CIENAGA CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

22. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de drenaje en peatonales existentes
23. **¿Que causa el Problema?** Posibles problemas de salud debido al estancamiento de aguas en peatonales.
24. **¿A qué necesidad responde?** Riesgo de salud pública para el sector
25. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
26. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 184,863
27. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
28. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
29. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La construcción de un sistema de drenaje pluvial eficiente y duradero.

Objetivos generales: Reconstrucción de sistema de drenaje pluvial.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición de piso de hormigón existente
- Relleno y replanteo
- construcción de registros
- Construcción de entradas pluviales
- Confección de cruce de tubería
- Construcción de piso de hormigón

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,982,852.32

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,982,852.32

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,982,852.32

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,982,852.32

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,982,852.32
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,982,852.32

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar Obras de drenaje para la mejora a calidad de vida de la comunidad	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Demolición de piso de hormigón existente -Relleno y replanteo -Construcción de registros -Construcción de entradas pluviales -Confeción de cruce de tubería -Construcción de piso de hormigón	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición de piso de hormigón existente			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Relleno y replanteo			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de registros			
Construcción de entradas pluviales			
Confeción de cruce de tubería			
Construcción de piso de hormigón			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 5

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION DE PEATONALES & SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,972,587.49					
Población Beneficiaria: ENSACHE ESPAILLAT, CIRCUNSCRIPCION 3. , DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

30. **¿Cuál es el problema?** Falta de vías públicas seguras y estancamiento de aguas pluviales.
31. **¿Que causa el Problema?** Deterioro de las aceras y obstrucción de sistemas de drenaje.
32. **¿A qué necesidad responde?** Un sistema de drenaje eficiente que no permite propagación de enfermedades y una vía publica apta para el uso.
33. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
34. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 16,803
35. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

se dé solución a los problemas

36. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos? Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal

37. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Reconstrucción de peatonales, mantenimiento de colectores y construcción de imbornales, colectores y filtrantes.

Objetivos generales: Mantenimiento y construcción de sistemas de drenaje y la reconstrucción de peatonales.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en reconstrucción de peatonales, mantenimiento de colectores y construcción de imbornales, colectores y filtrantes.

- Mantenimientos de colectores dobles
- Construcción de colector doble
- Construcción de imbornal doble
- Construcción de aceras y contenes
- Construcción de baden

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,972,587.49

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,972,587.49

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,972,587.49

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,972,587.49

6. Evaluación del Proyecto:

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,972,587.49
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,972,587.49

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para facilitar el paso peatonal y el drenaje eficiente del sector.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Mantenimientos de colectores dobles -Construcción de colector doble -Construcción de imbornal doble -Construcción de aceras y contenes -Construcción de baden	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Mantenimientos de colectores dobles		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de colector doble			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de imbornal doble			



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Construcción de aceras y contenes			
Construcción de baden			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 6

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,987,148.11					
Población Beneficiaria: SECTOR ENSANCHE LUPERON, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

- 38. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales
- 39. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes
- 40. **¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones
- 41. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

- 42. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 23,710
- 43. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 44. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 45. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.

Objetivos generales: Adecuación del drenaje del sector.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Confección de un pozo filtrante de 14”
- Mantenimiento de nueve colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00)
- Limpieza de siete pozos filtrante de 14”

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,987,148.11

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,987,148.11

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,987,148.11



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,987,148.11

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,987,148.11
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,987,148.11

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial en el sector	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Confección de un pozo filtrante de 14” -Mantenimiento de nueve colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00) -Limpieza de siete pozos filtrante de 14”	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Confección de un pozo filtrante de 14”			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Mantenimiento de nueve colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00)		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Limpieza de siete pozos filtrante de 14”			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 7

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: EMBELLECIMIENTO DE CALLEJON Y RESANE CASA COMUNITARIA BONAVIDE						
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento	
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión				Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses						
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,997,011.82						
Población Beneficiaria: GUACHUPITA, CIRCUNSCRIPCION 3.						

2. ANTECEDENTES

46. **¿Cuál es el problema?** Falta de iluminación, piso en mala condición y pintura desgastada en peatonal y casa comunitaria.
47. **¿Que causa el Problema?** El deterioro del piso en hormigón y pintura en callejón y casa comunitaria.
48. **¿A qué necesidad responde?** Un espacio digno para el transito peatonal al igual que un área común en buen estado para el uso los comunitarios.
49. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
50. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 9,723
51. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
52. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal

53. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Colocación de pintura, luminaria y cerámica en peatonal y casa comunitaria. Construcción de escalones y piso en hormigón.

Objetivos generales: Adecuación de peatonal y casa comunitaria.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la colocación de pintura, luminaria y cerámica en peatonal y casa comunitaria. Construcción de escalones y piso en hormigón.

- Suministro y colocación de 15 luminarias y sus postes de acero galvanizado
- Reparación y pintura de muro de encache
- Construcción de 272 m² de aceras y 136 ml de contenes
- Colocación de 276.85 m² de grama
- Construcción de 159.09 m² de piso de hormigón
- Construcción de Escalones

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,997,011.82

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,997,011.82

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,997,011.82

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,997,011.82

6. Evaluación del Proyecto:

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,997,011.82
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,997,011.82

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de mantenimiento y construcción para el remozamiento de peatonal y casa comunitaria	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Suministro y colocación de 15 luminarias y sus postes de acero galvanizado -Reparación y pintura de muro de encache -Construcción de 272 m2 de aceras y 136 ml de contenes -Colocación de 276.85 m2 de grama -Construcción de 159.09 m2 de piso de hormigón -Construcción de Escalones 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de Escalones			
Construcción de 159.09 m2 de piso de hormigón		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Colocación de 276.85 m2 de grama			

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Suministro y colocación de 15 luminarias y sus postes de acero galvanizado		4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de 272 m2 de aceras y 136 ml de contenes		

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 8

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ESCALONES						
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento	
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión				Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses						
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,005,467.33						
Población Beneficiaria: SECTOR GUALEY, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL						

2. ANTECEDENTES

54. **¿Cuál es el problema?** Falta de acceso peatonal seguro a ciertas áreas del sector.
55. **¿Que causa el Problema?** La mala ejecución o falta de planeamiento de peatonal.
56. **¿A qué necesidad responde?** Falta de acceso peatonal seguro a ciertas áreas del sector
57. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
58. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 91,147

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

59. ¿Que se ha hecho en el pasado? Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas

60. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos? Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal

61. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de escalones en puntos altamente transitados.

Objetivos generales: Adecuación del paso peatonal en el sector.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la demolición de peatonales con deterioro o no óptimos para paso peatonal y la confección de nuevos escalones.

- Demolición de 215.90 M2 de escalones existentes.
- Construcción de 160.60 ML de escalones a 1.50m de ancho
- Pavimentación de 160.4 M2 de peatonal

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,005,467.33

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,005,467.33

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,005,467.33

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,005,467.33

6. Evaluación del Proyecto:



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,005,467.33
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,005,467.33

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del paso peatonal en el sector	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Demolición de 215.90 M2 de escalones existentes. - Construcción de 160.60 ML de escalones a 1.50m de ancho - Pavimentación de 160.4 M2 de peatonal	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición de 215.90 M2 de escalones existentes.			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de 160.60 ML de escalones a 1.50m de ancho		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Pavimentación de 160.4 M2 de peatonal			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 9

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Construcción de aceras y contenes					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,003,913.23					
Población Beneficiaria: SECTOR LA ZURZA, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

62. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
63. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
64. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecinos
65. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
66. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 15,725
67. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
68. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
69. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional**

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.

Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición De Aceras
- Demolición de Contenes
- Construcción De Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,003,913.23

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,003,913.23

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,003,913.23

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,003,913.23

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,003,913.23
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,003,913.23

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar Obras de Infraestructura vial para facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Demolición De Aceras 739.60 M2 -Demolición de Contenes 344.00 ML -Construcción De Aceras 739.60 M2 -Construcción de Contenes 344.00 ML	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción De Aceras		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	
Construcción de Contenes			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 10

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: EQUIPAMIENTO DE CECOET, PAVIMENTACION DE CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE ESCALONES						
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento	
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión				Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses						
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,979,275.33						
Población Beneficiaria: SECTOR LAS CANITAS, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL						

2. ANTECEDENTES

- 70. ¿Cuál es el problema?** Falta de vía publica en buen estado y falta de equipamiento en centro comunitario.
- 71. ¿Que causa el Problema?** Deterioro del piso por clima y falta de equipamiento en centro comunitario
- 72. ¿A qué necesidad responde?** Necesidad de vía publica optima y equipamiento en centro comunitario
- 73. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 74. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 9,992
- 75. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

76. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos? Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal

77. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Suministro de puertas, ventanas, abanicos, sillas, mesas y inversor para centro comunitario. Reparación de peatonales.

Objetivos generales: Equipamiento de centro comunitario CECOET y reparación de peatonales.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de drenaje, pisos de hormigón e iluminaria.

- Construcción de piso en hormigón
- Construcción de escalones
- Suministro y Colocación de Hierro para ventanas (1.20m x 1.14m)
- Suministro y Colocación Abanico D / Techo Industrial 56" Con Lampara
- Suministro de Sillas Plásticas
- Suministro de Mesas Plegables de 8 sillas
- Suministro Inversor de dos baterías de 6 voltios

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,979,275.33

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,979,275.33

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,979,275.33

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,979,275.33

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,979,275.33
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,979,275.33

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del paso peatonal y equipamiento de casa comunitaria	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Construcción de piso en hormigón - Construcción de escalones - Suministro y Colocación de Hierro para ventanas (1.20m x 1.14m) - Suministro y Colocación Abanico D / Techo Industrial 56" Con Lampara - Suministro de Sillas Plásticas - Suministro de Mesas Plegables de 8 sillas - Suministro Inversor de dos baterías de 6 voltios 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de piso en hormigón		Registro de Ejecución presupuestaria	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de escalones			
Suministro y Colocación de Hierro para ventanas			

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Suministro y Colocación Abanico D / Techo Industrial 56" Con Lampara		mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Suministro de Sillas Plásticas			
Suministro de Mesas Plegables de 8 sillas			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias **809-535-1181/Ext.1081**
Dirección de desarrollo Comunitario **809-535-1181/Ext.109**

INFORMACION DEL PROYECTO 11

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: COLOCACION DE PASAMANOS, CONSTRUCCION DE BADEN Y ESCALONES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,004,584.77					
Población Beneficiaria: SECTOR LOS GUANDULES, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

78. **¿Cuál es el problema?** Falta de pasamanos, baden, escalones y piso peatonales
79. **¿Que causa el Problema?** El deterioro de peatonales, baden y escalones.
80. **¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo a la vida al transitar entre peatonales de mal estado.
81. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

- 82. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 51,475
- 83. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 84. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 85. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Colocación de Pasamanos, construcción de baden, escalones y pavimentación de peatonales.

Objetivos generales: Acondicionamiento de peatonales.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la colocación de Pasamanos, construcción de baden, escalones y pavimentación de peatonales.

- Colocación de 58 ML de Barandas Metálicas
- Construcción de 40 M2 de Baden
- Construcción de 35 ML de Escalones
- Construcción de 700 M2 de peatonal

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,004,584.77

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,004,584.77

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,004,584.77

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,004,584.77

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,004,584.77
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,004,584.77

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del paso peatonal	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	<ul style="list-style-type: none"> - Colocación de 58 ML de Barandas Metálicas - Construcción de 40 M2 de Baden - Construcción de 35 ML de Escalones - Construcción de 700 M2 de peatonal 	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

ACTIVIDADES:			
Colocación de 58 ML de Barandas Metálicas -Construcción de 40		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de 40 M2 de Baden			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de 35 ML de Escalones			
Construcción de 700 M2 de peatonal			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 12

9. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Construcción de aceras y contenes					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,006,571.56					
Población Beneficiaria: SECTOR MEJORAMIENTO SOCIAL, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL					

10. ANTECEDENTES

86. ¿Cuál es el problema? Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.

87. ¿Que causa el Problema? Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

- 88. ¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecinos
- 89. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 90. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 8,258
- 91. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 92. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 93. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

11. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.

Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.

12. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición De Aceras
- Demolición de Contenes
- Construcción De Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

13. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,006,571.56

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,006,571.56

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,006,571.56

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,006,571.56

14. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,006,571.56
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,006,571.56

15. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar Obras de Infraestructura vial para facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Demolición De	Medición de los	2. Dificultad disponibilidad de

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

	Aceras 810.00 M2 -Demolición de Contenes 270.00 ML -Construcción De Aceras 810.00 M2 -Construcción de Contenes 270.00 ML	trabajos	materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción De Aceras		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	
Construcción de Contenes			

16. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 13

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE ESCALONES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión		Inversión		x

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Duración estimada de la fase: 2 meses

Costo total del Proyecto: RD\$ 2,993,796.51

Población Beneficiaria: SECTOR SIMON BOLIVAR, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL

2. ANTECEDENTES

- 94. ¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales y residuales en puntos bajos del sector. Al igual que la falta de acceso a varios puntos del sector
- 95. ¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes y deterioro de peatonales
- 96. ¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones y caídas
- 97. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 98. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 88,463
- 99. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 100. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 101. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de un pozo filtrante a mano.
Reconstrucción del alcantarillado en las vías peatonales.
Reconstrucción de piso a mano

Objetivos generales: Adecuación del drenaje del sector.

4. Descripción del proyecto

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Reconstrucción de Registros
- Mantenimiento de canal
- Reconstrucción de losa de canal
- Construcción de escalones

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,993,796.51

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,993,796.51

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,993,796.51

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,993,796.51

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,993,796.51
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,993,796.51

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN:			

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial, tránsito peatonal.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Reconstrucción de Registros -Mantenimiento de canal -Reconstrucción de losa de canal -Construcción de escalones	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Reconstrucción de Registros			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Mantenimiento de canal			
Reconstrucción de losa de canal		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de escalones			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 14

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO & SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento	
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión				Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses						
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,924,094.29						
Población Beneficiaria: SECTOR VILLA CONSUELO, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL						

2. ANTECEDENTES

- 102. ¿Cuál es el problema?** Deficiencia en alumbrado publico y sistemas de drenaje pluvial
- 103. ¿Que causa el Problema?** Deterioro y obstrucción de sistemas de drenaje. Al igual que averías de las luminarias.
- 104. ¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones. Al igual que reducción de la criminalidad debido a poca luminaria.
- 105. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 106. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 40,621
- 107. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 108. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 109. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Suministro y colocación de luminarias led de 150 Watts en varios puntos con deficiencia de alumbrado público. Mantenimiento de sistemas de drenaje

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

existentes.

Objetivos generales: Mantenimiento de drenaje y mejora de alumbrado publico

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en suministro y colocación de luminarias led de 150 Watts en varios puntos con deficiencia de alumbrado público. Mantenimiento de sistemas de drenaje existentes.

- Mantenimiento de 15 colectores dobles
- Suministro y colocación de luminarias led de 150 watts

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,924,094.29

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,924,094.29

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,924,094.29

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,924,094.29

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,924,094.29
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,924,094.29

7. Matriz marco lógico del Proyecto

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Mantenimiento de drenaje pluvial y colocación de alumbrado publico	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Mantenimiento de 15 colectores dobles -Suministro y colocación de luminarias led de 150 watts	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Mantenimiento de 15 colectores dobles		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Suministro y colocación de luminarias led de 150 watts			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 15

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

17. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,989,744.60					
Población Beneficiaria: SECTOR VILLA FRANCISCA, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL					

18. ANTECEDENTES

- 110. ¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras y estancamiento de aguas pluviales.
- 111. ¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
- 112. ¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecinos
- 113. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 114. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 50,185
- 115. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 116. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 117. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

19. Objetivos del proyecto

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.

Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.

20. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición De Aceras
- Demolición de Contenes
- Construcción De Aceras
- Construcción de Contenes
- Mantenimiento de colectores
- Construcción de colector y filtrante

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

21. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,989,744.60
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,989,744.60
COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,989,744.60
COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,989,744.60

22. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,989,744.60
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,989,744.60

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

23. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar Obras de Infraestructura vial para facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas y obras de mejora al sistema de drenaje	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Demolición De Aceras -Demolición de Contenes -Construcción De Aceras -Construcción de Contenes -Mantenimiento de colectores -Construcción de colector y filtrante	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			
Demolición de Contenes			
Construcción De Aceras			
Mantenimiento de colectores			
Construcción de colector y filtrante			
Construcción de Contenes			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

24. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 16

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,015,315.61					
Población Beneficiaria: SECTOR VILLA JUANA, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

118. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales
119. **¿Que causa el Problema?** Obstrucción y deterioro de sistemas de drenaje existentes
120. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecinos
121. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
122. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 60,323
123. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
124. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
125. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Objetivos específicos: Construcción de 3 pozos y filtrantes y 3 colectores dobles. Mantenimiento de 8 colectores y 6 filtrantes.

Objetivos generales: Realizar obras de construcción y mantenimiento de sistema de drenajes existentes

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Construcción de 3 pozos filtrantes de 14"
- Construcción de 3 colectores dobles
- Mantenimiento de 8 colectores
- Mantenimiento de 6 filtrantes de 14"

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,015,315.61

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,015,315.61

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,015,315.61

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,015,315.61

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,015,315.61
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,015,315.61

7. Matriz marco lógico del Proyecto

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar Obras de mantenimiento y construcción para la mejora de los sistemas de drenaje pluvial	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Construcción de 3 pozos filtrantes de 14” -Construcción de 3 colectores dobles -Mantenimiento de 8 colectores -Mantenimiento de 6 filtrantes de 14”	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de 3 pozos filtrantes de 14”			
Construcción de 3 colectores dobles			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Mantenimiento de 8 colectores		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Mantenimiento de 6 filtrantes de 14”			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 17

25. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y ALUMBRADO PUBLICO					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano	Generación de conocimiento	
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2.993.856,10					
Población Beneficiaria: SECTOR VILLA MARIA, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL					

26. ANTECEDENTES

- 126. ¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
- 127. ¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
- 128. ¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecinos
- 129. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 130. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 8,258
- 131. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 132. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 133. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

27. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.

28. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición De Aceras
- Demolición de Contenes
- Construcción De Aceras
- Construcción de Contenes
- Suministro y Colocación de Luminarias

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

29. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2.993.856,10

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2.993.856,10

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2.993.856,10

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2.993.856,10

30. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2.993.856,10
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2.993.856,10

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

31. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar Obras de Infraestructura vial para facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Demolición De Aceras 675.00 M2 -Demolición de Contenes 200.00 ML -Construcción De Aceras 675.00 M2 -Construcción de Contenes 200.00 ML -Suministro y Colocación de Luminarias 46 Uds.	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			
Demolición de Contenes			
Construcción De Aceras			
Suministro y Colocación de Luminarias			
Construcción de Contenes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

32. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

INFORMACION DEL PROYECTO 18

9. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración estimada de la fase: 2 meses					
Costo total del Proyecto: RD\$ 3,002,550.24					
Población Beneficiaria: SECTOR VILLA AGRICOLAS, CIRCUNSCRIPCION C3, DISTRITO NACIONAL					

10. ANTECEDENTES

134. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales
135. **¿Que causa el Problema?** Obstrucción y deterioro de sistemas de drenaje existentes
136. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecinos
137. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
138. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 48,621
139. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
140. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
141. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

11. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Construcción de 3 pozos y filtrantes y 3 colectores dobles.

Objetivos generales: Realizar obras de construcción de sistema de drenajes existentes

12. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Construcción de 3 pozos filtrantes de 14"
- Construcción de 3 colectores dobles
- Construcción de 3 imbornales dobles

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

13. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 3,002,550.24

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,002,550.24

COSTO SOLICITADO: RD\$ 3,002,550.24

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 3,002,550.24

14. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 3,002,550.24
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 3,002,550.24

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

15. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar Obras de construcción para la mejora de los sistemas de drenaje pluvial	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Construcción de 3 pozos filtrantes de 14” -Construcción de 3 colectores dobles	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Construcción de 3 pozos filtrantes de 14”		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de 3 colectores dobles			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

16. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS