



**AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO DE GUERRA**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2025**

OBRAS A EJECUTAR		COMUNIDAD	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic
1	Arreglo de calles	Nuevo Paraíso												
2	Aceras y contenes	Nicanor												
3	Arreglo de calles	Doña Julia												
4	Filtrantes e imbornales	Los Martes												
5	Arreglo de calles	Proyecto Guerra												
6	Continuación de contenes	Corcova												
7	Arreglo calles	Fao I												
8	Contenes	Fao II												
9	Acera y contenes	San Antonio												
10	Continuación multiuso	El Capacito												
11	Saneamiento de aguas residuales	El Buro												
12	Drenaje pluvial	Barrio Lindo												
13	Caminos vecinales	Las Parras Cerro Cabra												
14	Caminos Vecinales	Santa María												
15	Acera y contenes	La Joya												
16	Camino vecinales	Tierra Blanca												
17	Acera	La Joyita												
18	Arreglo caminos vecinales	Bella Vista												
19	Camino vecinales	Mata Caimito												
20	Reparación de caminos	La Piñas												
21	Aceras y Contenes	Toro Al Medio												
22	Aceras y contenes	El Mamón												
23	Continuación del multiuso	Bani Concordia												
24	Arreglo de viviendas	La Piedra												
25	Continuación del multiuso	El Mamey												
26	Reparación de club comunitario	La Pluma												
27	Contenes	El Cajuilito												
28	Construcción de parque	Callejón de Mojarra												

29	Caliche camino vecinales	Los Berroas												
30	Un transformador	El Coquito												

