



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

INFORME DE AVANCE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

El presente informe detalla el avance de los proyectos contemplados dentro del Plan Municipal de Desarrollo para el año 2025. Se presentan los niveles de ejecución de cada iniciativa, así como su impacto en la gestión municipal y en la mejora de los servicios a la comunidad. La gestión de proyectos municipales es un componente esencial de la administración pública local, asegurando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este informe proporciona un análisis del estado de ejecución de los proyectos priorizados, identificando los avances alcanzados y las oportunidades de mejora para fortalecer la planificación y gestión institucional.

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025							
Eje 1 Estado Social Democrático y de Derecho							
No.	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado (\$RD)	Año de Ejecución	Nivel de avance	Porcentaje de Ejecución
1	Fortalecer la transparencia en la administración de la estructura organizativa del Ayuntamiento	Fortalecimiento de la OAI municipal para dar las repuestas en tiempo oportuno y con calidad	6 meses	\$ -	2025	Sin Iniciar	0%
2	Gestionar proyectos que garanticen la seguridad ciudadana	Diseñar un plan de seguridad Ciudadana y convivencia pacífica para el municipio de San Cristóbal	1 Año	\$ 550,000.00	2025	En proceso	30%



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

Gestión de Proyectos No Competencia del Ayuntamiento 2025						
Línea Estratégica Eje 2 educación, salud y vivienda						
No.	Proyecto	Entidad Competente	Tipo de Evidencia	Fecha de Gestión	Estado Actual	Porcentaje de Ejecución
1	Readecuación del matadero municipal para crear mejores condiciones en la manipulación de las carnes.	Ministerio de Salud Pública	Carta de solicitud	2025	En revisión	5%

Análisis de Avance

1. Fortalecimiento de la OAI Municipal

- Este proyecto aún no ha sido iniciado. El equipo realiza un levantamiento a los fines de definir el presupuesto requerido para la mejora.

2. Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica

- Actualmente en proceso, con un 30% de ejecución. En la actualidad reforzamos la coordinación con las autoridades competentes para garantizar su implementación efectiva.

3. Readecuación del Matadero Municipal

- Este proyecto, gestionado ante el Ministerio de Salud Pública, se encuentra en revisión con un avance del 5%. Nos mantendremos en un seguimiento continuo para agilizar su aprobación y ejecución.

Acciones de Mejora

El avance de los proyectos presenta desafíos significativos, para mejorar la eficiencia en la gestión del Plan Municipal de Desarrollo, presentamos los próximos pasos.



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

- **Definir plazos concretos y estrategias de implementación** para los proyectos sin iniciar, asegurando la viabilidad de su ejecución dentro del período previsto.
- **Agilizar los procesos administrativos** para la asignación y ejecución de los presupuestos.
- **Fortalecer la coordinación interinstitucional**, tanto a nivel municipal como con entidades nacionales, para garantizar el éxito de las iniciativas en curso.
- **Monitorear y evaluar periódicamente el progreso de los proyectos**, estableciendo mecanismos de control y ajustes estratégicos que permitan mejorar la efectividad de la gestión municipal.



Lic. Dionicio De la Rosa

Alcalde. Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal