



# *Ayuntamiento de Paraíso*

**RNC-430026875**

Rendición de cuentas/reporte trimestral al comité de seguimiento de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025.

Para                      Comité de desarrollo Presupuesto Partitivo Municipal 2025  
De                        Francisco Orlando Acosta Saldaña  
Asunto                 : **Reporte Trimestral de Ejecución del Presupuesto Participativo  
(Enero - Marzo 2025)**

## **Introducción:**

En cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, presento el reporte trimestral correspondiente al primer trimestre del año 2025 sobre la ejecución del presupuesto participativo municipal. Este informe se centra en las obras programadas y su estado actual, con especial atención a las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes y adultos mayores.

Desde el primer trimestre se han programado las siguientes obras

- 1. Mantenimiento Camino Vecinales Villa Nizao**  
**Presupuesto** \$455,458.00  
**Estado:** Pendiente.
- 2. El Platón Mantenimiento Camino Vecinales**  
**Presupuesto:**\$200.000.00  
**Estado:** Pendiente
- 3. El Malecón Mantenimiento y embellecimiento Malecón**  
**Presupuesto:**\$300.000.00  
Estado: Pendiente
- 4. Barrio Nuevo Mantenimiento Camino Vecinales**  
**Presupuesto:**\$249,781.64  
**Estado:** Pendiente

**5. Sector Urbano Inclusión y Genero Comunidad Paraíso**  
**Presupuesto: \$50.217.26**  
**Estado: Pendiente**

**Total Presupuestado: \$ RD1, 255 458.90**  
**Total de Obras Pendientes: 5**  
**Porcentaje de Ejecución: 0%**

**Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo**

- Fondo de Disponibilidad Financiera: RD\$ 1,255,458.90
- Monto de las Obras Ejecutadas: RD\$ 0.00
- Diferencia de Inversión Ejecutada y el Fondo de Disponibilidad Financiera: RD\$1, 255,458.90
- Porcentaje de Ejecución: 0%

**Conclusiones y Compromisos**

- Actualmente, todas las obras programadas se encuentran en estado pendiente, lo que representa un 100% de las obras aún por ejecutar.
- Es fundamental priorizar la ejecución de estas obras, especialmente aquellas que benefician a grupos vulnerables.

Nos comprometemos a trabajar en la agilización de los procesos necesarios para iniciar la ejecución de las obras en el próximo trimestre.

Agradezco la atención prestada y queda a disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que requieran los miembros del Comité de Seguimiento.



**Francisco Orlando Acosta Saldaña (Panchín)**  
Alcalde Municipal

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

Reporte trimestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros).de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025  
(Enero-Marzo 2025)

Primer Trimestre 2025

No.	Obra Programada	Ubicación	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance				Comentarios
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Mantenimiento Caminos Vecinales	Villa Nizao	\$455,458.00					Pendiente
2	Mantenimiento Caminos Vecinales	El Platón	\$200,000.00					Pendiente
3	Mantenimiento y Embellecimiento Malecón	Malecón Paraíso	\$300,000.00					Pendiente
4	Mantenimiento Caminos Vecinales	Barrio Nuevo	\$249,781.64					Pendiente
5	Inclusión y Genero	Sector Urbano	\$50.217.26					Pendiente
		Total	\$1, 255,458. 90					

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PRIMER TRIMESTRE 2025 (MARZO 2025)  
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2025**

<b>Estados de situación de la obra</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
Obras Ejecutadas	<b>0</b>	<b>0</b>
Obras en procesos	<b>0</b>	<b>0</b>
Obras pendiente	<b>5</b>	<b>100%</b>
<b>Total</b>	<b>5</b>	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2025

<b>Fondo de disponibilidad financiera RD\$</b>	<b>Montos de las obras ejecutadas RD\$</b>	<b>Diferencias de las obras ejecutadas y el FDF RD\$</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>\$1, 255, 458.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1, 255.458.90</b>	<b>0%</b>



**Francisco Orlando Acosta Saldaña (Panchín)**

Alcalde Municipal