

NO	DESCRIPCIÓN	SECTOR	CIRC.	BLOQUE	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
60	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (J.V. AMOR Y PAZ)	BRISA DEL ESTE	3	6												
61	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA TORONJA)	LA TORONJA	3	7												
62	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. BRISA DEL EDEN)	BRISA DEL EDEN	3	7												
63	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. UNIDOS POR LA COMUNIDAD)	VILLA ESFUERZO	3	7												
64	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (J.V. LA UNION)	VILLA ESFUERZO	3	7												
65	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (INVI-VEENCIA)	INVIVIENDA	3	8												
66	ARREGLO DE CALLE (UNION DE VECINOS FE Y ESPERANZA)	RESPALDO VILLA CARMEN	3	8												
67	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FUNDACION PADRE CLEMENTE)	VILLA CARMEN	3	8												
68	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (FE Y ESPERANZA)	RESPALDO VILLA CARMEN	3	8												
69	ACERAS Y CONTENES (RES. CORAMBAR)	CORAMBAR	3	9												
70	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (UNION Y PROGRESO)	EL PERLA	3	9												
71	ARREGLO DE CALLE (COLINA DEL ORIENTE I)	VILLA LIBERACION	3	9												
72	SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL (JERUSALEN VILLA TROPICALIA)	VILLA TROPICALIA	3	9												

cf. G. Romo

ING. LUIS ALBERTO GARONIMO SANTA
DIRECTOR DE INGENIERIA Y OBRAS

