



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS. DESPACHO DE LA ALCALDÍA

Informe de la Reunión de Rendición de Cuentas al Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables del Municipio de Los Ríos. Presupuesto Participativo Municipal año 2025

Los Ríos, Provincia Bahoruco. R. D.
30 del mes de Julio del año 2025.

ASISTENTES A REUNIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS:

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO.

- Silvia A. Pérez Segura. : Encargada Sección de Contabilidad.
- Luz M Cuevas Ramírez. : Encargada Sección de Tesorería.
- Lisset Cuevas Novas. : Responsable Oficina del Acceso a la Información.
- María del C. Pérez Méndez : Encargada Sección Compras y Contrataciones.
- Gerolin Díaz Méndez. : Encargada Sección Recursos Humanos.
- Jarlin Díaz Méndez. : Presidente del Concejo de Regidores.
- Martínez Sena Pérez. : Vicepresidente Concejo de Regidores.
- Wagner Pérez. : Miembro.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PPM)


- Milton Y. Cuevas Montero. : Presidente.
- Mélida Pérez Dotel. : Secretaria.
- Genaro Sena Novas. : Tesorero.
- Enriquillo Mendez Matos. : Miembro
- Juan E. Díaz Mendez. : Miembro.

REPRESENTANTES DE GRUPOS VULNERABLES

Participación: 3 hombres y 2 mujeres.

INTRODUCCIÓN.

El presente informe detalla los puntos tratados en la reunión de rendición de cuentas sobre el Presupuesto Participativo Municipal año 2025, llevada a cabo en la sala de Actos y Sesiones del Honorable Ayuntamiento Municipal de Los Ríos. La reunión tuvo como objetivo informar a los miembros del Comité de Seguimiento y Control, así como a los grupos vulnerables, sobre el estado de las obras y la ejecución del presupuesto asignado, la cual estuvo bajo la observación del Concejo de Regidores.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS.

RESUMEN DE LA REUNIÓN.

1. Presentación del Presupuesto Participativo Municipal año.2025.

El Presupuesto Participativo Municipal 2025 del Municipio de Los Ríos, incluye un total de Ocho (8) Obras y una Demanda Grupos Vulnerables, correspondiente al Grupo de Discapacitado, con un monto asignado de RD\$2,972,327.58 00/100 de PIM.

1.2. Total Obras Ejecutadas al 30 de Junio.

Hasta la fecha actual, se ha ejecutado una (1) ascendente a un monto de RD\$366,903.38 00/100, (12.50 %), relativa a la demanda de Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable, en el sector de Lengua Azul Arriba y Lengua Azul Abajo.

1.3. Total Obras en Proceso de Ejecución.

En la actualidad se encuentran en proceso de ejecución tres (3) Obras, en los Sectores: Hato Nuevo / El Proyecto y La Sección Higo de la Cruz / Pino Fresco, relativo a las Obras de Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y el Sector El Faro / Los Guandules con la Obra de Mejoramiento de Servicios de Iluminación. Estas obras están en proceso de cotización y facturación de los materiales ferreteros a utilizar en las mismas.

1.4.Total Obras Pendiente de Ejecución.

En la actualidad existen cuatro Obras pendientes de ejecución, las representa un 50 % de las obras programadas en el Presupuesto Participativo y que están incluidas en el Plan de Inversión Municipal (PIM), parajes el año 2025.

2. Ejecución de Obras del Año Anterior (2024)


Según informe realizado, se encontraba en los archivos de la Oficina Municipal de Planificación y Programación, algunas actas de asambleas comunitarias y además subida al Sismap una resolución, que aprobó un 33 % del 40 % de los fondos de Gastos de Capital e Inversión, no se encontraron en los archivos que se haya elaborado y ejecutado el Presupuesto Participativo Municipal.en el año anterior 2024,

2. Obras en Proceso Pendiente

Se comunicó a los asistentes que las obras pendientes de ejecución son cuatro (4) y que están programadas para ejecutarse entre los meses de Agosto a Noviembre. según lo establecido en el cronograma, ya se encuentran en proceso de licitación.

3. Rol del Comité de Seguimiento:

La Alcaldesa Municipal. Licda. Martha I. Cuevas Feliz, enfatizó la importancia del papel de los miembros del Comité de Seguimiento y Control, instándolos a actuar como veedores y auditores de las obras del presupuesto participativo. Se les recordó que



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS.

deben velar por el correcto cumplimiento de las obras y garantizar que se realicen de acuerdo con lo planificado.

4. Conclusiones:


La reunión de rendición de cuentas fue un espacio fundamental para informar a los miembros del Comité de Seguimiento y Control, a los miembros del Concejo de Regidores y a los grupos vulnerables, sobre el estado del Presupuesto Participativo Municipal año 2025. La ejecución de las obras y el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia fueron temas centrales de la discusión. Se destacó la importancia de la participación activa de los miembros del Comité de Seguimiento en la supervisión de las obras, asegurando así que se cumplan los objetivos establecidos en el presupuesto.

5. Sugerencias:

- Comunicación fluida y oportunidades entre la Alcaldía y el Comité de Seguimiento.
- Que cuando se vaya a dar inicio a una Obra, el proceso de solicitud de pago de la obra debe estar concluido.
- Que al momento de la asignación de las obras se el de un plazo, al personal responsable para su inicio.
- Continuar con el proceso de comparación de precios de las obras programadas.
- Mantener informados a los miembros del Comité de Seguimiento y Control sobre el avance de las obras y la ejecución del presupuesto.
- Fomentar la participación activa de los grupos vulnerables en el seguimiento de las obras.



Bolívar Batista Pérez.
Enc. Oficina Planificación



Millón Y. Cuevas Montero
Presidente Comité de Seguimiento



Atentamente,



Licda. Martha I. Cuevas Feliz.
Alcaldesa Municipal.





Actividad: Rendición de cuentas primer semestre al CSCM y a los grupos Vuln.
 Lugar: Ayuntamiento Municipal Los Ríos Fecha: 30 Julio 2025 Hora: 9:00 AM

Nombre	Género	Institución/Área	Correo electrónico	Teléfono	Firma.
1. Wagner Pérez M	F	M Ayuntamiento/Reg	-	809-890-0373	Wagner Pérez M
2. Esther Batista	F	M Ayuntamiento.	-	809-944-8530	Esther Batista
3. Martines Sena	F	M Ayuntamiento/Reg	-	809-265-6425	Martines Sena
4. Jarlin Díaz M	F	M Ayuntamiento/Reg	-	849-407-0059	Jarlin Díaz M.
5. Jennys Pérez	F	M Ayuntamiento	-	829-709-3675	Jennys Pérez
6. Juan Eduardo Díaz	F	M Comité de segu.	-	829-290-0365	Juan Eduardo Díaz
7. Enriquillo Méndez	F	M Comité de segu.	-	829-281-6853	Enriquillo Méndez
8. Remil R. Sena	F	M Ayuntamiento	-	849-852-4596	Remil Sena
9. Geroldin Díaz M.	F	M Ayuntamiento	-	809-706-4297	Geroldin Díaz M.
10. Milton Cuevas	F	M Comité de segu.	-	829-886-9395	Milton Cuevas


Firma del coordinador PPM




Firma del Presidente del CSCM



Actividad: Rendición de cuentas primer semestre al CSCM y a los grupos vuln.
 Lugar: Ayuntamiento Municipal Los Ríos Fecha: 30 julio 2025 Hora: 9:00 AM

Nombre	Género	Institución/Área	Correo electrónico	Teléfono	Firma.
1. Luz Mari Cuevas	F	M Ayuntamiento	nikayracuevas8@gmail.com	809-854-2874	Luz Mari Cuevas
2. Angel J. Betances	F	M Ayuntamiento	yunio00715@gmail.com	849-466-9607	Angel Betances
3. Silvia A. Pérez	F	M Ayunt. / contable	andreina.perez.sgu@gmail.com	809-720-9869	Silvia A. Pérez
4. Bolivar Batista	F	M Ayuntamiento	batistabolivar95@gmail.com	829-536-3742	Bolivar Batista
5.	F	M			
6.	F	M			
7.	F	M			
8.	F	M			
9.	F	M			
10.	F	M			


 Firma del coordinador PPM




 Firma del Presidente del CSCM



AV. Las Viñas No.78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana.
Teléfonos: 829-883-8043. Correo Electrónico: ayuntamientomlr@hotmail.com