



Junta Distrital de Quita Sueño

Av. Universitaria Carretera Cotuí-Presa de Hatillo, Cotuí,
Prov. Sánchez Ramírez, R.D.
RNC: 430059935

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo.

Del: Sr. Benito Guerrero Alcántara
Director Distrital de Quita Sueño, Cotuí

Asunto: Informes de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo 2025.

Distinguidos Sres.

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo al semestre Enero/Junio año 2025.

Consentimiento de alta estima y consideración se despide.




Sr. Benito Guerrero Alcántara
Director Distrital de Quita Sueño Cotuí.

Av. Universitaria Carretera Cotuí-Presa de Hatillo, Cotuí,
Prov. Sánchez Ramírez, R.D. Telefono: 809-581-2064 mail.:
ayuntamiento@jmquitasueno.gob.do/ [portal](https://quitasueno-sdd-dev.plantilla-ssd.ogtic.gob.do/) web. <https://quitasueno-sdd-dev.plantilla-ssd.ogtic.gob.do/>



Junta Distrital de Quita Sueño

Av. Universitaria Carretera Cotuí-Presa de Hatillo, Cotuí,
Prov. Sánchez Ramírez, R.D.
RNC: 430059935

Obras Programadas	Ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL			
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Termina da 100%	Más de 50 %	Menos de 50%	Sin iniciar
Aceras y contenes en los solares	LA ESTANCIA	500,000.00	500,000.00	X			
Verja perimetral del club, puerta principal iglesia católica	LAS CRUCES	500,000.00					X
Aceras y contenes sector el club y el tanque	PARTE CENTRICA	817,014.00					X
Aceras y contenes	BUENOS AIRES	500,000.00					X
		2,317,014.00	500,000.00				



Benito

Sr. Benito Guerrero Alcántara
Director Distrital de Quita Sueño Cotuí.

Av. Universitaria Carretera Cotuí-Presa de Hatillo, Cotuí,
Prov. Sánchez Ramírez, R.D. Telefono: 809-581-2064 mail.:
ayuntamiento@jmquitasueno.gob.do/ portal web. <https://quitasueno-sdd-dev.plantilla-ssd.ogtic.gob.do/>



Junta Distrital de Quita Sueño

Av. Universitaria Carretera Cotuí-Presa de Hatillo, Cotuí,
Prov. Sánchez Ramírez, R.D.
RNC: 430059935

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO/ JUNIO 2025.

Balance Consolidado Presupuesto Participativo 2025.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
Obras Ejecutadas	1	25%
Obras en Proceso	0	0%
Obras Pendientes	3	75%
TOTAL	4	100%

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS	PORCENTAJE EJECUTADO
\$2,317,014.00	\$500,000.00	\$ 1,817,014.00	25%




Sr. Benito Guerrero Alcántara
Director Distrital de Quita Sueño, Cotuí.

Av. Universitaria Carretera Cotuí-Presa de Hatillo, Cotuí,
Prov. Sánchez Ramírez, R.D. Telefono: 809-581-2064 mail.:
ayuntamiento@jmquitasueno.gob.do/ portal web. <https://quitasueno-sdd-dev.plantilla-ssd.ogtic.gob.do/>