



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA**  
RNC430009059

30/7/2025

**Informe de rendición de cuenta semestral al comité de seguimiento y grupos vulnerables presupuesto participativo 2025**

**Ayuntamiento San Antonio De Guerra**

**Periodo:** enero –junio 2025

**Fecha de presentación:** junio 2025

---

**1. Introducción**

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo identificados para responder a las necesidades específicas de grupos vulnerables en el municipio de San Antonio de Guerra durante el primer semestre del 202. Se busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas ante el comité de seguimiento y control municipal y los colectivos específicos involucrados.

**2. Contexto**

El presupuesto participativo es una herramienta que permite a la comunidad participar en la toma de decisiones sobre la asignación de los recursos públicos. En este semestre, se priorizaron proyectos que abordan las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo mujeres jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

**3. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución a continuación, se detallan los proyectos identificados, sus presupuestos asignados, nivel y comentarios relevantes:**

**Reporte semestral al comité de seguimiento especificado de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) De la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025.**

Enero -junio 2025

1ER Semestre 2025

Obras programadas	Ubicación	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		ESTIMADO	EJECUTADO	Termina100% iniciar	Menos 80%	mas50%	sin	
Aceras y contenes	Nicanor	RD\$400,000.00	RD\$400,000.00	X				
Arreglo de calles	Doña julia	RD\$400,000.00	RD\$400,000.00	X				
acera	La Joyita	RD\$250,000.00	RD\$ 80,000.00		x			
Alumbrado publico	El coquito	RD\$200,000.00	RD\$200,000.00	X				
	<b>TATAL</b>	<b>RD\$1,250,000.00</b>	<b>RD\$1,080,000.00</b>	<b>10%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.33%</b>	<b>0.00%</b>	<b>13%</b>

FRANCISCO ROJAS GARCIA

30 DE JULIO2025

SELLO DEL AYUNTAMIENTO

Alcalde

Fecha

SANTO EFRAIN CASTRO DE JESUS

30 DE JULIO

SELLO DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Coordinador comité de seguimiento2025 Fecha

#### 4. Análisis de Ejecución

- TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO: **9,000.0000.00**
- TOTAL OBRAS EJECUTAS: 3 (10%)
- TOTAL DE OBRAS EN PROCESO: 1 (3.33%)
- TOTAL OBRAS PENDIENTES: 26 (86.67%)

El análisis muestra que, a la fecha se ha ejecutado el 11.94 % del presupuesto asignado, con un total de \$1,080.000.000 en obras completadas. Se identifican varias obras pendientes que requieren atención prioritaria en el próximo semestre.



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA**  
RNC430009059

**5. Comentarios y recomendaciones**

- **Monitoreo continuo:** Se recomienda establecer un sistema de monitoreo continuo para las obras en proceso y pendientes, asegurando que se cumplan a los plazos establecidos.

**Capacitación y sensibilización:** se sugiere realizar talleres de capacitación y sensibilización sobre el uso del presupuesto participativo, especialmente dirigidos a grupos vulnerables.

**6. Conclusiones**

El primer semestre de 2025 ha sido un periodo de avances significativo en la ejecución de proyectos del presupuesto participativo en San Antonio de Guerra. Sin embargo, es crucial continuar trabajando en las obras pendientes y fortalecer la participación de los grupos vulnerables en el proceso de toma de decisiones.

**Elaborado por:** Felipe Bautista Encargado de presupuesto participativo

**Fecha de elaboración:** junio 2025

**Ayuntamiento de San Antonio de Guerra.**

  
**Francisco Rojas García**  
**Alcalde**





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE GUERRA**

**Reporte semestral al Comité de Seguimiento y a necesidades especificadas de grupos vulnerables (mujeres jovenas y/o adultos mayores, otros). De la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2025.**

**(Enero - Junio 2025)**

**1er Semestre 2025**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Menos 80%	Más 50%	Sin iniciar	
Aceras y contenes	Nicanor	RDS 400,000.00	RDS 400,000.00	X				
Arreglo de calles	Doña Julia	RDS 400,000.00	RDS 400,000.00	X				
Acera	La Joyita	RDS 250,000.00	RDS 80,000.00			X		
Alumbrado Público	El Coquito	RDS 200,000.00	RDS 200,000.00	X				
<b>TOTAL</b>		<b>RDS 1,250,000.00</b>	<b>RDS 1,080,000.00</b>	<b>10.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3.33%</b>	<b>0.00%</b>	<b>13%</b>

**FRANCISCO ROJAS CARGIA**  
Alcalde

**30 DE JUNIO 2025**  
Fecha



**SANTO EFRAIN CASTRO DE JESUS**  
Coordinador Comité de Seguimiento 2025

**30 DE JUNIO 2025**  
Fecha



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PRIMER SEMESTRE 2025 (JUNIO 2025)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	3	10.00%
Obras en proceso	1	3.33%
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>13.33%</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo 2025:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución
RDS 9,000,000.00	RDS 1,080,000.00	RDS 7,920,000.00	12.00%



AYUNTAMIENTO DE  
SAN ANTONIO DE GUERRA

Informe de rendición de cuenta semestral al Comité de Seguimiento y Control Municipal y colectivos espacios para los proyectos PPM identificados para responder a las necesidades específicas de grupos vulnerables (enero-junio2025)

Fecha: viernes 28 de julio 2025.  
Hora: 2:00 PM  
Lugar: Ayuntamiento San Antonio de Guerra.

Registro de participantes

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	GENERO	INSTITUCIÓN+	CARGO	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
Carman Basora	F	Comite de segumet.	Miembro	829-272-1589		Carman B.
Santa Castillo R.	F	" "	"	829-260-2575		Santa Castillo
Horacio	M	Comite de segumet.	Tesorero	849 270 6580		Horacio
Santa Espinosa	M	Comite de segumet.	Presidente	829 299 4994	espino04@Hotmail	Santa Espinosa
Jose M. Hernandez	M	Comite de segumet.	V. Presidente	829 3377919		Jose M. Hernandez
Elvin Maza	M	Planificam	Tecnico	809 835 3316		Elvin Maza
Yvonne Castillo	F	Ayuntamiento	Secretaria	829-298-9090		Yvonne Castillo
Lucy Rodríguez	F	" "	RAI	809 4809597	lucy.pis.rod@sanantonio.gu.gob.pr	Lucy Rodríguez
Elvin Sosa	M	JV		829-765-0017		Elvin Sosa
Sharina Bellorin	F	Ayuntamiento	Secretaria	849-383-4235		Sharina Bellorin
Mairelis Chalas	F	Ayuntamiento	Asistente AR.HH	829-966-4488		Mairelis Ch.





## *Alcaldía del Municipio San Antonio de Guerra*

RNC: 430-00905-9

**Reunión rendición de cuenta semestral con el comité de seguimiento y grupos vulnerables presupuesto participativo 2025  
Ayuntamiento san Antonio de Guerra**

