



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE AMINA
Calle Profesor Juan Bosch, Parte Este Del Parque
RNC 43003933-2


31/06/2025

Señores
Miembros del comité de seguimiento del Presupuesto Participativo
Junta Distrital de Amina
Sus manos

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la masiva, el informe de ejecución de las obras por comunidades seleccionadas para el presupuesto participativo correspondiente.

Muy atentamente


SR. GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN
DIRECTOR DE LA JUNTA DISTRITAL DE AMINA





REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE AMINA
Calle Profesor Juan Bosch, Parte Este Del Parque RNC
43003933-2

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024

ESTADO DE SITUACION DE LAS -OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	3	33.3%
OBRAS EN PROCESO	3	33.3%
OBRAS PENDIENTES	3	33.3%

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADAS Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCION
RD\$:4,550,000	RD\$:4,150,000	RD\$:400,000.00	100%



REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE AMINA
 Calle Profesor Juan Bosch, Parte Este Del Parque RNC
 43003933-2

Nº.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO ESTIMADO	PAGADAS	CON AVANCES	SIN PAGAR	SITUACION
1	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BATEY DE JULIO NOVA	AMINA	580,000.00	SI			REALIZADA
2	REPARACION DE DISTINTOS CAMINOS VECINALES	AMINA	300,000.00	SI			REALIZADA
3	CANCHA DE BALONCESTO	BARRIO LOS PARCELEROS	600,000.00		SI		NO REALIZADA
4	GRADA DEL PLAY DE LAGUNETA	LAGUNETA	600,000.00	NO			NO REALIZADA
5	PLAY DE HATO NUEVO	HATO NUEVO	450,000.00	NO			NO REALIZADA

6	PARED DEL CLUB	CRUCE DE TAITABON	300,000.00	NO			NO REALIZADA
7	CONSTRUCCION DEL BOULEVAR	AMINA	770,000.00	NO			NO REALIZADA
8	RECONSTRUCCION DEL TECHO PARROQUIA	AMINA	400,000.00	SI			REALIZADA
9	RECONSTRUCCION DE CAPILLA EN TAITABON	TAITABON	150,000.00	NO			NO REALIZADA

