



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO
FUNDADO EN EL AÑO 1959
RNC 402-00167-8

Evaluación Nivel Ejecución (Julio-Septiembre 2025)
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)

El presente informe detalla el avance de los proyectos contemplados dentro del plan Municipal de Desarrollo para el año 2025. Se presentan los Niveles de Ejecución de cada iniciativa, así como su impacto en la gestión Municipal y en la mejora de los servicios a la Comunidad durante el periodo Julio-Septiembre. La gestión de proyectos Municipales es un componente esencial de la Administración Pública Local, asegurando el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este informe proporciona un análisis del estado de ejecución de los proyectos priorizados, identificados los avances alcanzados y las oportunidades de mejora para fortalecer la planificación y gestión Institucional.

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025							
Línea Estratégica 1							
N o	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcenta je Ejecución
1	Fortalecer las capacidades de planificación y gestión territorial	Crear capacidades en recursos humanos y dotar al municipio de las	12 meses	RD\$ 500,00	2025	En Proceso	95 %



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO
FUNDADO EN EL AÑO 1959
RNC 402-00167-8

		herramientas para la formulación e implementación de POT					
	1.1.2	Programa capacitación servidores públicos municipales en modelo gestión participativa	12 meses	RD\$1,000,000	2025	Realizado	100 %
1.2	Crear capacidades público — privado para fortalecer gestión participativa y servicios eficientes	Implementación de alianzas público-privada para eficientizar servicios municipales	12 meses	RD\$ 500,000	2025	En Proceso	95 %
1.3	Fortalecer los mecanismos de recaudación propia del Ayuntamiento y uso	Potencializar capacidades de recaudadoras y eficiencia presupuestaria	18 meses	RD\$ 2,000,000	2025	En Proceso	75 %

 Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, República Dominicana 

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582 

E-mail: alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO
FUNDADO EN EL AÑO 1959
RNC 402-00167-8

	eficiente de los recursos						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025
Línea Estratégica 2

No	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje Ejecución
2	Dotar al municipio de instrumentos de planificación para el ordenamiento y usos racionales del territorio	Plan de Ordenamiento Territorial	36 meses	RD\$ 400,00	2025 Hasta 2028	realizado	100 %
2.1.2		plan de Movilidad Urbana y Adecuación Vial	18 meses	RD\$2,000,000	2025 Hasta 2026	En Proceso	85%



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO
FUNDADO EN EL AÑO 1959
RNC 402-00167-8

2.2	Dotar al municipio de un espacio de enseñanza y manifestaciones culturales	Construcción Centro Cultural	48 meses	RD\$ 25,00,000	2025 Hasta 2028	En Proceso	75%
2.3	Dotar al municipio de infraestructura y servicios funerarios de calidad	Construcción Funeraria Municipal	24 meses	RD\$ 8,000,000	2020	Realizada	100 %
2.3.2		Ampliación Cementerio Municipal	36 meses	RD\$ 4,000,000	2026 Hasta 2027	En Proceso	75 %
2.4	Dotar al municipio de espacios de recreación y áreas verdes	Programa de parques y plazas	18 meses	RD\$ 1,500,000	2025	En Proceso	85 %
2.5	Dotar al municipio de Servicios	Fortalecimiento del	6 meses	RD\$6.000,000	2025	Realizado	95 %

 Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, República Dominicana 

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582  E-mail: alcaldiaideliceyalmedio@gmail.com

[alcaldiaideliceyalmedio](https://www.facebook.com/alcaldiaideliceyalmedio).





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO
FUNDADO EN EL AÑO 1959
RNC 402-00167-8

	Básicos de Calidad	Sistema de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos					
2.5.2		Adecuación y Ampliación del Servicio Eléctrico	36 meses	RD\$ 400,000	2025 al 2026	Realizado	85%
2.5.3		Ampliación y Mejora de la Cobertura del Servicio de Agua Potable	48 meses	RD\$ 158,000,00	2025 al 2028	En Proceso	65%
2.5.4		Construcción Sistema de Manejo Aguas Residuales	48 meses	RD\$ 250,000,00	2025 al 2028	En proceso	35%
2.5.5		Construcción Sistema de Manejo Aguas Pluviales	48 meses	RD\$ 60,000,000	2025 Al 2028	En Proceso	35 %
2.5.6		Programa de Acondicionamiento Vial (Carreteras, calles, caminos vecinales)	24 meses	RD\$ 110,000,000	2025 Al 2026	En Proceso	95 %



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO
FUNDADO EN EL AÑO 1959
RNC 402-00167-8

2.5.7		Ampliación de los Servicios de Salud. A. Salud Mental b. Geriatría c- Unidades de Atención primaria	36 meses	RD\$ 55,000,000	2025 Al 2027	En Proceso	35 %
2.5.8		Presupuesto Participativo Construcción y Adecuación de Equipamiento Comunitaria.	36 meses	RD\$ 3,200,000	2025 Al 2028	Realizado	100 %
2.5.9		Construcción y Adecuación de Aceras, Contenes, Badenes y encaches	48 Meses	RD\$ 3,242,000	2025 Al 2028	Realizado	100 %
2.6	Dotar de Vivienda Seguras a Familias de Asentamientos Vulnerables	Construcción y mejora de viviendas en asentamiento precarios	24 Meses	RD\$ 473,375,000	2025		

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025
Línea Estratégica 3



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO
FUNDADO EN EL AÑO 1959
RNC 402-00167-8

No	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje Ejecución
3.1	Fortalecer los sectores productivos y promover el empleo de calidad	Construcción de Productores de Mercado	36 meses	RD\$ 12,000,000	2025 Al 2028	En Proceso	15 %
3.1.2		Fortalecimiento de MyE	24 meses	RD\$2,000,000	2025 Al 2026	En Proceso	15 %
3.1.3		Creación del Closet de la Metalmecánica	12 meses	RD\$ 500,000	2025	En Proceso	15 %

Gestión de Proyectos Competencia del Ayuntamiento 2025

Línea Estratégica 4

No	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo Estimado	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje
----	----------	----------	----------	----------------	------------------	-----------------	------------

 Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, República Dominicana 

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582  E-mail: alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO
FUNDADO EN EL AÑO 1959
RNC 402-00167-8

							Ejecución
4.1	Fortalecer Unidad de Gestión Formulación de Guía de Gestión Ambiental Participativa.	Capacitación de Personal, Unidad de Gestión Ambiental	6 meses	RD\$ 200,00	2025	En Proceso	15 %
4.1.2		Formulación del Plan de Gestión Ambiental Municipal	12 meses	RD\$600,000	2026	En Proceso	15 %
4.1.3		Programa de Educación Ambiental	18 meses	RD\$ 25,00,000	2025	En Proceso	75%
4.2	Gestión de Riesgo. focalizado en la Reducción de la Vulnerabilidad en	Plan de Gestión de Riesgo, y Medidas de Adaptación al Cambio Climático	18 meses	RD\$ 600,000	2025	En Proceso	15 %

 Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, República Dominicana 

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582  E-mail: alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO
FUNDADO EN EL AÑO 1959
RNC 402-00167-8

	Asentamientos Precarios						
4.3		Evaluación Monitoreo del 24 sector porcino y avícola del municipio	24 meses	RD\$ 800,000	2028	En Proceso	15 %

Nivel de avance

1, El plan se encuentra en proceso de revisión y ajuste, Su elaboración se realiza de forma participativa a través de la Mesa de Seguridad y Género del CDM.

Acciones de Mejora

El avance de los proyectos presenta desafíos significativos, para mejorar la eficiencia en la gestión del Plan Municipal de Desarrollo, presentamos los próximos pasos.

1. Agilizar los procesos administrativos para la asignación y ejecución de los presupuestos.
2. Fortalecer la coordinación interinstitucional, tanto a nivel municipal como con entidades Nacionales, para garantizar el éxito de las iniciativas en curso.


Cesar Amadeo Trinidad

Depto. De Planificación y Programación



 Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal, Licey al Medio, Santiago, República Dominicana 

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582  E-mail: alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com

