



JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

Villa Sombrero, Bani
31 de marzo de 2026

Señores:
Comité de Seguimiento del
Presupuesto Participativo 2026.
Sus manos.

Distinguidos señores:

Cortésmente después de saludarle, les hacemos de conocimiento que las obras del presupuesto participativo: **(a)** Construcción de aceras y contenes en Guatapaná, La Raqueta, Pueblo Nuevo **(b)** Aceras y contenes en el Barrio Villa Luz, **(c)** Contenes y aceras en el Barrio Doña Gina, pendiente a ejecutar a partir del segundo trimestre 2026 en coordinación con los sectores ganadores.

Muy atentamente,


Lic. Juan Peña
Director





JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Provincia, Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410


RNC.430055271,

CORREO ELECTRONICO : juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO DEL AÑO 2026

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SITUACIÓN	PORCENTAJE
1	Construcción de contenes	Guatapaná, La Raqueta y Pueblo Nuevo	600,000.00	0.00	Pendiente	0%
2	Construcción de contenes	Barrio Villa Luz	500,000.00	0.00	Pendiente	0%
3	Construcción aceras y contenes hasta la circunvalación	Barrio Doña Gina	400,000.00	0.00	Pendiente	0%


Lic. Juan Peña
Directora



FECHA

31/03/2026



JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO

Calle Máximo Gómez No.01, Residencial patria minerva D.M. Bani,
Prov. Peravia. Rep. Dom. Tel.809-522-2410RNC.430055271,
CORREO ELECTRONICO: juntamunicipalvillasombrero@hotmail.com

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.

1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026.

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO	0	0%
OBRAS PENDIENTES	3	100%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE LAS OBRAS Y DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026.

FONDO DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO EJECUTADO	DIFERENCLA PORCENTAJE DE INVERSIONEJECUCION EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCION
RDS	RDS	RDS	%
1,500,000.00	0.00	0.00	0%


Lic. Juan Peña
Director

