



**AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026**

**Reporte Trimestra al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026
(Enero - Marzo 2026) Primer Trimestre
(1er. trimestre 2026) Primer Trimestre**

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE CEMENTERIO	GUARANAL, QUITASUEÑO	\$1,000,000.00		*			EN PROCESO
2	APORTE CONSTRUCCION FUNERARIA	LOS ARROYO, LA PIEDRA Y LA CHINA	\$300,000.00	*				PENDIENTE
3	REPARACION DE CAMINOS VECINALES	LA SUBIDA DE HERVIDOR Y EL POZO	\$400,000.00	*				PENDIENTE
4	APORTE CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA (GRUPO VULNERABLE)	LA CHINA HIGUERO	\$300,000.00	*				PENDIENTE
5	ACONDICIONAMIENTO DE SUBIDA	LOS LALOS, BELLACO, BAJABONICO ARRIBA	\$400,000.00	*				PENDIENTE
6	APORTE CONSTRUCCION CAPILLA IGLESIA CATOLICA	CRUZ DE MANACLA	\$300,000.00	*				PENDIENTE
7	REPARACION DE ACERAS DESDE LA IGLESIA CATOLICA HASTA EL CRUCE DEL JAMO	ZONA URBANA	\$1,300,000.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$4,000,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRIMER TRIMESTRE 2026 (MARZO 2026) PRIMER TRIMESTRE


BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%

OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	1	14%
OBRAS PENDIENTES	6	86%
TOTAL	7	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$4,000,000.00	\$907,370.00	\$3,092,630.00	23%



Luis Joher Francisco Francisco

Alcalde

